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Préambule 
Le plan de gestion (PdG) 2016-2020 de la Réserve naturelle nationale de Camargue (RNNC) a 
bénéficié, par arrêté préfectoral, dĦune extension de validité jusquĦà décembre 2022. La révision 
du Plan de gestion a été engagée à la fin de lĦannée 2021 par lĦévaluation réalisée par un 
prestataire externe. Etant donné le travail important dĦétat des lieux et de restructuration qui 
avait été réalisé lors de la rédaction du précédent Plan de gestion, et dans un cadre désormais 
décennal des plans de gestion des réserves naturelles nationales, il a été décidé de réaliser une 
révision partielle du plan de gestion. 
Celle-ci portant sur lĦadaptation du plan dĦactions à lĦévolution du contexte et sur la priorisation 
des actions à mettre en Čuvre en lien avec les moyens actuels du gestionnaire. La commande 
visait en particulier à simplifier lĦarchitecture  de la stratégie de gestion et proposer une feuille 
de route opérationnelle, sous forme de fiches actions, de mise en Čuvre de ce plan de gestion. 
Le tome B1 constitue le fruit  de cette révision de la stratégie de gestion et constituera la ligne de 
travail pour les 5 ans à venir. Le tome B2 constitue la déclinaison opérationnelle de cette 
stratégie 2023-2027.  
 

Résumé 
La section A du plan de gestion, le diagnostic, présente le contexte environnemental et social 
dans lequel sĦinscrit la Réserve Naturelle Nationale de Camargue. Mise à jour en 2016 avec les 
données scientifiques, elle permet dĦidentifier les enjeux de la Réserve. La section B1, la stratégie 
de gestion de la Réserve, identifie six enjeux de conservation : lagunes et baisses, le bois des 
Rièges (dunes littorales à Juniperus phoenicea), les sansouires, les pelouses, le littoral et les 
milieux aquatiques dĦAmphise et Badon. 3 facteurs clés de réussite sont identifiés : lĦancrage 
territorial, les connaissances naturalistes et scientifiques et le fonctionnement de la Réserve.   
Pour chacun des enjeux, en suivant la méthodologie proposée par lĦOffice Français de la 
Biodiversité et Réserve Naturelle de France, lĦétat actuel est estimé et une vision à long terme 
est proposée, se concrétisant au travers dĦindicateurs dĦétat. Les facteurs dĦinfluence, à lĦorigine 
des pressions sĦexerçant sur les enjeux définis, ont été identifiés et une stratégie à 5 ans visant à 
réduire les pressions est proposée. Les changements globaux constituent un facteur dĦinfluence 
majeur et transversal. La Réserve de Camargue, depuis longtemps, met en avant le phénomène 
et les suivis réalisés constituent autant dĦoutils permettant de documenter les évolutions en 
cours. Les effets, déjà bien présents, se concrétisent en particulier par lĦélévation du niveau 
marin. Les conséquences sont multiples : risque accru de submersion, salinisation, difficulté à 
évacuer les eaux vers la mer, accélération de lĦérosion littoraleĮ Leur prise en compte devient 
une nécessité absolue, une évidence, tant le devenir de la Réserve, sa nature même, ses habitats, 
ses espèces, ses processus sont et vont être impactés. Le temps de lĦadaptation est venu et ce 
plan de gestion tente de poursuivre lĦintégration de ces changements globaux dans la stratégie 
de gestion de la Réserve.  
LĦensemble se décline en un plan dĦaction constituant le fil conducteur du travail de la Réserve 
jusquĦen 2027 (Tome B2 - Programme opérationnel 2023-2027 de la Réserve Naturelle 
Nationale de Camargue ģ Gestion de la Réserve). 
 
Le Tome B2 reprend lĦensemble des suivis et opérations présentées dans le Tome B1 en les 
détaillant sous forme de fiches actions. Ces fiches actions décrivent le contexte, les modalités de 
réalisation ainsi que les moyens nécessaires. Ce tome constitue la feuille de route opérationnelle 
de lĦéquipe de la Réserve pour la durée du plan de gestion et doit servir de support à la rédaction 
du rapport dĦactivité annuel et à lĦévaluation du plan de gestion. 
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                                                          Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Enjeu 1 : Le complexe lagunaire 
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                                                          Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Partenaires institutionnels : CD13, 

PNRC,  CEDE, Tour du Valat, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 1 - Suivi des niveaux d'eau 

Contexte : 
Les lagunes de la Réserve peuvent être divisées en trois compartiments : le 

système Vaccarès, les étangs Inférieurs (Lion et Dame) et le système littoral 

(Batayolles et Tampan). Les systèmes paraliques comme les lagunes sont 

dynamiques dans le temps et lôespace. Depuis lôendiguement de la Camargue, le 

système lagunaire de la Réserve a perdu son fonctionnement naturel. Avant 

lôendiguement du Rh¹ne (achev® en 1869) et la cr®ation de la digue ¨ la mer 

(achevée en 1859), ce système était en perpétuel remaniement et présentait des 

niveaux dôeau et une salinit® pouvant varier fortement (Blondel, 1991*). Les 

entr®es dôeau sal®e se faisaient en automne par la mer tandis que les apports dôeau 

douce avaient lieu en hiver grâce aux précipitations et aux crues du Rhône, pour 

être ensuite refoulés partiellement vers la mer par vent fort, grâce notamment par 

temps de Mistral. En été, la forte ®vaporation et lôabsence dôapport dôeau menaient 

¨ lôass¯chement partiel ou total des surfaces en eau. 

Les niveaux dôeau sont ¨ pr®sent influenc®s par plusieurs param¯tres de for­age 

(1) la climatologie (précipitation / évaporation), (2) les ouvertures à la mer, (3) les 

apports dôeau douce de drainage agricole et de lôimpluvium (4) les flux entre, 

principalement, le nord et le sud de la digue à la mer. 

 

Une règle de variation acceptable du niveau moyen du Vaccarès sur une année a 

été établie par la R®serve en 1996 sous la forme dôun diagramme de 

lôhydrodynamique annuelle. Ces fourchettes int®graient les attentes des acteurs 

camarguais quant ¨ la s®curit® et lôutilisation du Vaccar¯s. Cette r¯gle a ®t® ®tablie 

par analyse des niveaux moyens et extrêmes du Vaccarès sur 45 ans à partir de 

1951. Le détail de la mise en place de cette règle est explicité dans le plan de 

gestion 2001-2005.  

Description :  
Lôacquisition des donn®es de niveaux sôeffectue en routine de deux mani¯res :  

(1) Par 24 mires limnimétriques MIST calées au NGF réparties dans la RNNC ou 

sur des terrains connexes ¨ lôhydrosyst¯me Vaccar¯s, permettant des rel¯ves 

ponctuelles (en m NGF) de la surface libre des étangs et marais ; 

(2) Par une instrumentation autonome de 10 limnigraphes (dont 4 thalimèdes à 

flotteurs et 6 sondes CTD). Ces appareils mesurent en continu le niveau sur un 

pas de temps de : 10ô pour lô®tang de la Dame, 5ô pour la mer au sud de la 

Fourcade, 60ô pour la Comtesse nord et 15ô pour tous les autres appareils. 

La rel¯ve, lôentretien et le traitement des donn®es sôeffectuaient une fois par mois 

jusquôen 2018 puis avec une p®riodicit® bimestrielle. 

La calibration et lôanalyse des donn®es brutes relev®es par les limnigraphes sont 

ensuite traitées sous forme de niveaux moyens journaliers et décadaires chaque 

mois par station, tout au long de lôann®e. 

Certaines donn®es de niveaux trait®es sont utilis®es dans des lois dôouvrage avec 

nos partenaires pour obtenir des données de débits et de volumes entrants ou 

sortants aux pertuis de la Comtesse et de la Fourcade. Les niveaux du Vaccarès, 

de la Dame et des Impériaux à la Fourcade sont également employés aux calculs 

des volumes dôeau (et de stock de sel) dans les diff®rents compartiments. 

Un nouveau graphique dôhydrodynamique des niveaux moyens dans le Vaccarès 

est proposé pour ce Plan de Gestion. Le but est de tenir compte des données plus 

contemporaines, dôobjectif dô®volution saisonni¯re et des p®riodes 

exceptionnelles rencontrées dorénavant, notamment du fait des changements 

climatiques, des ®volutions dôapport dôeau et dô®change avec la mer. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat  

Instances de gouvernance : CA SNPN -  

Conseil de Direction RNNC -  Conseil 

Scientifique RNNC 

Code : CS  

Priorité : 1 
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                                                          Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens :  
10 limnigraphes a minima, 24 mires limnim®triques a minima, 1 courantom¯tre, 1 logiciel mod®lisation et loi dôouvrage et tableur 

Excel. 

 

£valuation de lôhydrodynamique de lô®tang du Vaccar¯s : 

 

Les objectifs de gestion (variation) dôun niveau moyen du Vaccar¯s sur une ann®e selon le nouveau Plan de Gestion 2023 ï 2027 

ont été établis par actualisation du graphe de variation proposé en 1996 (données actualisées sur la période 1951 à 2021). Il a ainsi 

été établi un nouveau graphique dô®volution du niveau moyen du Vaccar¯s attendu, variations quôexigent le maintien dôun bon 

®tat de sant® de lô®cosyst¯me lagunaire. Elles sont dénommées « variations ciblées ». Ces variations prennent en compte les seuils 

critiques déjà établis dans le passé en concertation avec les acteurs locaux (riverains, gestionnaires des crises inondations, 

pêcheurs). Cet indicateur sôinscrit dans une phase transitoire et les ®volutions du climat et du territoire devront °tre prises en 

compte pour actualiser ou réviser celui-ci.  

 

Tableau Plan de Gestion 2023-2027 

Gamme d'évolution du niveau moyen (m NGF) du Vaccarès 

     

 (+) Maxi (+) Mini (-) (-) 

 Variations 

exceptionnelles 
Variation ciblée Variation ciblée 

Variations 

exceptionnelles 

Janvier 0,50 0,40 0,10 -0,15 

Février 0,50 0,35 0,10 -0,20 

Mars 0,40 0,20 0,00 -0,25 

Avril  0,40 0,10 -0,08 -0,27 

Mai 0,30 0,00 -0,15 -0,30 

Juin 0,20 -0,07 -0,22 -0,40 

Juillet 0,15 -0,15 -0,30 -0,50 

Août 0,15 -0,17 -0,35 -0,50 

Septembre 0,30 -0,07 -0,22 -0,40 

Octobre 0,40 0,14 -0,10 -0,35 

Novembre 0,50 0,25 -0,05 -0,25 

Décembre 0,50 0,40 0,05 -0,15 

 

 

Une fen°tre dôaction pour rectifier les niveaux dôeau est pr®vue sur une p®riode de lôann®e (par exemple dans le cadre des apports 

dôeau douce va le plan de sauvegarde du Vaccar¯s). Lôopportunit® dôaction de gestion sera ¨ lôinitiative de la R®serve naturelle 

nationale de Camargue dans le cadre de la commission Vaccarès. 

 

 

Équipe projet : 
Responsable : Conservateur. Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la 

Réserve. 

 

 
* Blondel J., 1991. Approche globale des écosystèmes de Camargue. Courrier de la Nature n°35. SNPN. 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

VC = Plage de variation ciblée 

VE = Plage de variations exceptionnelles (cotes positives ou négatives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
29 26 26 26 26 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
5 445 ú 4 701 ú 4 701 ú 4 701 ú 4 701 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel total 
5399 ú 4586 ú 4586 ú 4586 ú 4586 ú 

Financeurs 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

Métriques Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 

Mauvais Score 

= 2 

Moyen Score 

= 3 

Bon Score 

 = 4 

Très bon Score 

= 5 

Évolution du 

niveau dôeau 

moyen mensuel 

dans le Vaccarès 

 

Les niveaux 

moyens du 

Vaccarès sont 

dans la plage de 

VC  moins 3 

mois/an ou 3 

mois au-delà de 

la VE 

Les niveaux 

moyens du 

Vaccarès restent 

dans la plage de 

VC moins de 6 

mois/an ou 2 

mois au-delà de 

la VE 

Les niveaux 

moyens du 

Vaccarès restent 

dans la plage de 

VC moins de 8 

mois/an 

Les niveaux 

moyens du 

Vaccarès restent 

dans la plage de 

VC moins de 10 

mois/an  

Les niveaux 

moyens du 

Vaccarès restent 

dans la plage de 

VC plus de 10 

mois/an et sans 

dépasser la VE 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Localisation des limnigraphes autonomes sur la RNNC 
 

 
 

 

Graphique des objectifs sur lôhydrodynamique du Vaccar¯s selon le nouveau Plan de Gestion 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

Partenaires institutionnels : CD13, 

PNRC,  DDTM, Tour du Valat,  CEDE, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 2 - Suivi salinité de l'eau et du stock de sel dissous 

Contexte : 

Les lagunes de la Réserve peuvent être divisées en trois compartiments : le 

système Vaccarès, les étangs inférieurs (Lion et Dame) et le système littoral 

(Batayolles et Tampan). Les systèmes paraliques comme les lagunes sont 

dynamiques dans le temps et lôespace. Depuis lôendiguement de la Camargue, le 

système lagunaire de la Réserve a perdu son fonctionnement naturel. Avant 

lôendiguement du Rh¹ne (achev® en 1869) et la cr®ation de la digue ¨ la mer 

(achevée en 1859), ce système était en perpétuel remaniement et présentait des 

niveaux dôeau et une salinit® pouvant varier fortement (Blondel, 1991). Les 

entr®es dôeau sal®e se faisaient en automne par la mer tandis que les apports dôeau 

douce avaient lieu en hiver grâce aux précipitations et aux crues du Rhône, pour 

être ensuite refoulés partiellement vers la mer par vent fort, notamment par temps 

de Mistral. En ®t®, la forte ®vaporation et lôabsence dôapport dôeau menaient ¨ 

lôass¯chement partiel ou total des surfaces en eau. 

Les salinités de lôeau sont ¨ pr®sent influencés par plusieurs paramètres de forçage 

(1) la climatologie (précipitation / évaporation), (2) les ouvertures à la mer, (3) les 

apports dôeau douce de drainage agricole et de lôimpluvium (4) les flux entre, 

principalement, le nord et le sud de la digue à la mer. 

En milieu paralique, les fluctuations du taux de sel dans lôeau avec des valeurs 

extrêmes plus ou moins importantes font partie du fonctionnement de ces 

écosystèmes. La salinité est suivie depuis 1940 pour le Vaccarès, 1980 pour la 

plupart des autres étangs.  

Une règle de variation de la salinité a été établie dans le cadre de ce Plan de 

Gestion. Cette derni¯re, comme celle pour les niveaux dôeau, ne vise pas ¨ donner 

un cadre fixe à des systèmes par définition dynamiques. Elle donne des intervalles 

attendus pour guider les actions de gestion hydraulique et pour permettre aux 

lagunes de la Réserve de garder leur caractère saumâtre accueillant pour la faune 

et la flore inféodées aux milieux paraliques. 

  

Description :  

 

Le suivi des salinités se décompose en plusieurs points :  

- Prendre des ®chantillons dôeau dans les diff®rentes lagunes du syst¯me (23 

stations actuellement) ¨ lôoccasion des comptages mensuels sur les oiseaux dôeau. 

- Mesurer par des sondes optiques la salinité et la conductivité. 

- Calculer le stock de sel dissous du système. En lien avec le volume des étangs 

(obtenu par le rapport de la surface en eau et le niveau relevé en mNGF) et la 

teneur en sel, le stock de sel pr®sente lôeffet cumulatif des apports en eau de mer 

sur les apports dôeau douce de drainage dans un syst¯me o½ les flux sont difficiles 

¨ g®rer et lôeffet de confinement majeur. Lô®volution de ce stock de sel dans les 

trois compartiments du système Vaccarès est suivie depuis les années 2000. Le 

stock de sel constitue un indicateur de lô®volution globale du syst¯me et apporte 

des informations sur du temps moyen à long alors que la salinité et les niveaux 

apportent des informations instantanées.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

Laboratoires 

Instances de gouvernance : CA SNPN - 

Conseil de Direction RNNC - Conseil 

Scientifique RNNC 

Code : CS 

Priorité : 1 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moyens :  

Périodicité : relève mensuelle (autour du 15 du mois, lors du dénombrement « oiseaux dôeau »). 

Localisation : système Vaccarès + étangs limitrophes. 

Matériel : 3 sondes CTD sur limnigraphe (marque OTT) depuis 2018 pour 3 stations + sonde multi paramètres (WTW multi 

3320) sur lôensemble des stations (23 actuellement). 

Paramètres mesurés : 

Salinit® (PSU, ®quivalent ă ou g/l), 

Conductivité (mS/cm² ou µS/cm), 

TDS sel solides totaux dissous (mg/l ou g/m3). 

 

Objectifs de gestion de la salinit® dans lô®tang du Vaccar¯s 

 

Les objectifs de gestion (variation) de la salinité moyenne du Vaccarès au cours de lôannée selon le nouveau Plan de Gestion 2023 

ï 2027 ont été établi sur la base des données disponibles (1969-2021). Ce travail a permis de proposer des plages de variations 

exceptionnelles et une plage de variation ciblée de la salinité dans un système paralique. Ces variations correspondent à ce 

quôexige le maintien dôun  bon ®tat de sant® de lô®cosyst¯me lagunaire. Elles sont dénommées « variations ciblées ». 

Cet indicateur sôinscrit dans une phase transitoire et les ®volutions du climat et du territoire devront être prises en compte pour 

actualiser ou réviser celui-ci. 
 

Il a ainsi été établi un objectif dô®volution de la salinit® moyenne du Vaccarès attendue.  

 

Plan de Gestion 2023 - 2027 de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 
Gamme d'évolution de la salinité moyenne (PSU) du Vaccarès 

 (+) Maxi (+) Mini (-) (-) 

 Variation 
exceptionnelle 

Variation ciblée Variation ciblée 
Variation 

exceptionnelle 

Janvier 32,0 25,0 12,5 10,0 

Février 32,5 25,0 12,5 10,0 

Mars 34,0 27,0 12,5 10,0 

Avril 34,5 29,0 14,0 11,0 

Mai 36,5 32,0 15,0 12,0 

Juin 39,0 34,0 15,0 12,0 

Juillet 40,0 37,5 16,0 13,0 

Août 40,0 37,0 16,0 13,0 

Septembre 36,5 34,0 16,0 13,0 

Octobre 34,5 29,0 12,5 10,0 

Novembre 32,5 27,0 12,5 10,0 

Décembre 32,0 25,0 12,5 10,0 

 

Une fen°tre dôaction pour rectifier les salinit®s est pr®vue sur le graphe sur une p®riode de lôann®e.  

 

Objectifs de gestion de la salinité dans les étangs Inférieurs du Lion et de la Dame 

 

Dans lôoptique dô®valuer toutes les dynamiques hydro-salines de lôhydrosyst¯me Vaccar¯s, le compartiment des ®tangs Inf®rieurs 

du Lion et de Dame fait lôobjet dôun même travail. Des diff®rences de salinit®s moyennes dans lô®tang du Lion et de la Dame sont 

constat®es. Dans ce dernier, lôinfluence des entr®es dôeau douce par le Versadou (par percolations sous le canal ou directe par les 

vannes) se fait sentir. Aussi, ce sont les données de salinité du Lion qui seront utilisées comme représentatives des salinités du 

système inférieur. Cet indicateur sôinscrit dans une phase transitoire et les évolutions du climat et du territoire devront être prises 

en compte pour actualiser ou réviser celui-ci. 

 

Une fen°tre dôaction pour rectifier les salinit®s est pr®vue sur une p®riode de lôann®e (par exemple dans le cadre des apports dôeau 

douce va le plan de sauvegarde du Vaccarès). Lôopportunit® dôaction de gestion sera ¨ lôinitiative de la R®serve naturelle nationale 

de Camargue dans le cadre de la commission Vaccarès. 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Plan de Gestion 2023 - 2027 

de la Réserve Naturelle Nationale de Camargue 

Gamme d'évolution de la salinité moyenne (PSU) 

dans les étangs Inférieurs (Lion) 
     

 (+) Maxi (+) Mini (-) (-) 

 Variations 
exceptionnelles 

Variation 
ciblée 

Variation 
ciblée 

Variation 
exceptionnelle 

Janvier 30 25 15 10 

Février 30 25 15 10 

Mars 35 30 20 15 

Avril 35 30 20 15 

Mai 40 35 25 20 

Juin 45 40 28 23 

Juillet 60 50 30 25 

Août 70 60 35 30 

Septembre 65 55 35 30 

Octobre 60 50 30 25 

Novembre 45 35 25 20 

Décembre 35 30 20 15 

 

 

 

 

Équipe projet : 

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la 

Réserve. 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

VC = Variation ciblée 

VE = Variations exceptionnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métriques Indéterminé Très mauvais Score = 1 
Mauvais Score 

= 2 

Moyen Score 

= 3 

Bon Score 

 = 4 

Très bon Score 

= 5 

Salinité moyenne 

mensuelle du 

Vaccarès 

 

La salinité reste dans la 

plage de VC moins de 6 

mois par an ou 3 mois 

au-delà de la VE ou la 

salinité moyenne estivale 

(juin à aout) est 

inférieure à la salinité 

hivernale (décembre à 

février) 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC de 6 à 8 mois 

par an ou au 

moins 2 mois au-

delà de la VE 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC de 8 à 10 

mois par an 

La salinité 

reste dans la 

plage de VC 

10 mois par an 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC au moins 11 

mois par an 

Salinité moyenne 

mensuelle des 

étangs Inférieurs 

 

La salinité reste dans la 

plage de VC moins de 6 

mois par an ou 3 mois 

au-delà de la VE ou la 

salinité moyenne estivale 

(juin à aout) est 

inférieure à la salinité 

hivernale (décembre à 

février) 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC de 6 à 8 mois 

par an ou au 

moins 2 mois au-

delà de la VE 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC de 8 à 10 

mois par an 

La salinité 

reste dans la 

plage de VC 

10 mois par an 

La salinité reste 

dans la plage de 

VC au moins 11 

mois par an 

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
21 24 24 24 24 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
3 888 ú 4 361 ú 4 361 ú 4 361 ú 4 361 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel total 
3 888 ú 4 361 ú 4 361 ú 4 361 ú 4 361 ú 

Financeurs 
DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Localisation des zones de pr®l¯vement dôeau pour mesure de la salinit®/conductivit® sur la RNNC 

 

 
 

Graphique des objectifs de variation de la salinité dans le Vaccarès 
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Objectifs d'évolution de la salinité moyenne dans le Vaccarès
par le Plan de Gestion de la Réserve Naturelle

© Données SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Variation
ciblée

Variations
exception
nelles

CŜƴşǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
potentielle 

CŜƴşǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
potentielle 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

Graphique des objectifs de variation de la salinité dans les étangs Inférieurs (Lion) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

S
a

lin
it
é

 (
P

S
U

)

Objectifs d'évolution de la salinité dans les étangs Inférieurs
par le Plan de Gestion de la Réserve Naturelle

© Données SNPN - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Variation
ciblée

Variations
exception
nelles

CŜƴşǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
potentielle 

CŜƴşǘǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
potentielle 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Partenaires institutionnels : 

CD13, Agence de lôEau RMC ï DDTM, 

Conservatoire du Littoral 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 3 - Suivi de la qualit® de lôeau  

Contexte : 

La qualité écologique, chimique et physico-chimique de lôeau des lagunes sont 

des paramètres fonctionnels essentiels. Leurs diagnostics permettent dô®tablir un 

®tat global de lôeau et de surveiller les contaminations et les variables conduisant 

¨ lôeutrophisation. La qualit® de lôeau est influenc®e par les conditions ®cologiques 

et les pratiques humaines sur le bassin versant, les échanges hydrauliques, les 

apports hydriques et nutritifs et le confinement de la lagune. 

En tant que masse dôeau de transition (MET), le complexe lagunaire du Vaccar¯s 

est suivi par la DCE et intégré à plusieurs réseaux de surveillance qui ont 

développ® des outils dô®valuation de la qualit® de lôeau et de contr¹le du niveau 

dôeutrophisation des milieux lagunaires : 

- Réseau de Suivi Lagunaire (RSL) entre 2000 et 2013 : assur® par lôIFREMER, 

les collectivités, les gestionnaires, lôAgence de lôEau en application des SDAGE. 

Il a int®gr® la DCE au cours de sa p®riode dôapplication ; 

- Programme OBSLAG depuis 2014 : vise à caractériser lôimpact ®cologique des 

Plans de Gestion établis sous les SDAGE. Il est coordonn® par lôIFREMER et 

sôint®resse aux param¯tres dôeutrophisation et lôimpact de la contamination 

chimique. Il complète la DCE par lôanalyse dôautres substances et un suivi plus 

précis des indicateurs de lô®tat de lôeau ; 

- Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) depuis 2006 : ce partenariat 

IFREMER/Agence de lôeau RMC intervient en complémentarité de la DCE 

« chimie de lôeau » afin de surveiller dans les secteurs non d®grad®s lôabsence de 

contamination nouvelle et dôappr®cier, dans les secteurs contamin®s, lôefficacit® 

des actions engagées dans le cadre des SDAGE. 

De manière complémentaire le Pôle-Relais Lagunes en Méditerranée coordonne 

depuis 2005 le suivi physico-chimique de lôeau des lagunes dôOccitanie et de 

PACA par le réseau FILMED. Sa mise en îuvre est effective dans le Vaccar¯s 

depuis 2008. 

Description :  

Afin dô®tablir lô®tat g®n®ral des masses dôeau, la DCE sôappuie sur lô®valuation 

de plusieurs éléments de qualité. Pour les lagunes poly/euhalines se distinguent :  

- lô®tat chimique : les évaluations se font à partir des concentrations en polluants 

mesur®es dans lôeau et dans la mati¯re vivante (biote) ; 

- lô®tat ®cologique : les ®l®ments de qualit® suivis sont le phytoplancton, les 

paramètres physico-chimiques dôappui, les macrophytes et le benthos. 

Concernant le phytoplancton, la chimie et la physico-chimie de lôeau, plusieurs 

stations sont suivies par lôIFREMER et la RNNC dans lôhydrosyst¯me Vaccar¯s, 

en fonction des programmations de mise en îuvre de la DCE et des r®seaux bis :  

- Réseau FILMED : r®alisation dôune s®rie de mesures physico-chimiques simples 

afin dô®valuer r®guli¯rement les facteurs limitant et dôeutrophisation, en 

particulier pour la flore et la faune aquatiques ; 

- RINBIO : lô®valuation de la contamination chimique et son impact sur le biote 

est bas®e sur lôutilisation de stations artificielles de moules immerg®es pendant 3 

mois lors de la période de repos sexuel. Le biomonitoring utilisant la moule repose 

sur lôhypoth¯se que le contenu en contaminants dans la chair de cet animal reflète 

la concentration en contaminants bio-disponibles dans lôeau sous forme 

particulaire et/ou dissoute, selon un processus de bioaccumulation ; 

- OBSLAG et SUCHIMED/DCE : ®valuation estivale de lôeutrophisation de la 

colonne dôeau au regard des crit¯res de la DCE et contr¹le de la chimie de lôeau 

par utilisation dô®chantillonneurs passifs permettant de mesurer les concentrations 

en contaminants hydrophobes et substances hydrophiles, difficilement bio-

accumulables. 

Ma´tre dôouvrage : 

SNPN RNNC 

Partenaires techniques : 

IFREMER ï Pôle Relais Lagunes ï 

Laboratoires  

Instances de gouvernance : 

CA SNPN ï Conseil de Direction RNNC 

ï Conseil Scientifique RNNC 

Code : CS 

Priorité : 1 



                            

 19 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Moyens :  
 

FILMED  

Périodicité : 1 fois par mois tous les ans. 

Localisation : 6 stations : Vaccarès Grandes Cabanes ï Vaccarès Port ï Étang de la Dame ï Lagune de Batayolle ï La Gerle 

(Impériaux) - Tampan 

Matériel : sonde WTW 3320 i, tube test turbidité 

Paramètres mesurés : température (°C), salinité (PSU), conductivité (mS/cm2), pH, oxygène dissous et saturation (mg/L et %), 

potentiel Rex-Ox (mV) et turbidité (NTU). 

Les données récoltées dans le cadre du FILMED constituent une veille globale sur les lagunes de la Réserve. Ils viennent en 

complément des protocoles de suivis présentés ci-dessous. Seule la valeur dôoxyg¯ne est utilis®e comme m®trique dô®valuation 

de lô®tat de conservation des lagunes suivies.  

 

OBSLAG / SUCHIMED DCE  

Périodicité : OBSLAG « pesticides è 3 semaines en ®t® selon opportunit® avec lôIFREMER (en 2022-2023) / OBSLAG 

« eutrophisation » 1 fois par mois de juin à juillet tous les deux ans en alternance avec SUCHIMED DCE « physico-chimie » et 

« phytoplancton » / SUCHIMED DCE « chimie » 3 semaines en été tous les 3 ans (planning des campagnes DCE en annexes). 

Localisation : 1 station dans lô®tang du Vaccarès, point DCE validé. 

Matériel : OBSLAG « pesticides » par EPI type POCIS ï SUCHIMED « chimie » et « physico-chimie » par bouteille de 

prélèvement NISKIN, flaconnage spécifique et EPI type POCIS et DGT pour les métaux ï OBSLAG « eutrophisation » par 

bouteille NISKIN, flaconnage sp®cifique et sonde WTW 3320 i. La partie analytique est confi®e ¨ lôIFREMER. 

Paramètres mesurés : 13 substances prioritaires DCE (8 pesticides, 2 alkylphénols et 3 métaux) + 11 molécules pertinentes et 9 

médicaments, analysés par les échantillonneurs passifs. Paramètres physico-chimiques : concentration en phosphates (PO43-), 

concentration en azote inorganique dissous (NID), concentration en azote total (NT), concentration en phosphore total (PT), 

oxygène dissous et saturation (mg/L et %), température (°C), salinité (PSU) et conductivité (mS/cm2), profondeur dôeau (m), 

turbidité visuelle, chlorophylle a (µg/L), concentration en Silice (Si). Les mesures de base sont effectuées in situ en sub surface 

(-1m) simultanément avec des pr®l¯vements dôeau à mi profondeur pour les nutriments et le phytoplancton. 

 

Physico-chimie et eutrophisation 

Les paramètres physico-chimiques généraux permettent dôinterpr®ter les niveaux de qualit® et dôactivit® biologique. La liste des 

paramètres pertinents pour les eaux de transition méditerranéennes est fournie dans lôarr°t® de surveillance du 17 octobre 2018. 

Les nutriments sont retenus pour évaluer la qualité physico-chimique des lagunes méditerranéennes. La qualité physico-chimique 

de lôeau intervient en tant que « paramètre de soutien à la biologie » au titre de la DCE. La métrique utilisée pour chaque nutriment 

est le Percentile 90 (P90) des concentrations mensuelles mesurées en surface de juin à août. Pour lôindicateur « physico-chimique 

global » des eaux de transition, lô®tat du param¯tre le plus d®classant est retenu. Pour les évaluations DCE, seuls les seuils très 

bons à moyen sont à définir. Cependant, les seuils des états médiocre et mauvais utilis®s par lôIFREMER sont ici utilisés, car ils 

permettent de mettre en ®vidence lô®volution dô®tat et lôeffet des mesures mises en place pour les lagunes les plus dégradées. 

 

Phytoplancton 

Lôindicateur ç phytoplancton » est composé de deux indices : la biomasse et lôabondance. Il répond principalement à 

lôenrichissement en ®l®ments nutritifs qui conduit ¨ des blooms de phytoplancton, plus ou moins importants selon les 

caract®ristiques de la lagune, notamment la turbidit® et lôhydrodynamisme. La biomasse est calcul®e par le dosage par fluorimétrie 

en chlorophylle a (en µg/L) et permet de définir un EQRBiomasse. La métrique utilisée pour cet indice est le Percentile 90 (P90) 

calculé à partir des valeurs de concentration de chaque mois en été. Lôabondance (nombre de cellules/L x 106) est mesurée par 

cytométrie en flux et permet de définir un EQRAbondance. Sa métrique est le P90 du nombre de cellules/L. Ces deux EQR prennent 

alors des valeurs comprises entre 0 (état dégradé) et 1 (état de référence). La combinaison des deux indices permet de définir 

lôindicateur « phytoplancton » EQRphy associé à une grille de diagnostic (arrêté du 27 juillet 2018 CE). La métrique pour cet 

indicateur intégré correspond à la moyenne des EQR des deux indices biomasse et abondance. 

 

Chimie de lôeau 

Lôutilisation des £chantillonneurs Passifs Int®gratifs (EPI) : POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) pour les 

composés organiques hydrophiles, et des DGT (Diffusive Gradients in Thin-films) pour les Éléments Traces Métalliques (ETM) 

permettent une mesure de la concentration en contaminant dissous « biodisponible », alors que les techniques classiques ne 

permettent que de mesurer la concentration dissoute ç totale è. Lôanalyse de 13 contaminants prioritaires permet de d®finir un 

état chimique pour l'indicateur DCE « chimie dans l'eau ». Pour une substance donn®e, lôarr°t® du 27 juillet 2018 fixe deux types 

de NQE : une NQE-CMA (en concentration maximale admissible), et une NQE-MA (en moyenne annuelle). Un seul 

dépassement, de l'une et/ou de l'autre de ces NQE, suffit à déclasser la masse d'eau en mauvais état. Les EPI fournissent des 

données de concentrations moyennes dans la colonne d'eau c'est pourquoi les résultats sont uniquement comparés aux NQE-MA 

(voir les valeurs de référence en fin de fiche) pour la définition de l'état chimique. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 
RNNC 

32 34 34 34 34 

Prestations 
Analyse 

chlorophylle a 
Analyse 

chlorophylle a 
Analyse 

chlorophylle a 
Analyse 

chlorophylle a 
Analyse 

chlorophylle a 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 
RNNC 

6 358 ϵ 7 020 ϵ 7 020 ϵ 7 020 ϵ 7 020 ϵ 

Prestations 400 ϵ 400 ϵ 400 ϵ 400 ϵ 400 ϵ 

Montant 
prévisionnel total 

6 758 ϵ 7 420 7 420 ϵ 7 420 ϵ 7 420 ϵ 7 420 ϵ 

Financeurs 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 

RINBIO  

Périodicité : 3 mois consécutif sur une période de mars à juillet tous les 3 ans (en 2024 et 2027). 

Localisation : Hydrosystème Vaccarès : étang de Monro. Voir en annexes la carte de localisation. 

Matériel : poche ostréicole contenant 2,5 kg de moules de Méditerranée Mytilus galloprovincialis de 18 mois, de taille 50 mm 

+/- 5 mm ï structure et support de mouillage ï embarcation. Phase analytique au laboratoire de lôIFREMER de S¯te. 

Paramètres mesurés : mortalité du lot ï taille de la coquille ï poids humide chair ï poids sec de chair ï poids sec de coquille ï 

indice de condition ï dosage dans la chair des concentrations moyennes en métaux lourds (cadmium ,mercure, zinc, plomb, cuivre, 

arsenic, nickel, chrome) et en contaminants organiques (PCB, HAP, famille des HCH ou lindane, famille du DDT, Diphényléthers 

bromés, phénols, pesticides prioritaires DCE). 

 

Par ce protocole, la masse dôeau Vaccarès est évaluée par un indicateur « chimie matière vivante ». Lôanalyse quantitative des 

substances retenues est évaluée au regard des crit¯res de la DCE et de lôarr°t® du 27 juillet 2018 du Code de lôEnvironnement. 

Parmi les 45 substances prioritaires de la DCE, 11 disposent de normes de qualité environnementale (NQE) fixées dans le biote. 

Pour les 34 autres substances, les NQE sont fix®es dans lôeau. Des Valeurs Guides Environnementales (VGE) mollusques sont 

aussi utilisées et sont dérivées de NQEeau en utilisant un facteur de conversion : facteur de bioaccumulation (BAF) ou de 

bioconcentration (BCF). Le tableau des NQEbiote ou VGE retenus est présenté en fin de cette fiche action. 

Pour une substance donn®e, la norme de qualit® fix®e par lôarr°t® est respect®e lorsque la concentration mesurée est inférieure ou 

égale à la NQEbiote ou la VGE. Si toutes les substances de la masse dôeau montrent des concentrations inf®rieures ou ®gales ¨ leurs 

seuils respectifs, la masse dôeau est en bon ®tat chimique en ce qui concerne lôindicateur ç chimie matière vivante ». En revanche, 

si au moins une des substances analysées montre une concentration supérieure au seuil, la masse dôeau est consid®r®e en mauvais 

état chimique. 

 
 

SUIVI COMPLÉMENTAIRE DE LA BIOMASSE PHYTOPLANCTONIQUE  

Périodicité : annuellement, de juin à aout  

Localisation : 5 stations : Vaccarès Grandes Cabanes ï Vaccarès Port ï Étang de la Dame ï La Gerle (Impériaux) - Tampan 

Paramètres mesurés : concentration de la Chlorophylle a (Õg/L) dans lôeau. 

 

Mesures de chlorophylle par fluorimétrie sur des échatillons de 50 ml. Les analyses pourront être réalisées avec la méthode 

proposée par Railbault et al. (2004)*. 

 

*Raimbault P., Neveux J., Lantoine F., 2004. Dosage rapide de la chlorophylle a et des phaeopigments a par fluorimétrie après 

extraction au m®thanol. Comparaison avec la m®thode classique dôextraction ¨ lôacétone. Oceanis, 30(2) : 189-205 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la 

Réserve. 
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Métriques 
Indéterm

iné 

Très 
mauvais 
Score = 1 

Mauvais Score 
= 2 

Moyen Score 
= 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score 
= 5 

[Oxygène dissous] en mg/L ς 
valeur minimale sur les 3 mois 

suivis avec Filmed pour 6 stations 
  < 3  [3 ς 5[ > 5 

 P90 valeurs de [PO4 3-] en 
µmol/L  de chaque mois en été 
obtenu avec Obslag « physico-

ŎƘƛƳƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ » 

 >  4 ] 1,5 ς 4] ] 1 ς 1,5] ] 0,3 ς 1] Җ 0,3 

P90 valeurs de [NID] en µmol/L  
de chaque mois en été   obtenu 
avec Obslag « physico-chimie de 

ƭΩŜŀǳ » 

 > 20 ] 10 ς 20] ] 6 ς 10] ] 2 ς 6] Җ 2 

P90 valeurs de [PT] en µmol/L  de 
chaque mois en été  obtenu avec 

Obslag « physico-chimie de 
ƭΩŜŀǳ » 

 > 5 ] 4 ς 5] ] 3 ς 4] ] 2 ς 3] Җ н 

P90 valeurs de [NT] en µmol/L  de 
chaque mois en été  obtenu avec 

Obslag « physico-chimie de 
ƭΩŜŀǳ » 

 > 120 ] 100 ς 120] ] 75 ς 100] ] 50 ς 75] Җ 50 

EQRPHY  obtenu avec Obslag 
« phytoplancton » 

 < 0,10 [0,10 ς 0,24[ [0,24 ς 0,39[ [0,39 ς 0,71[ [0,71 ς 1] 

Indicateur DCE « Chimie de 
ƭΩŜŀǳ » obtenu avec Obslag 

« ŎƘƛƳƛŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ » 

  
Au moins une 
NQE-MA est 

dépassée 

 NQE-MA toutes 
respectées 

 

Indicateur DCE « Chimie matière 
vivante » obtenu avec RINBIO 

  
Au moins une  
NQE biote est 
dépassée 

 
NQE biote toutes 

respectées 
 

Biomasse 
[Chlorophylle a] en µg/L ς valeur 

maximale sur les 3 mois suivis 
avec protocole complémentaire 

biomasse phytoplanctonique 
pour 5 stations 

 > 20 ] 10 ς 20] ] 7 ς 10] ] 5 ς 7] Җ 5 
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 Seuils et ǎǳōǎǘŀƴŎŜǎ ŀƴŀƭȅǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŎƘƛƳƛǉǳŜ όLCw9a9wύ 
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Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Localisation des stations FILMED dans lôhydrosyst¯me Vaccar¯s 

 

 

 
 

Localisation des stations DCE dans lôhydrosyst¯me Vaccar¯s 
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Planning des campagnes DCE et des différents réseaux de surveillance lagunaire sur le Vaccarès 

 

 Stratégie temporelle Plans de gestion DCE sur 6 ans 

 sur le Vaccarès 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

DCE - Physico-chimie tous les 2 ans                                     

DCE - Phytoplancton tous les 2 ans                                     

DCE - Chimie tous les 3 ans                                     

DCE - Macrophytes tous les 3 ans                                     

DCE - Benthos tous les 6 ans                                     

OBSLAG - 
Eutrophisation 

selon opportunité 
IFREMER 

                                    

OBSLAG - Chimie 
selon opportunité 
IFREMER 

                                    

RINBIO tous les 3 ans                                     

ROCCH sédiments tous les 6 ans                                     
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Partenaires institutionnels : CD13, 

PNRC, DDTM, Agence de lôEau RMC, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 4 - Suivi qualité des sédiments 

Contexte : 

Les sédiments au fond des lagunes sont un des compartiments fonctionnels 

importants du système. Il reflète la qualité chimique de la lagune. De par son 

caract¯re accumulateur, il conserve de nombreux ®l®ments chimiques, quôil 

sôagisse de polluants ou dô®l®ments azot®s ou phosphor®s, responsables de 

lôeutrophisation de la lagune. Les processus particuliers dôaccumulation et 

relargage rendent ce compartiment complexe. La qualité du sédiment est 

®galement importante pour lôaccueil des esp¯ces (herbiers, invert®br®s 

benthiquesé). Plusieurs études sur le système Vaccarès, ont mis en évidence les 

entrées de polluants et leur présence dans les sédiments.  

 

Depuis 2011, des campagnes dôanalyses des s®diments ont ®t® men®es par la 

Réserve sur le Vaccarès, en particulier en lien avec les problématiques de 

contamination et dôapports dôeau pollu®e par les canaux.  

 

Dans le cadre du r®seau dôobservation de la contamination chimique du milieu 

marin (ROCCH) mis en îuvre par lôIFREMER depuis les ann®es 80, des 

campagnes de prélèvement sont organisées périodiquement (tous les six ans) sur 

l'ensemble du littoral français pour l'évaluation des niveaux de contamination 

chimique à partir de la mesure dans les organismes marins (coquillages) et dans 

le sédiment (ROCCHSED). L'étang du Vaccarès a été échantillonné pour la 

dernière fois en 2017.  

     

 

 

Description :  

 

Le protocole DCE est mis en place dans le Vaccarès tous les 6 ans (une campagne 

est donc prévue en 2023).  

 

Mais au-delà de cette opération, lôobjectif serait de mieux connaître les sédiments 

des lagunes de la Réserve et déterminer les paramètres (matière organique, azote, 

phosphore, granulom®trie, contaminantsé) pouvant constituer des indicateurs 

dô®tat de conservation pertinents.  

A ce stade, la mise en place dôindicateurs dô®tat de conservation sur les s®diments, 

au-delà des critères DCE existants, reste à travailler. Il serait particulièrement 

int®ressant dôavoir une approche associant s®diments et invert®br®s benthiques.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Laboratoires, 

IFREMER, Pole relais Lagunes 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC - CEDE 

Code : CS 

Priorité : 2 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
? ? ? ? ? 

Prestations ? ? ? ? ? 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC ? ? ? ? ? 

Prestations ? ? ? ? ? 

Montant prévisionnel 

total 

? ? ? ? ? 

Financeurs ? ? ? ? ? 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Paramètre DCE - 

% de matière 

organique 
 

Supérieur à 10 
Compris entre 

10 et 7,5 

Compris entre 7,5 

et 5 

Compris entre 

5 et 3,5 
Inférieur à 3.5 

Paramètre DCE - 

g/kg de poids sec 

d'Azote total 
 

Supérieur à 4 
Compris entre 

4 et 3 

Compris entre 3 

et 2 

Compris entre 

2 et 1 
Inférieur à 1 

Paramètre DCE - 

mg/kg de poids sec 

de phosphore total 
 

Supérieur à 700 
Compris entre 

700 et 600 

Compris entre 

600 et 500 

Compris entre 

500 et 400 
Inférieur à 400 

Autres paramètres 

à définir 
À définir 

     

Moyens :  

Pour la DCE :  

Périodicité : tous les 6 ans  

Localisation : 3 points : Vaccarès Capelière, Vaccarès Mornès, Vaccarès nord-ouest  

Paramètre mesuré : pour chaque station, 8 carottes de 8 cm de diamètre et 20 cm de longueur sont prélevées. Les 5 premiers 

centim¯tres sont alors extraits ¨ lôaide dôun piston, puis homog®n®is®s avant leur r®partition dans des sacs pr®vus pour leur 

congélation. Les échantillons sont ensuite fournis à un laboratoire pour analyses. Pour chaque échantillon, sont relevés : le taux 

de mati¯re organique, la concentration dôazote et en phosphore.  

 

Pour les indicateurs dô®tat ¨ d®velopper : une étude spécifique, dont les moyens humains et financiers nécessaires sont à acquérir, 

est nécessaire.   

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la 

Réserve. 
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Partenaires institutionnels : Mairie des 

Saintes Maries de la Mer, CD13, PNRC, 

DDTM, SYMADREM, Conservatoire du 

Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 5 - Suivi des échanges lagunes / mer 

Contexte : 

Avec la création de la digue ¨ la mer (achev®e en 1859), le syst¯me lagunaire sôest 

vu perturb® notamment dans les entr®es dôeau sal®e qui se faisaient en automne 

par la mer. Cela participe au problème de confinement des lagunes de la Réserve. 

Aujourdôhui, le lien entre le syst¯me lagunaire et la mer est r®duit et contr¹l® 

principalement par le pertuis de la Fourcade (via les Impériaux et Monro). Ce lien 

existe également depuis quelques années avec la restauration de la continuité entre 

les étangs et anciens salins de Camargue et le système Vaccarès via les étangs 

inférieurs et le pertuis de la Comtesse.  

La circulation hydrologique permet à la fois le renouvellement des eaux et 

®galement les d®placements de la faune (poissons, invert®br®sé).  

Les peuplements lagunaires sont influencés par différents facteurs dont 

lôimportance et la dur®e des connexions avec la mer. Poizat et al. (2004)*  

concluent leur analyse sur les variations du peuplement de poissons du Vaccarès 

sur dix ans de cette manière : "é la diversité et la résilience du peuplement dans 

son ensemble sont tributaires des connexions avec les milieux aquatiques 

adjacents, servant de sources pour les espèces d'eau douce et marines". 

 

La gestion des vannes du pertuis de la Fourcade est actuellement sous la 

responsabilité de la Commission Exécutive de l'Eau, organisme sous la 

responsabilité de la DDTM, et dont la SNPN fait partie.  

 

La gestion des vannes du pertuis de la Comtesse est sous la responsabilité de la 

SNPN RNNC.  

 

La mise en place de passes à poissons sur ces pertuis permettra de garantir une 

connectivité minimale pour la faune mais constitueront des portes dôentr®e 

supplémentaires pour le sel dans le système.  

 

Description :  

 

Les échanges lagunes / mer sôenvisagent sous lôaxe ¨ la fois de la continuit® 

®cologique (mont®e / descente des anguilles par exemplesé) mais aussi du point 

de vue du renouvellement de la masse dôeau (temps de r®sidence dans le syst¯me 

dôune mol®culeé) ou de volume de renouvellement.  

 

Les échanges entre la mer et le système lagunaire sont notamment suivis au 

pertuis de la Fourcade. Ils sont soumis aux choix de gestion discutés en CEDE. 

Les échanges entre les étangs inférieurs et les EMSC sont gérés au pertuis de la 

Comtesse par la SNPN RNNC. 

 

Le contexte actuel (salinisation, élévation du niveau marin, difficulté 

dô®vacuation des eaux des lagunes vers la meré) influence les choix de gestion 

des entrées et sorties de mer. La continuité hydrologique et écologique est un 

paramètre important, mais dont les indicateurs dô®tat restent ¨ pr®ciser.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat  

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC - CEDE 

Code : CS 

Priorité : 2 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC ? ? ? ? ? 

Prestations ? ? ? ? ? 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC ? ? ? ? ? 

Prestation ? ? ? ? ? 

Montant prévisionnel 

total 

? ? ? ? ? 

Financeurs ? ? ? ? ? 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Échanges lagunes / 

mer à la Fourcade 
À définir      

Échanges étangs 

inférieurs / 

système EMSC 

(via Comtesse) 

À définir      

Moyens :  

A pr®ciser (suivi des flux hydrauliques, suivis des flux biologiquesé). 

La d®finition dôindicateurs n®cessitera des r®flexions collectives et des expertises sp®cifiques. ê ce stade, elles ne sont pas prévues 

dans le cadre des moyens disponibles à la gestion de la Réserve.  

Ces r®flexions pourraient faire lôobjet de recherche de moyens complémentaires. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la 

Réserve. 

 
*Poizat, G., Rosecchi, E., Chauvelon, P., Contournet, P., & Crivelli, A. J. (2004). Long-term fish and macro-crustacean community variation in a Mediterranean 

lagoon. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 59(4), 615-624. 
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Partenaires institutionnels : 

IFREMER, Agence de lôEau RMC, 

Conservatoire du Littoral 

Description :  

Le protocole interne RNNC par quadrats repose sur la mise en îuvre suivante : 

par station, un quadrat métallique de 50 cm x 50 cm est positionné dix fois au 

hasard le long dôune ligne, chaque pose ®tant pr®c®d®e de cinq coups de palme 

ósurface ®tudi®e = 2,5 mĮ). Sur chaque quadrat on estime le taux de recouvrement 

(en %) de chaque taxon présent (macrophytes, macroalgues) ou de sol nu. Un taux 

moyen de recouvrement en magniolophyte est plus spécifiquement calculé 

ensuite. 

Le protocole normalisé macrophytes DCE sôapplique comme suit : par station, 

relevé de trois métriques sur les macrophytes et macroalgues (% de recouvrement 

végétal total (abondance), % de recouvrement relatif par espèces et richesse 

spécifique) sur un cercle de 10 m de rayon et 1 m de part et dôautre (soit environ 

125,6 m2 prospectés).  

Ces deux protocoles ont été menés conjointement en 2019, ce qui ne permet pas 

statistiquement de les comparer de manière solide. En revanche quelques points 

dôanalyse simples sont apparus : les taux de recouvrement entre les deux 

protocoles indiquent les m°mes tendances et les stations de pr®sence dôherbiers 

se recoupent. Cependant, le taux de recouvrement moyen par le protocole DCE 

est près de deux fois supérieur au protocole interne. Après discussion avec le 

Conseil Scientifique de la RNNC, côest le protocole normalisé macrophytes DCE 

qui est retenu dans le cadre de lôindicateur dô®valuation du bon ®tat ®cologique 

des magniolophytes et macrophytes du Vaccarès. 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 6 - Suivi des herbiers de magniolophytes et des macroalgues 

aquatiques 

Contexte : 

Les herbiers aquatiques fournissent d'importants services écosystémiques : 

stockage du carbone, amélioration la qualité de l'eau (phytoremédiation, piégeage 

de la MES) et fournissent refuge et nourriture ¨ nombre dôesp¯ces. Les herbiers 

de magniolophytes sont ®galement un habitat en soi dans lô®cologie des lagunes. 

Véritable indicateur hydrobiologique, leur suivi participe grandement à évaluer le 

bon ®tat ®cologique des masses dôeau de transition. La richesse spécifique et 

lôabondance des herbiers sont influencées par la salinit® du milieu et lô®tat 

dôeutrophisation. Lô®volution spatio-temporelle de la salinit® dans lôhydrosyst¯me 

Vaccarès r®sulte dôune part de sa situation hydrologique confin®e, des variations 

des précipitations et de la gestion de son bassin versant. Lô®l®vation du niveau 

marin contribue ®galement ¨ la salinisation du complexe. Lô®volution de la salinit® 

a été accompagnée de modifications de la flore des herbiers de phanérogames 

(Vaquer et Heurteaux, 1989). Si dans lôhistoire contemporaine du Vaccarès la 

diversité spécifique des herbiers faisait état notamment de la présence de Ruppia 

cirrhosa et Stuckenia pectinata ; au début des années 80 la Zostère naine, Zostera 

noltei, fait son apparition au milieu des autres macrophytes et macroalgues. Cette 

derni¯re colonisera une grande partie de lô®tang. Les cortèges de magniolophytes 

aquatiques constituant les herbiers du Vaccarès ont été étudiés de 1963 

(Heurteaux et Marazanof) ¨ aujourdôhui. Le suivi sp®cifique des herbiers de 

Zost̄ res naines a fait lôobjet de diff®rentes campagnes (par la SNPN RNNC, Tour 

du Valat) dô®valuation de son recouvrement : par images satellites (1982 à 1995 

puis 2003 à 2006 et 2008), par quadrats (protocole interne RNNC de 1996 à 2003 

puis 2007 à 2020 excepté 2018), et par un protocole normalisé DCE (depuis 2018, 

excepté en 2020). 

Ces deux derniers protocoles sôappliquent sur une grille dô®chantillonnage 

stratifié comprenant 55 points. En parallèle, en 2023, un test de cartographie des 

herbiers du Vaccarès sera réalisé par télédétection dans le cadre du projet Life 

Marha. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : 

SNPN RNNC 

Partenaires techniques : 

IFREMER, Pôle Relais Lagunes 

Instances de gouvernance : 

CA SNPN ï Conseil de Direction RNNC 

ï Conseil Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Moyens :  

Périodicité : a minima tous les deux ans, de juin au 15 juillet.  

Localisation : 55 stations dans le Vaccar¯s suivant plan dô®chantillonnage stratifi®. La r®alisation de suivis dans les autres lagunes 

(®tangs inf®rieurs, syst¯me littoralé) serait int®ressante mais ne peut °tre men®e avec les moyens actuels.  

Matériel : EPI et EPC en plongée apnée ou scaphandre autonome, certification ¨ lôhyperbarie CAH 0B, PSE 1, embarcation, 

appareil photo, fiches terrain, piluliers de prélèvement, loupe binoculaire et microscope. 

 

Paramètre mesuré : 

Le diagnostic des macrophytes et macroalgues réalisé suivant le protocole standardisé DCE permet dôaboutir ¨ un indicateur 

hydrobiologique dô®tat de la lagune au regard du paramètre « macrophyte » dit EQRMAC. En réalité, il combine plusieurs sous-

indicateurs : chaque indicateur est retranscrit sous forme dôEQR (Ecological Quality Ratio) spécifique compris entre 0 et 1. La 

grille de qualité de cet indicateur est présentée ci-dessous : 

 

 
 

Cet indicateur final EQRMAC est bas® sur le principe suivant : côest la pr®sence dôesp¯ces de r®f®rence qui va d®finir 

essentiellement la classe de qualité du compartiment macrophyte de la masse dôeau. Pour la DCE, les espèces de références sont 

les magniolophytes marines (comme Ruppia cirrhosa, Zostera noltei, Cymodocea nodosa, etc.) et les algues polluo-sensibles. 

 

Le calcul de lôindicateur final EQRMAC dans les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines (salinité moyenne > 18 PSU) comme 

dans le Vaccarès, dépend de 3 variables : 

 

(1) le pourcentage de recouvrement végétal total (RT) par les macrophytes et macroalgues sur la lagune. Cette variable définit à 

elle seule lôindice dôabondance EQRa, 

 

Grille de Qualité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Abondance  

(Recouvrement végétal %) 

RT 

[100 - 75] ]75 - 50] ]50 - 25] ]25 - 5] ]5 - 0] 

EQRa [1 - 0,8] ]0,8 - 0,6] ]0,6 - 0,4] ]0,4 - 0,2] ]0,2 - 0,00] 

 

Avec     EQRa = RT + 0,15               si RT Ò 25 % 

Et    EQRa = 0,8 x RT + 0,2        si RT > 25 % 

 

 

(2) le pourcentage de recouvrement relatif par les espèces de référence (RR), calculé uniquement lorsque le pourcentage de 

recouvrement en macrophyte (RT) est sup®rieur ¨ 5% et permettant dô®valuer la part des algues opportunistes, 

 

(3) la richesse spécifique (RS) des taxons. 

 

Ces deux variables (RR) et (RS) permettent de définir lôindice de composition EQRc. Sa grille de qualité est présentée en page 

suivante. ê noter que si le recouvrement total est inf®rieur ¨ 5 % il nôest pas robuste de calculer lôindice de composition. Dans ce 

cas lôEQRc est considéré comme « non défini » et entraîne le déclassement de la qualité en « Mauvais ». 

 

Ces variables et les EQR spécifiques peuvent °tre calcul®s par station, toutefois le diagnostic final est r®alis® ¨ lô®chelle de la 

lagune. Dans ce cas, les variables (RT, RR et RS) obtenues pour chaque station sont moyennées pour 55 stations afin dôobtenir 

les EQRa, EQRc et EQRMAC ¨ lô®chelle du Vaccarès. 
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Grille de Qualité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Richesse spécifique  

(nombre de taxons Í) 

RS 

Ó 3 taxons < 3 taxons 

Recouvrement relatif % 

espèces de références 

RR 

[100 - 75] ]75 - 50] ]50 - 5] ]5 - 0] 0 

EQRc [1 - 0,8] ]0,8 - 0,6] ]0,6 - 0,4] ]0,4 - 0,2] 

0,1 

et cas où EQRc 

non défini 

 

Avec     EQRc = 0,8 x RR + 0,2                 si RR Ó 50 % 

Et    EQRc = 0,444 x RR + 0,378        si  5 % Ò  RR < 50 % 

Et    EQRc = 0,4 x RR + 0,2                 si 0 < RR < 5 % 

Et    EQRc = 0,2                                     si  RR = 0 et RS Ó 3 

Et    EQRc = 0,1                                     si  RR = 0 et RS < 3 

 

Au final la valeur de lôindicateur macrophyte EQRMAC de la lagune évoluera en fonction des EQRc et EQRa suivant une fonction 

polynomiale : 

 
Avec     EQRMAC = EQRa / 2                                       si EQRc = « non défini » 

Et    EQRMAC = EQRc                                            si  EQRa Ó 0,6 

Et    EQRMAC = EQRc ï (0,6 ï EQRa)2                si EQRa < 0,6 
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Métriques Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score 

= 2 
Moyen Score 

= 3 
Bon Score 

 = 4 
Très bon Score 

= 5 

Valeur moyenne 
EQR MAC 

 [0,00 ς 0,2[ [0,2 ς 0,4[ [0,4 ς 0,6[ [0,6 ς 0,8[ [0,8 ς 1] 

Recouvrement 
relatif : 

RR références / 
RR opportunistes 

A définir      

Diversité 
spécifique totale  
(macrophytes, 
macroalgues) 

A définir      

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 
RNNC 

37 37 37 37 37 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 
RNNC 

7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 

Prestations      

Montant 
prévisionnel total 

7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 7 028 ϵ 

Financeurs 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 
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Localisation des 55 stations suivant le quadrillage dô®chantillonnage stratifi® dans le Vaccar¯s 
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Partenaires institutionnels : Agence de 

lôEau RMC, Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 7 - Suivi des invertébrés benthiques 

Contexte : 

 

Les invert®br®s benthiques sont de bons indicateurs de lô®tat des masses dôeau. Ils 

vivent dans les sédiments et sont exposés aux pressions physiques et chimiques. 

Ils sont relativement sédentaires et sont donc le reflet des conditions 

environnementales sur plusieurs années du fait de leur durée de vie relativement 

longue. Ce sont des éléments essentiels du système sédimentaire et sont un 

maillon important des réseaux trophiques.  

Un contrôle opérationnel est réalisé dans le cadre de la DCE tous les 3 ans sur un 

point dans la masse dôeau Camargue complexe Vaccar¯s (au centre est de la 

lagune dans la Réserve). Le dernier contrôle a été réalisé en 2021. 

 

Par ailleurs, les invertébrés benthiques ont fait lôobjet de nombreux travaux sur la 

Réserve. Des lignes de prélèvements ont été réalisées sur différents secteurs de 

1988 ¨ 2011 par chalutage et carottage. Des relev®s sur la base dôun quadrillage 

(quadri-bio) ont été lancés dans les années 2000. En particulier, un état des lieux 

complet en 2011 sur la base de plus de 120 points r®partis sur lôensemble des 

étangs. Des prélèvements été effectués également sur les transects de végétation 

aquatique. Le suivi des peuplements dôinvert®br®s des ®tangs est notamment 

présenté dans le comte rendu scientifique 2010/2011 apportant des résultats 

éclairants sur la dynamique du système. Ce suivi initialement prévu tous les 3 ans 

a été reconduit en 2014 puis non renouvelé. Cet important travail nécessitant un 

temps dôinvestissement tr¯s important.  

 

Description :  

 

Le suivi DCE porte sur 1 station centrale prélevée sur le Vaccarès par un bureau 

dô®tude accompagn® par les ®quipes scientifiques de la R®serve.  

 

Mais au-delà de cette opération, lôobjectif serait de mieux poursuivre les travaux 

sur les invertébrés benthiques des lagunes de la Réserve en continuité des études 

menées en 2011 et 20214 notamment. La détermination des paramètres (matière 

organique, azote, phosphore, granulom®trie, contaminantsé) pouvant constituer 

des indicateurs dô®tat de conservation pertinents et renseignant sur lô®volution du 

système (en particulier vis-à-vis de la marinisation) devrait faire lôobjet dô®tudes 

spécifiques.  

Il serait particuli¯rement int®ressant dôavoir une approche associant s®diments et 

invertébrés benthiques.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : IFREMER, Pôle 

relais lagunes.   

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 2 
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*Andral Bruno, Sargian Peggy (2010). Directive Cadre Eau. District "Rhône et Côtiers méditerranéens". Contrôle de surveillance/opérationnel. 
Campagne DCE 2009. 

Muxika I., Borja A., Bald J. (2007). Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in 
assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water 

Framework Directive Marine Pollution Bulletin 55,16ï29 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC ? ? ? ? ? 

Prestations ? ? ? ? ? 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC ? ? ? ? ? 

Prestations ? ? ? ? ? 

Montant prévisionnel 

total 

? ? ? ? ? 

Financeurs ? ? ? ? ? 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

 À définir 

      

Moyens :  

DCE 

1 station centrale est prélevée sur le Vaccarès. 3 sous-stations sont r®alis®es, espac®es dôune dizaine de m¯tres, pour une meilleure 

représentativité. Chaque sous-station se compose de quatre r®plicats, s®par®s de quelques m¯tres lôun de lôautre. Chaque sous-

station (4 réplicats) correspond à 0.09 m² de sédiment prélevé. La surface totale échantillonnée est de 0.27 m² par station. Une 

benne supplémentaire est prélevée pour les analyses de teneur en matière organique et de granulométrie.  

Les échantillons prélevés sont tamisés. Le refus du tamis contenant la faune benthique est conditionné et les échantillons 

faunistiques sont d®nombr®s et d®termin®s sous la loupe binoculaire jusquôau niveau sp®cifique. 

Les donn®es sont analys®es et diffus®es par lôIFREMER pour lôAgence de lôEau. 

 

Les indicateurs dô®tat de conservation et protocoles associés restent à définir. Différentes méthodes (Andral et Sargian*, 2010é) 

et indicateurs existent (M-AMBI  - Muxika et al., 2007*é) 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la 

Réserve. 
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Partenaires institutionnels : CD13, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 8 - Suivi piscicole 

Contexte : 

Les poissons constituent un groupe dôint®r°t pour la R®serve depuis longtemps. ê 

la fois de par la pr®sence dôesp¯ces patrimoniales (anguilles, athérinesé) mais 

aussi du fait de leur rôle fonctionnel dans le système lagunaire (ressource 

alimentaire pour les oiseaux, cible de bioaccumulation des pollutionsé). Les 

poissons du Vaccar¯s font lôobjet dôun suivi depuis 1988. En 2001, le protocole 

®tait modifi® pour aboutir au protocole qui a perdur® jusquôen 2018. Les objectifs 

affichés étaient : connaitre lô®volution de la composition spécifique du 

peuplement de poissons du Vaccarès ; estimer lô®tat des populations dôanguilles 

et dôath®rines du Vaccar¯s ; estimer la dynamique des populations dôanguilles et 

dôath®rines.  

Les paramètres mesurés étaient : richesse spécifique, biomasse par espèce, suivi 

quantitatif (taille et poids par individus) pour les anguilles et ath®rines. Il sôagissait 

de deux sessions de pêche (deux semaines au printemps et deux en automne) sur 

2 stations (Capelière et Mornès).  

La Tour du Valat a également mis en place un protocole de suivi des poissons sur 

le Vaccarès, initialement de tous les poissons (1993 à 2002, 2005, 2008), puis 

ensuite uniquement des anguilles (depuis 1993), au niveau de la Capelière. En 

2017 et 2018 une réflexion sur la comparaison des deux protocoles a été menée. 

Il en ressortait de grandes variabilités et la difficulté de les comparer. Le suivi des 

poissons par la Réserve a été arrêté en 2019. Le suivi des poissons du Vaccarès se 

poursuivant donc par le travail de la Tour du Valat. La station de pêche de la 

Capelière est transférée à Vaccarès Cabanes de Romieu. Une double pêche sera 

r®alis®e sur 3 ou 5 ans pour disposer dôune comparaison entre station et valoriser 

les données historiques.  

Le suivi concerne deux compartiments : (1) la population de lôanguille 

européenne avec une fréquence annuelle (les autres espèces sont notées en 

présence / absence), et (2) le peuplement complet de poisson et de crustacés 

décapodes une année sur trois. 

 

Description :  

Pour le suivi « anguille » : 3 capétchades ciblant les stades civelles et jeunes 

anguillettes sont installés une semaine par mois de septembre à juin. Chacune des 

3 cap®tchades est compos®e dôune paradi¯re et de deux verveux de 1.5 mm de 

maille. Une capétchade ciblant les stades anguillette, jaune et argenté est posée 

les mois de septembre ¨ novembre et dôavril ¨ juin. Chaque campagne de p°che 

dure 5 jours consécutifs par mois de suivi. Les filets sont posés le lundi et visités 

toutes les 24 h jusquôau vendredi. ê chaque pose et rel¯ve des filets, lôheure est 

notée et la température et la conductivité sont mesurées. Les captures sont triées 

et les esp¯ces en pr®sence / absence par type dôengin (filets ¨ civelles ou 

capétchades) sont relevées. Les civelles sont ramenées au labo pour déterminer le 

stade pigmentaire. Les autres stades dôanguille (anguillette, jaune ou argent®e) 

sont ramenés au labo pour être endormis et traités (mesures des tailles, poids, 

longueur de la nageoire pectorale, diamètre des yeux, détermination du contraste, 

de la ligne lat®rale et de lô®tat sanitaire).  

Pour le suivi « peuplement complet » : tous les 3 ans, aux mois dôavril, mai, 

octobre et novembre, en plus du protocole « anguille è lôensemble des captures 

de la capétchade sont traitées. Tous les individus sont triés par taxon. Les 3 poches 

de la capétchade sont traitées ensemble. Par taxon, et par classe de taille au besoin, 

les mesures individuelles de taille/poids sont réalisées pour au minimum 30 

individus par semaine, et si davantage dôindividus sont capturés, tous les jours, au 

moins 30 mesures de taille sont réalisées.  

 

Ma´tre dôouvrage : Tour du Valat- SNPN 

RNNC 

Partenaires techniques : MRM, MNHN, 

Universités 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
13 22 22 11 8 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 3 028 ú 4 080 ú 3 987 ú 2 116 ú 1 560 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

3 028 ú 4 080 ú 3 987 ú 2 116 ú 1 560 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Diversité piscicole À définir      

Groupe biologique À définir 
     

Biomasse À définir 
     

CPUE À définir 
     

Moyens :  

Périodicité : annuelle pour le suivi óanguilleô et tous les 3 ans pour le peuplement complet.  

Localisation : 1 station à Vaccarès Romieu et 1 station transitoire à La Capelière 

Matériel : Pour le suivi « anguille » : 3 cap®tchades compos®es dôune paradi¯re et de deux verveux de 1.5 mm de maille. La 

cap®tchade pour les stades anguillette, jaune et argent®e est compos®e dôune paradi¯re et de 3 verveux de 6 mm de maille.  

Les filets sont calés dans la mesure du possible durant la lune noire, période qui favorise généralement le mouvement des 

individus. 

Le suivi est assuré principalement par les équipes de la Tour du Valat. Les équipes de la Réserve interviennent en appui lors des 

différentes opérations.  

Les indicateurs dô®tat de conservation devront faire lôobjet dôun groupe de travail multi-partenaires, piloté par la SNPN RNNC, 

en 2024/2025 pour être précisés. En fonction des conclusions, des développements seront peut-être nécessaire et devront alors 

faire lôobjet de recherche de moyens sp®cifiques.  

 
Équipe projet en collaboration avec la Tour du Valat 

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la 

Réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             40 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

Partenaires institutionnels : CD13, 

mairie des Saintes-Maries de la Mer, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 9 - Suivi de la dynamique de la population d'anguille 

Contexte : 
LôAnguille europ®enne (Anguilla anguilla) est un poisson migrateur catadrome dont les 

populations ont dramatiquement chuté depuis les années 1980. Elle se reproduit dans la 

mer des Sargasses et nôeffectue quôune seule migration mer-lagune (au stade civelle) et une 

seule migration lagune-mer (au stade anguille argentée), une fois le stade argenté atteint 

(3-4 ans pour les mâles, et 5-6 ans pour les femelles). Cette espèce est classée en danger 

critique dôextinction. Elle est par ailleurs une ressource ®conomique pour les p°cheurs dans 

les lagunes non class®es en R®serve. Les causes du d®clin de lôesp¯ce sont multiples : 

surpêche; perte et d®gradation dôhabitat; maladies; pollution; changement climatique. 

Lôune des menaces potentielles pour les poissons du Vaccar¯s, en particulier lôanguille, est 

la qualit® de lôeau. Nombre d'®tudes ont par ailleurs montr® des taux de contamination 

importants ï voire préoccupants ï des anguilles (Buet et al., 2006 ; Oliveira Ribeiro et al., 

2005, 2008 ; Roche et al., 2000, 2002, 2003*) ... Le principal facteur régissant la 

dynamique des populations d'Anguilles du Vaccarès est lié à la gestion des connexions 

avec la mer, essentiellement via le pertuis de la Fourcade.  

Un Plan de gestion national (PGN) Anguille a été instauré et retient le système 

hydrologique du Vaccar¯s comme lagune index pour suivre lô®tat de la population. Le PGN 

Anguille et le PLAGEPOMI (plan de gestion des poissons migrateurs) Rhône Méditerranée 

fixent des objectifs de suivi du recrutement (arrivée des civelles), du stock en place et de 

la dévalaison (retour en mer des anguilles argentées). 

Les ®tapes de vie de lôanguille en Camargue peuvent être schématiquement découpées en 

trois grandes étapes : la colonisation par les civelles (recrutement), la croissance des 

individus dans le syst¯me jusquôau stade reproducteur (anguille argent®e), et la d®valaison 

(retour à la mer). Si les deux premières étapes sont suivies et relativement connues dans le 

syst¯me (elles font lôobjet de la pr®sente fiche et ont fait lôobjet de travaux divers port®s 

par la Tour du Valat ou MRM : recrutement via le système de pompage du Rhône pendant 

la période rizicole, développement dôun modèle démographique, suivi par capture-

marquage-recapture (CMR) et télémétrique sur le bassin du Fumemorteé), la dévalaison 

reste, quant à elle, à être mieux qualifiée et quantifiée (elle fait lôobjet de projets en cours 

de développement par MRM, lôOFB et la Tour du Valat, dont une partie concerne le 

territoire de la Réserve).  

Description :  

Deux actions complémentaires sont menées : lôune au pertuis de la Fourcade par 

MRM qui permet dô®valuer le recrutement en civelles du syst¯me depuis la mer 

et lôautre dans le Vaccar¯s par la Tour du Valat qui permet dô®valuer la dynamique 

de croissance des populations dans le système.  

 

Un « indicateur de recrutement » a été élaboré pour le recrutement en civelles, 

sôinscrivant dans le cadre des strat®gies de lôObservatoire des poissons migrateurs 

amphihalins et du PLAGEPOMI 2016-2021. Le développement de cet indicateur 

et lôexplication de son interpr®tation sont pr®sent®es ci-après :  

https://www.observatoire-rhonemediterranee.fr/fonctionnement-de-lindicateur-

civelle/  

Il permet dôinterpr®ter les donn®es dôeffectifs annuels d®compt®s au Pertuis de la 

Fourcade par MRM. 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : MRM et Tour du 

Valat 

Partenaires techniques : SNPN-RNNC 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
2 2 2 2 2 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
382 ú 382 ú 382 ú 382 ú 382 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel total 
382 ú 382 ú 382 ú 382 ú 382 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score 

= 3 
Bon Score 

 = 4 
Très bon Score 

= 5 

Recrutement en 

civelles 
 Inférieur à C = 

B/2 

Effectif annuel 

de civelles 

compris entre 

C =B/2 et B = 

A/2 

Effectif 

annuel de 

civelles 

compris 

entre B =A/2 

et A 

Valeur A = Effectif 

annuel de civelles 

supérieur à la moyenne 

de recrutement 

1960/1979, majorée de 

25 % 

Valeur A sur 

au moins 7 

années 

consécutives 

(cycle de vie 

complet) 

CPUE des 

différents stades 

anguilles 

À définir 
     

Moyens :  
Suivi recrutement au grau de la Fourcade (MRM) : annuellement, dôoctobre ¨ mars, au pertuis de la Fourcade, au niveau dôune passe piège 

installée depuis 2004, lôeffectif total de civelles captur®es est comptabilis®. La passe est visitée à minima 2 fois par semaine et de façon 

journali¯re en p®riode de pic de migration. Chaque semaine, 6 ®chantillons de 30 individus sont pes®s afin dôestimer un poids moyen représentatif 

de lôensemble des individus captur®s et ainsi pouvoir estimer lôeffectif total. En compl®ment, 50 civelles sont analysées chaque semaine afin de 

déterminer le poids, la longueur ainsi que le stade pigmentaire. Le suivi est assuré par MRM.  
Suivi dynamique de lôanguille dans le syst¯me Vaccar¯s (Tour du Valat) : 3 capétchades ciblant les stades civelles et jeunes anguillettes sont 

installés une semaine par mois de septembre à juin. Chacune des 3 cap®tchades est compos®e dôune paradi¯re et de deux verveux de 1.5 mm de 

maille. Une capétchade ciblant les stades anguillette, jaune et argenté est posée les mois de septembre à novembre et dôavril ¨ juin. Chaque 

campagne de pêche dure 5 jours consécutifs par mois de suivi. Les filets sont posés le lundi et visités toutes les 24 h jusquôau vendredi. ê chaque 

pose et rel¯ve des filets, lôheure est not®e et la température et la conductivité sont mesurées. Les captures sont triées et les espèces en présence 

/ absence par type dôengin (filets ¨ civelles ou cap®tchades) sont relev®es. Les civelles sont ramen®es au labo pour d®terminer le stade 

pigmentaire. Les autres stades dôanguille (anguillette, jaune ou argent®e) sont ramen®s au labo pour °tre endormis et trait®s (mesures des tailles, 

poids, longueur de la nageoire pectorale, diam¯tre des yeux, d®termination du contraste, de la ligne lat®rale et de lô®tat sanitaire).  

Le suivi est assuré principalement par les équipes de la Tour du Valat. Les équipes de la Réserve interviennent en appui lors des 

différentes opérations.  

Les indicateurs dô®tat de conservation devront faire lôobjet dôun groupe de travail multi-partenaires, piloté par la SNPN RNNC, 

en 2024/2025 pour être précisés. En fonction des conclusions, des développements seront peut-être nécessaire et devront alors 

faire lôobjet de recherche de moyens sp®cifiques.  

 

Équipe projet en collaboration avec MRM et la Tour du Valat  
Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve. 
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*Buet A., Banas D., Vollaire Y., Coulet E. & Roche H., 2006. Biomarker responses in European eel (Anguilla 

anguilla) exposed to persistent organic pollutants. A field study in the Vaccarès lagoon (Camargue, France). 

Chemosphere, 65: 1846-1858  
 

Oliveira Ribeiro C.A., Vollaire Y., Coulet E. & Roche H., 2008. Bioaccumulation of polychlorinated biphenyls in 

the eel (Anguilla anguilla) at the Camargue Nature Reserve ï France. Environmental Pollution, 153: 424-431  
 

Oliveira Ribeiro C.A., Vollaire Y., Sanchez-Chardi A. & Roche H., 2005. Bioaccumulation and the effects of 

organochlorine pesticides, PAH and heavy metals in the Eel (Anguilla anguilla) at the Camargue Nature Reserve, 

France. Aquatic Toxicology, 74: 53-69  
 

Roche H., Buet A., Jonot O. & Ramade F., 2000. Organochlorine residues in european eel (Anguilla anguilla), 

crucian carp (Carassius carassius) and catfish (Ictalurus nebulosus) from Vaccarès lagoon (French National Nature 

Reserve of Camargue) ï effects on some physiological parameters. Aquatic Toxicology, 48: 443-459  
 

Roche H., Buet A. & Ramade F., 2002. Accumulation of Lipophilic Microcontaminants and Biochemical 

Responses in Eels from the Camargue Biosphere Reserve. Ecotoxicology, 11: 155-164  
 

Roche H., Buet A. et Ramade F., 2003a. Caract®ristiques ®cophysiologiques dôune population dôanguilles de 

Camargue exposée à une pollution clandestine par des polluants organiques persistants. Rev. Écol. (Terre Vie), 

58: 103-126  

 

 

 

 

  

https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2006CHEM7249.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2006CHEM7249.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2006CHEM7249.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2008oliveira.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2008oliveira.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2005aquat-tox.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2005aquat-tox.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2005aquat-tox.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2002ecotox-.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2002ecotox-.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2003Ecotoxicologie2.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2003Ecotoxicologie2.pdf
https://www.snpn.com/wp-content/uploads/2016/11/DOC_camargue_scie_2003Ecotoxicologie2.pdf
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Partenaires institutionnels : CD13, 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Complexe lagunaire  

Objectifs à long terme : Restaurer un 

complexe lagunaire dynamique dans 

l'espace et dans le temps, avec un 

fonctionnement typique des lagunes 

méditerranéennes et des espèces 

inféodées en bon état de conservation. 

CS 10 - Suivi avifaune hivernante 

Contexte : 

La Camargue est un quartier d'hivernage tr¯s important pour les oiseaux, côest une 

des motivations du classement en Réserve naturelle. La réserve de Camargue (et 

la réserve départementale des Impériaux qui, partie intégrante du système 

Vaccarès, fait l'objet des dénombrements mensuels d'oiseaux d'eau réalisés par la 

SNPN) accueille régulièrement plus de 20 000 anatidés et foulques. Elle répond 

ainsi au critère 5 de la Convention de Ramsar (Ramsar ï Convention sur les Zones 

Humides, 2014) et constitue un site majeur d'importance internationale pour 

l'hivernage des oiseaux d'eau. Le critère 6 de la Convention de Ramsar identifie 

comme prioritaires et d'importance majeure au niveau International les sites qui 

accueillent au moins 1 % de la population biogéographique estimée d'une espèce 

(Wetlands International, 2012). Les effectifs recensés lors des dénombrements 

mensuels sur le territoire de la Réserve de Camargue atteignent régulièrement ce 

seuil, au cours des dernières années, pour 13 espèces. Les tendances sont toutefois 

plutôt à la baisse pour certaines espèces avec des explications diverses et multi-

factorielles. Le contexte de changements globaux implique de possibles 

modifications des cort¯ges, toutefois, lôhydrosyst¯me Vaccar¯s doit continuer ¨ 

constituer un site dôimportance majeure pour les oiseaux dôeau hivernants.  

Le comptage Wetlands est un recensement international annuel des populations 

hivernantes dôoiseaux dôeau sur les zones humides ¨ la mi-janvier. Il vise à étudier 

les tendances des populations d'oiseaux d'eau hivernant sur les zones humides 

françaises et identifier les sites à fort enjeu pour l'avifaune. À la mi-janvier, la 

majorit® des esp¯ces pr®sentes sur leurs sites dôhivernage montrent une relative 

stabilité spatiale. Les effectifs dénombrés sont à leurs minimums, ils sont donc les 

plus ¨ m°me de repr®senter le pool dôindividus susceptibles de se reproduire les 

années suivantes. 

 

Description :  

Le suivi des oiseaux dôeau est r®alis® sur tout le territoire de la R®serve et le 

Domaine départemental des Impériaux. L'ensemble du territoire (divisé en 

secteurs) est couvert chaque mois ; dans la mesure du possible, les mêmes 

"compteurs" dénombrent chaque mois les mêmes secteurs. 

Les données, sur la période septembre à mars, sont rassemblées avec les autres 

comptages réalisés en Camargue pour en faire des synthèses.  

Le suivi consiste en : 

- un décompte exhaustif de toutes les espèces d'oiseaux d'eau et des rapaces à 

pied, en voiture et/ou en bateau au début de la seconde quinzaine de chaque mois 

(le plus proche possible du 15 du mois, en fonction des contraintes 

météorologiques et jamais le lundi durant la saison de chasse),  

- la saisie des données avec élimination des doubles comptages sur base de 

données.  

 

Les données recueillies sur le territoire de la Réserve sont ensuite mises en 

lumière des données produites dans le cadre du Wetlands International pour 

estimer la part que représente la Réserve ¨ lô®chelle nationale et biog®ographique 

pour les différentes espèces appartenant aux 9 groupes dôoiseaux dôeau, exotiques 

compris, faisant partie de la liste de base : les Anatidés ; les 

Limicoles ; les Plongeons et Grèbes ; les Ardéidés ; les Cigognes ; 

les Rallidés et la Grue ; les Ibis/Spatules/Flamants ; les Laridés ; 

les Cormorans.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

OFB, AMV, PNRC, Wetlands 

International 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Métriques Indéterminé 
très 

mauvais 
Score = 1 

Mauvais Score = 2 Moyen Score = 3 
Bon Score 

 = 4 
Très bon Score = 5 

Nombre dôoiseau 

dôeau hivernant et 

Nombre dôesp¯ces 

dôoiseau dôeau 

hivernant pour 

lesquelles la Réserve 

accueille au moins 1 

% de la population 

biogéographique  

Nombre 

dôoiseau 

dôeau 

inférieur 

à 20 000 

Nombre dôoiseau 

dôeau sup®rieur ¨ 

20 000 et les 

effectifs de moins 

de six espèces au 

moins dépassent le 

seuil d'importance 

internationale 

Nombre dôoiseau 

dôeau sup®rieur ¨ 

20 000 et les 

effectifs dôau 

moins six espèces 

au moins 

dépassent le seuil 

d'importance 

internationale 

Nombre dôoiseau 

dôeau sup®rieur ¨ 

20 000 et les 

effectifs dôau 

moins huit espèces 

au moins dépassent 

le seuil 

d'importance 

internationale 

Nombre dôoiseau 

dôeau sup®rieur ¨ 

20 000 et les 

effectifs dôau 

moins dix espèces 

au moins 

dépassent le seuil 

d'importance 

internationale 

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
7 8 8 8 8 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 410 ú 1 569 ú 1 569 ú 1 569 ú 1 569 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 410 ú 1 569 ú 1 569 ú 1 569 ú 1 569 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Périodicité : janvier 

Localisation : tout le territoire de la Réserve et le Domaine départemental des Impériaux 

Matériel : jumelles, longue-vue, bateau, bottes, waddersé 

Paramètre mesuré : nombre dôindividus, esp¯ces 

 
Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la Réserve. 
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Partenaires institutionnels : CD13, 

Symadrem, Mairie des Saintes, Mairie 

dôArles, PNRC 

 

 

MS 1 - Portage des enjeux de la Réserve dans les instances, auprès 

des acteurs et dans la gestion des terrains attenants 
 

Contexte : 

 

Lôartificialisation du delta du Rhône a de forts impacts sur le système lagunaire 

et constitue le facteur dôinfluence majeur sur la Réserve de Camargue. 

Lôartificialisation se traduit dans de multiples am®nagements : digues du Rhône, 

digue à la mer, ouvrages de gestion du pertuis de la Fourcade et de la Comtesse. 

La gestion hydraulique impacte les éléments clés du fonctionnement du système : 

niveaux dôeau, salinit® et qualit® dôeau. La multiplicit® des acteurs, et leurs 

objectifs parfois contradictoires, implique des orientations de gestion qui peuvent 

se faire au détriment du bon fonctionnement de la lagune et de son potentiel 

écologique. Cette artificialisation se traduit dans le fait que les eaux 

historiquement apportées par les divagations et crues du Rhône sont 

aujourdôhui canalis®es directement vers la mer, ou repomp®es au Rh¹ne. Elle 

peut se traduire également par un apport en eau douce incontrôlé et inadapté 

(proportions et périodes) au rythme naturel dépendant des activités agricoles en 

amont. Lôapport dôeau sal®e est quant ¨ lui contr¹l® par lôouverture de vannes au 

Pertuis de la Fourcade, dont la gestion ne dépend pas de la RNNC mais fait lôobjet 

dô®changes collectifs dans le cadre de la CEDE, et dans une moindre mesure au 

Pertuis de la Comtesse, géré par la RNNC.  

 

Description :  

 

Le contexte global dôendiguement du delta et de confinement du syst¯me 

lagunaire, associé à la gestion des ouvrages existants (en particulier du pertuis de 

la Fourcade) a pour conséquence que le gestionnaire de la R®serve nôa pas, seul, 

les moyens de gestion des eaux entrant et sortant du syst¯me. Aussi, côest un 

travail de repr®sentation et dôexplication quôil convient de mettre en îuvre pour 

faire entendre ses arguments auprès des instances de gouvernance et de décision 

sur la question de la gestion de lôeau. Si des am®liorations ont d®j¨ ®t® apport®es 

ces dernières années ou sont en cours (préconisations de la CEDE, ouverture 

quasi-permanente avec la mer recréée en restaurant la connectivité entre la 

R®serve et les £tangs et Marais des Salins de Camargue, projet dôinstallation de 

passe ¨ poissons en coh®rence avec le projet dôagrandissement et dôautomatisation 

du pertuis de la Fourcade), la connectivité du système lagunaire avec la mer reste 

fortement contrainte et les choix de gestion parfois non cohérents avec les enjeux 

écologiques de la Réserve.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

DDTM, PNRC 

 

 

Instances de gouvernance : CEDE, 

commission eau du PNRC, CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Promouvoir une 

gestion de l'eau à l'échelle de l'ensemble 

du complexe lagunaire et de son bassin 

versant intégrant les enjeux de la Réserve 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 20 22 23 23 25 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 3 753 ú 4 093 ú 4 263 ú 4 263 ú 4 603 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

3 753 ú 4 093 ú 4 263 ú 4 263 ú 4 603 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Les actions prévues consistent à assurer la représentation des enjeux de la Réserve dans les instances, réunions, projets et auprès 

des acteurs. 

En particulier sont ciblés la participation à : 

- La Commission Ex®cutive de lôEau, 

- Les schémas directeurs des ASA et ASCO,  

- Copil relatif aux travaux sur le pertuis de la Fourcade, 

- Commission Eau du Parc naturel régional de Camargue, 

- R®flexions sur la strat®gie littorale en lien avec le SYMADREM, lôEtat et les collectivit®s, 

- La participation à la gestion du Domaine départemental des Impériaux, aux EMSC, la RNR de la Tour du Valaté 

- Les ®changes avec les partenaires techniques et financiers li®s ¨ lôeau : Agence de lôEau, DDTMé 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Autres agents mobilisés : conservateur, chargée de mission hydro, médiatrice 

territoriale et scientifique 

Comité de suivi SNPN RNNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             47 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

Partenaires institutionnels : Symadrem, 

PNRC, Conservatoire du Littoral, Tour 

du Valat 

 

 

IP 1 - Gestion du pertuis de la Comtesse 

Contexte :  
La gestion du pertuis de la Comtesse est assurée par la SNPN RNNC en lien avec le 

SYMADREM, gestionnaire de la digue ¨ la mer pour le compte de lô£tat. Elle vise à 

contr¹ler les entr®es et sorties dôeau dans les ®tangs inf®rieurs et les apports en provenance 

du Versadou qui draine une partie du bassin versant de lôASCO du Japon et dont les 

volumes (estimé entre 8 et 12 Mm3/ an) et la qualité sont influencés par les pratiques en 

amont. Cette gestion reste difficile du fait de la configuration des ouvrages et des réalités 

topographiques (une grande partie des flux se dirigent vers le nord). Toutefois, elle est 

cruciale pour les étangs inférieurs notamment pour la gestion de la salinité (dépassant 

r®guli¯rement 90g/l lô®t® avec effet de barri¯re osmotique pour les organismes) avec 

drainage dôeau très salée depuis le Galabert en automne et des niveaux trophiques élevés 

(lame dôeau r®duite, augmentation temp®rature, cons®quences sur le taux dôoxyg¯ne proche 

de la limite pour la vie aquatique en été). Il existe également un enjeu fort lié à la 

contamination (pesticides, Éléments Traces Métalliquesé) apportée par les eaux du 

Versadou, variable en fonction des mois et des annéesé  

 

Ce pertuis est également utilisé pour la mise en eau du Clos Desclaux et des Enfores de la 

Vignolles dans le cadre de la gestion des EMSC (besoins limités en été, nuls en hiver, plus 

conséquent au printemps pour les oiseaux migrateurs et en automne pour le développement 

des sansouires selon conditions climatiques), et du triangle de P¯bre dans le cadre dôune 

gestion cynégétique (aout) et pastorale (mai). Pour cela, il est nécessaire de faire monter le 

niveau du canal du Versadou pour mettre en eau ces parcelles. En parallèle, le niveau de 

gonflement du canal doit être contrôlé et le marnage limité pour éviter le risque de rupture 

de berges dans certaines zones fragiles. A certaines périodes, la gestion du pertuis nécessite 

de la réactivité et une présence très régulière, en, particulier parce que le démarrage de la 

pompe du Pèbre qui alimente le canal du Versadou est automatique et irrégulière.  

 

Une réflexion sera engagée en 2023 dans le cadre du plan de sauvegarde du Vaccarès pour 

étudier le changement dôexutoire du canal du Versadou et tenter de résoudre une partie des 

difficultés évoquées ci-dessus.  

La réfection complète du pertuis de la comtesse est suspendue pour des raisons de 

financement et de priorisation apportée au pertuis de la Fourcade. Elle pourrait intervenir 

en fin de plan de gestion de la RNNC ou les années suivantes. Ces travaux pourraient 

utilement inclure des passes à poissons pour assurer une continuité piscicole permanente.  

 

 

Description :  
Lôaction consiste surtout ¨ g®rer lôouvrage de la Comtesse afin de favoriser, une partie 

de lôann®e, la continuité hydro-biologique (axe mer ï anciens salins ïhydrosystème 

Vaccarès), limiter les apports de sel dans le système inférieur (notamment les apports 

dôeau tr¯s sal®e en fin dô®t® en provenance du Galabert en jouant sur les ouvrages de la 

Comtesse et Galabert/Tampan), favoriser les sorties de sel lorsque les conditions le 

permettent, limiter les entrées dôeau douce ne r®pondant pas aux attentes de qualit® 

de la Réserve tout en maximisant les entr®es dôeau douce r®pondant aux attentes de 

qualité et de saisonnalité de la R®serve (en particulier les eaux z®nithales lors dô®pisodes 

de précipitations conséquents).  

 

Les r¯gles de gestions suivantes sont ainsi ®dict®es. Elles pourraient faire lôobjet 

dôajustement en fonction de lô®volution de la situation de terrain, des connaissances 

acquises et au regard des indicateurs dô®tat de conservation des ®tangs inf®rieurs après 

validation par les instances de gouvernance de la Réserve.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

PNRC, Chasseurs, ASCO du Japon, 

Centre Français du Riz 

 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Promouvoir une 

gestion de l'eau à l'échelle de l'ensemble 

du complexe lagunaire et de son bassin 

versant intégrant les enjeux de la Réserve 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 8 7 6 6 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 635 ú 1 458 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 635 ú 1 458 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Règles de gestion :  
Vanne du Versadou :  

- La vanne est ouverte sauf lors des besoins pour alimenter les ESMC (Enfores de la Vignolles et Clos Desclaux) et le triangle de Pèbre. La 

côte maximale pour la mise en charge du Versadou est fixée à + 60. Le degr® dôouverture de la vanne du Versadou ¨ ces p®riodes doit 

permettre une montée en charge en ne dépassant pas cette côte et en évitant au maximum les marnages. Une veille très régulière est nécessaire. 

En cas dôarbitrage entre utilisations, la priorité sera donnée à la gestion de la Réserve. 

Vannes de la Comtesse :  

- Laisser ouvertes les vannes lorsque les conditions de qualité des eaux du Versadou (ajuster selon les données de qualité des eaux pour 

éviter les épisodes de pollution et la connaissance des périodes de traitements rizicoles pour gagner en réactivité) et de salinités des eaux du 

Tampan et Galabert le permettent sur la période 1° septembre au 20 mai (si la salinité des eaux entrant dans le système dépasse la salinité 

de la mer, les vannes resteront fermées dans le contexte actuel de stock de sel supérieur à 4 millions de tonnes dans le système), 

Cas particuliers tout au long de lôann®e :  

- Ouvrir toutes les vannes de la Comtesse par fort mistral avec bascule pour favoriser les sorties dôeau pour abaisser le stock de sel (période 

hivernale : novembre à mars possiblement) ; 

- Fermer toutes les vannes de la Comtesse en cas de coup de mer ou de pollutions marines ; 

- Suite à des épisodes orageux conséquents, afin de favoriser les entr®es dôeau z®nithales dans les ®tangs inf®rieurs, les vannes de la Comtesse 

pourront être ouvertes ¨ lôappr®ciation du gestionnaire.  

Pr®conisations pour la gestion de lôouvrage Tampan / Galabert :  

- Lors de lôouverture des vannes de la comtesse en fin dô®t®, v®rifier la salinit® du Galabert et du Tampan. Si elle dépasse 40 g/L dans le 

Galabert nord (ajuster selon contexte), fermer lôouvrage Tampan / Galabert. Puis lôouvrage Tampan / Galabert serait rouvert apr¯s les premi¯res 

pluies et dilution de la salinité. 
 

Moyens :  
Veille régulière sur les niveaux et les salinités au droit du pertuis de la Comtesse et dans les étangs autour (étangs inférieurs, Tampan, 

Galaberté). Veille sur le fonctionnement des pompes du P¯bre et lô®tat des digues du Versadou.  

Analyser la qualit® dôeau du Versadou - Cf. fiche action « Évaluation de la qualité des tributaires du système lagunaire » et information sur les 

pratiques de traitements rizicoles. 

Gestion des vannes du pertuis. 

Obtenir les données de pompage de lôASCO. 

Coordination étroite et continue entre les différents co-gestionnaires (cellule de gestion) assurant la continuité dans la gestion et la transmission 

des informations. Échanges réguliers les chasseurs pour le triangle de Pèbre. 

Entretien du pertuis en lien avec le SYMADREM: changement du système de sécurisation des vannes ouest (Dame / Tampan), désensablage 

de la vanne ouest et étanchéification des vannes qui fuient.  

£valuer la possibilit® dôalimenter le syst¯me inf®rieur de la R®serve plus en amont depuis le Versadou pour éviter les perditions des eaux dans 

la partie aval en raison des textures sableuses. 

Information régulière de la gestion à la CEDE. 

Le cas ®ch®ant, participation aux r®flexions sur la r®fection de lôouvrage avec le SYMADREM.  
 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydro. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve.   
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 EI 1 - Actualisation de la bathymétrie des lagunes Code : EI 

Priorité : 1   

Partenaires institutionnels :  

 

 

Contexte : 

La compréhension du fonctionnement du système lagunaire de la Réserve 

nécessite une bonne connaissance des caractéristiques physiques des lagunes, de 

leur géomorphologie, et donc de leurs bathymétries, et de leurs dynamiques dans 

le temps.   

Des opérations de relevés bathymétriques ont été réalisées régulièrement sur la 

Réserve. En 2000 une campagne avait été réalisée par exemple, avec une 

actualisation en 2011 (par localisation GPS et mesure à la règle graduée par temps 

tr¯s calme) dans le sud de lô®tang du Vaccarès. Ces données permettaient de 

mettre en évidence des dynamiques de comblements par exemple.  

 

En 2013, des transects avaient été réalisés sur la Foux du Lion, secteur crucial de 

passage des eaux entre le Vaccarès et les étangs inférieurs. Les résultats 

montraient une dynamique importante par rapport aux données précédentes 

(2005/2009) dans ce secteur.  

 

La d®tention et lôactualisation des donn®es bathym®triques est importante pour 

®valuer lô®volution du syst¯me et pouvoir mod®liser au plus pr¯s de la réalité les 

flux dans le syst¯me, caract®riser les continuit®s hydrauliquesé 

Description :  

 

Afin de disposer dôune couverture homog¯ne et pr®cise des bathym®tries de la 

Réserve, il est envisagé de faire appel à un LIDAR Bathymétrie.  

 

Toutefois, le survol nécessaire devra sôinscrire dans le r¯glement de la R®serve et 

être associé au comptage de la sauvagine. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

PNRC 

 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance de la circulation de l'eau, 

des polluants, des nutriments et des 

organismes dans le complexe lagunaire 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  ? ?   

Prestations  ? ?   

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  ? ?   

Prestations  ? ?   

Montant prévisionnel 

total 

 ? ?   

Financeurs  ? ?   

Moyens :  

 
Mise en îuvre dôun projet de relev®s LIDAR bathym®trique, possiblement en 2024 / 2025.  

Valorisation des données acquises.  

La mise en îuvre de cette op®ration prioritaire n®cessite la recherche de financements sp®cifiques.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la 

Réserve.  
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral, CEDE, 

 

 

EI 2 - Modélisations des flux dans le système 

Contexte : 

Des travaux historiques (Chauvelon, P., Tournoud, M.G. and Sandoz, A. 2003 ; 

Loubet, A., Pichaud, M. and Chauvelon, P. 2009 ; Chauvelon, P. 2007) de 

mod®lisation hydraulique dans le delta de Camargue ¨ lô®poque contemporaine, 

ont permis une approche ¨ plus large ®chelle de lôhydrodynamique et des 

contraintes de gestion hydraulique au cîur du delta. Elles ont intégré notamment 

lôinfluence des p®riodes de crue du Rh¹ne et lôaugmentation du niveau marin. Ces 

modèles reposaient essentiellement sur une combinaison de séries réelles 

observées (vent, pluie, évaporation, niveau marin) et forçage par des 

hi®rogrammes de drainage sur lôensemble de lôile de Camargue. 

Dôautres mod¯les hydrauliques sur des bassins versants sp®cifiques (Chauvelon, 

P. 1996) ou d®velopp®s sp®cifiquement sur lôhydrosyst¯me Vaccar¯s (Loubet, A. 

2012 ; Boutron, O. et al. 2015 ; Boutron, O. et al. 2021) ont permis une meilleure 

compr®hension de lôhydrodynamique du syst¯me lagunaire en lien avec les 

facteurs climatiques, ses tributaires de drainage et les ouvertures actuelles à la 

mer. 

La question ®pineuse de la gestion de lôeau en Camargue et du r¹le du Vaccar¯s 

peut °tre aid®e par lôutilisation de la mod®lisation hydraulique par simulation de 

scénario de gestion afin dôanimer la r®flexion sur la gestion des zones humides 

littorales et en premier lieu lôhydrosyst¯me Vaccar¯s. 

Lôapprofondissement de ce travail doit permettre dôactualiser les connaissances, 

notamment sur les étangs inférieurs, en lien avec (1) la reconnexion du système 

au sud par les EMSC, (2) les nouveaux apports dôeau douce dans le Vaccar¯s, (3) 

les ouvertures à la mer par le nouvel ouvrage de la Fourcade et (4) les évolutions 

de flux (nutriments, pesticides ou hydriques dans leur ensemble) issus des bassins 

versants.  

 

 

 

Description :  

     2023 à 2025 
- Rapprochement des modèles hydrauliques des EMSC et du Vaccarès pour comprendre : 

(1) les évolutions hydro-salines dans le cas des échanges de part et dôautre de la digue ¨ la 

mer au droit du pertuis de la Comtesse et des ouvertures des ouvrages Tampan / Galabert. 

Ce projet sôinclura dans le programme ¨ plus grande ®chelle dit ç Rest Coast » porté par la 

Tour du Valat en lien avec lô®volution des zones humides face au changement climatique 

et lô®l®vation du niveau marin. 

(2) Impact des flux sur le fonctionnement à court et moyen termes dans le Vaccarès. 

(3) Effort de modélisation sur des points clés (foux du lion, passe de pile palme) et renfort 

de lôinstrumentation des lagunes en lien direct avec la mer (Batayolles) et sur les nouveaux 

ouvrages potentiels dôapport dôeau douce. 

(4) D®velopper les lois dôouvrage et maitriser les donn®es de d®bits et volumes sur les 

ouvrages hydrauliques de la RNNC (Comtesse, Versadou, Batayolles/Tampan) et cogérer 

celles connexes ¨ lôhydrosyst¯me (Roquemaure, Rousty, Fumemorte, Fourcade). 

- Lancer la r®flexion sur lô®mergence dôun outil (partenariat IFREMER) sur la dynamique 

des pesticides en lien avec lôhydrodynamique du Vaccarès 

 

À partir de 2026 
- En fonction des financements à rechercher et disponibles, développer de nouveaux 

scénario prospectifs de gestion de lôeau et des ouvrages vis-à-vis des apports dôeau douce 

(gravitaires ou agricoles), des échanges avec la mer en fonction des objectifs de variabilité 

des niveaux et de dynamique des salinit®s dans lôensemble du syst¯me avec une diffusion 

auprès des autres acteurs du territoire. 

 

Ma´tre dôouvrage : Tour du Valat et 

SNPN 

Partenaires techniques :  

 

 

Instances de gouvernance : commission 

eau du PNRC, CA SNPN, Conseil de 

Direction de la RNNC, Conseil 

Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance de la circulation de l'eau, 

des polluants, des nutriments et des 

organismes dans le complexe lagunaire 

 

Indicateur de réponse : Fait/ pas fait 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  16 34 32 27 14 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  3 019 ú 6 008 ú 5 574 ú 4 692 ú 2 434 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

3 019 ú 6 008 ú 5 574 ú 4 692 ú 2 434 ú 

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 
DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC / A définir ï 

AERMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC / A définir 

ï AERMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC / A définir ï 

AERMC ? 

Moyens :  

 

Instrumentation : 2 Capteurs ADP ? Logiciel de modélisation libre, AutoCAD, sonde CTD Batayolles / Tampan, débitmètre, kit 

dosage rapide des nutriments. 

 

 

 

 

Équipe projet en collaboration avec Tour du Valat  

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie.  
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

SYMADREM, AERMC, CEDE, 

commission eau du PNRC, 

 

 

EI 3 - Évaluation des flux admissibles par le complexe lagunaire 

Contexte : 

 

Les écosystèmes lagunaires sont des milieux au fonctionnement complexe et 

particuli¯rement expos®s aux pollutions et ¨ lôartificialisation. Lôeutrophisation 

est lôune des menaces identifiées. La capacité de restauration de ces milieux vis-

à-vis de lôeutrophisation d®pend : i) des apports du bassin versant (nutriments et 

quantit® dôeau douce) ; ii) de la structure et du fonctionnement des communaut®s 

biologiques (cycle de la matière, stockage des nutriments) ; iii) des échanges entre 

le compartiment benthique et la colonne dôeau (relargage s®dimentaire en 

particulier) ; iv) de la capacit® ¨ exporter lôazote et le phosphore exc®dentaire. Le 

flux admissible en nutriments pour une lagune correspond au cumul maximal, en 

azote et phosphore, de rejets ponctuels et diffus permettant lôatteinte ou le 

maintien du bon état. 

La démarche « Flux Maximum Admissible (FMA) » se compose de trois volets : 

(i) l'évaluation de l'état d'enrichissement (c'est-à-dire de l'eutrophisation) de ce 

système : connaître et caractériser la dynamique des flux de nutriments entrants 

et sortants (bassins versants, mer, é) , ainsi que les échanges internes ; ii) 

quantifier la quantité maximale cumulée, en azote et en phosphore, des rejets 

ponctuels et diffus qui permettent d'atteindre ou de maintenir le bon état ;  iii) la 

conception de scénarios qui illustrent l'évolution du fonctionnement lagunaire 

d'un état déséquilibré à un état bénéfique pour la biodiversité et identifier les 

leviers dôactions en la gestion actuelle qui permettront de tendre vers des flux 

compatibles avec un bon état écologique. 

La capacité et la responsabilité de réaliser la restauration d'un tel système artificiel 

implique la coordination des efforts des gestionnaires et des utilisateurs 

(agriculteurs, p°cheurs, habitants, collectivit®s) pour pouvoir mettre en îuvre des 

ajustements dans l'utilisation de l'eau (quantité et qualité) qui soient compatibles 

avec la fonctionnalité de la lagune.  

Pour accompagner les acteurs du territoire dans la mise en îuvre de la d®marche 

des FMA sur les écosystèmes lagunaires, un outil de modélisation, « Gestion et 

Aménagement des Milieux Eutrophisés Lagunaires (GAMELag) », a été 

d®velopp® par lôIfremer et lôAgence de lôEau Rh¹ne-Méditerranée-Corse. Il 

constitue un outil qui doit permettre aux acteurs du territoire de travailler au 

partage dôun diagnostic, ¨ la d®finition de sc®narios et ¨ lô®laboration dôune 

strat®gie de r®duction des apports ¨ lô®chelle du bassin versant. Il permet 

®galement de tester lôimpact sur le fonctionnement biog®ochimique de la lagune 

de différents aménagements et choix de gestion. 

 

Le système Vaccarès est soumis à de multiples pressions de son bassin versant 

(pollutions chimiques, anthropisationé). Au cours des derni¯res d®cennies, 

lôutilisation dôôengrais chimiques notamment, contenant de lôazote et du 

phosphore, ont enrichi le système. Des projets existant dans le delta pourraient 

avoir des impacts positifs ou négatifs sur les apports de nutriments prochainement 

(apports dôeau douce dans le cadre du plan de sauvegarde Vaccar¯s, projet de 

phytoremédiation du Fumemorte, création de méthaniseurs, évolutions des 

pratiques agricolesé). La d®marche FMA pourra apporter des ®l®ments pour 

accompagner ces projets.  

 

Dans le syst¯me Vaccar¯s, des campagnes historiques de suivi de la qualit® dôeau 

permettront de quantifier les charges de nutriments entrant via plusieurs canaux. 

Ces données, associées aux données disponibles sur les volumes, constituent un 

socle sur lequel GAMELag peut apporter des éléments pour engager des 

réflexions collectives sur des améliorations à apporter dans le delta sur la question 

des nutriments.  

Ma´tre dôouvrage : Tour du Valat et 

SNPN 

Partenaires techniques : PNRC, 

IFREMER 

 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance de la circulation de l'eau, 

des polluants, des nutriments et des 

organismes dans le complexe lagunaire 
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Description :  

Pour mener à bien cette initiative, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie du fonctionnement de la lagune, basée 

sur des données recueillies sur le terrain. En particulier, la lagune de Vaccarès a fait l'objet de nombreuses études et il existe une 

richesse de données historiques sur la qualité (caractérisation biochimique de l'eau) et sur les volumes d'entrée et de sortie. Il a 

été évalué qu'il nô®tait pas nécessaire de mener une campagne de terrain spécifique pour cette initiative, car les informations 

nécessaires sont disponibles pour effectuer les simulations dans GAMELag.  

Du début à la fin, la présence des gestionnaires est nécessaire, car ils disposent de la connaissance fine du système. Ils seront 

constamment associés pour discuter des hypothèses et des résultats obtenus par l'étude.  

Afin d'estimer le fonctionnement de la lagune et les flux de nutriments, il est nécessaire de prendre en compte les critères suivants 

: i) les conditions météorologiques (pluie, vent, ensoleillement) ; ii) les apports de surface et souterrain du bassin versant 

(nutriments et quantit® dôeau douce) ; iii)  la structure et dynamique des communautés biologiques (la production primaire et le 

réseau trophique.) ; iv) les ®changes entre le compartiment benthique et la colonne dôeau (relargage s®dimentaire en particulier) ; 

v) les échanges de nutriments avec la mer et l'atmosphère.  

 

En tenant compte des critères décrits ci-dessus et à l'aide de l'outil "GAMElag" les actions suivantes seront réalisées :   

- L'état d'eutrophisation de la lagune sera établi quantitativement, 

- La capacité de restauration du Vaccarès vis-à-vis de l'eutrophisation sera estimée en définissant les "flux de nutriments 

admissibles" spécifiques à cette lagune. 

 

R®pondre ¨ la question de la capacit® dôun milieu ¨ se restaurer, ou encore du temps n®cessaire ¨ cette restauration, revient à : 

- déterminer le poids, en termes de flux de matière échangés, des principales interfaces (bassin versant / lagune, mer / lagune, 

compartiment benthique / colonne dôeau), 

- déterminer la capacité des compartiments biologiques (Phytoplancton, Zooplancton, Macrophytes) à stocker plus ou moins 

durablement la matière. 

 

Une telle description du fonctionnement du système fournit alors les bases essentielles à la gestion de ces milieux en permettant 

dôidentifier les axes sur lesquels doivent porter les efforts. 

GAMELag est basé sur une représentation simplifiée de la lagune étudiée : celle-ci est décrite par une ou plusieurs boites 

physiques (connectées entre elles) qui échangent de lôeau et de la mati¯re avec son bassin versant, la mer et lôatmosph¯re. Au sein 

de chacune de ces boites, le mod¯le simule lô®volution temporelle des quantit®s dôazote et de phosphore stock®es dans les 

principaux compartiments écologiques en fonction des flux de nutriments apportés par les bassins versants et échangés (exportés 

et import®s) avec lôext®rieur (mer). Ce mod¯le fait ainsi le lien entre lô®tat de la lagune et les pressions auxquelles elle est soumise.  

La caractérisation des flux admissibles doit être engagée dans le cadre dôune d®marche concert®e, d®cid®e par les acteurs locaux 

pour d®finir des objectifs adapt®s de r®duction/suppression des apports et mettre en îuvre les actions qui permettront de les 

atteindre.  

 

Moyens :  

Les volets de la démarche « flux admissibles è sôorganisent sur les 5 ans du plan de gestion.   

 

La Tour du Valat intervient dans lôapplication du modèle GAMELag au système Vaccarès et la participation aux présentations 

aux acteurs. La SNPN RNNC assure lôanimation de la démarche et lôaccompagnement territorial, ainsi que la vulgarisation de la 

connaissance, la production de synthèses et la diffusion des résultats.  

Le portage de la strat®gie de r®duction des apports ¨ lô®chelle du bassin versant sera accompagné et devra être portée par un acteur 

à définir (PNRC ?).  

 

En 2023 : 

Lancement de la d®marche GAMELag sur lôhydrosyst¯me Vaccar¯s : organisation et animation dôun comit® technique et dôun 

comité de Pilotage (présentation démarches, objectifs, attendus des acteursé). D®finition de la gouvernance et du portage du plan 

dôaction 

En 2024 : 

Faire tourner le mod¯le GAMELag sur lôhydrosyst¯me Vaccar¯s (Tour du Valat) 

Animation de la concertation autour du projet (COTECH, COPILé), communication, vulgarisationé 

À partir de 2025 

Sur la base des r®sultats obtenus, participer aux r®flexions ¨ lô®chelle du delta sur les am®liorations potentielles ¨ apporter quant 

aux apports en nutriments : ®laboration dôune strat®gie de r®duction des apports ¨ lô®chelle du bassin versant. 

 

Équipe projet en collaboration avec la Tour du Valat 

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie.  
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps 

agents 

RNNC 

  65 60 55 55 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps 

agents 

RNNC  

 9 685 ú 9 666 ú 3 189 ú 1 232 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel 

total 

 9 685 ú 9 666 ú 3 189 ú 1 232 ú 

Financeurs  DREAL / SNPN 

ï RNNC / 

AERMC 

DREAL / SNPN ï 

RNNC / AERMC 

DREAL / SNPN ï 

RNNC / AERMC 

DREAL / SNPN ï 

RNNC / AERMC 
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Partenaires institutionnels :  

CEDE, commission eau du PNRC, CD13 

 

EI 4 - Étude des déplacements piscicoles 

Contexte : 

Le système lagunaire constitue une interface entre terre et mer qui peut être 

fonctionnelle pour de nombreuses espèces. En particulier, des espèces de poissons 

utilisent périodiquement ou à certains stades de leur cycle biologique les lagunes 

de la Réserve. Connaître les connexions biologiques au sein du système et avec 

lôext®rieur (mer et bassin versant) permet de mieux ®valuer la fonctionnalit® du 

système lagunaire. Depuis 2003, une passe piège est installée au pertuis de la 

Fourcade, principal accès au système Vaccarès. Cette passe-piège à civelles 

constitue le premier point de suivi interannuel des arrivées de civelles sur les côtes 

m®diterran®ennes fran­aises. La population dôanguille est ®galement suivie depuis 

les ann®es 1980 par la SNPN puis la Tour du Valat par lôintermédiaire de pêche. 

Le système Vaccarès est retenu comme site Index du Plan de Gestion Anguille 

dont le principal objectif est de r®duire la mortalit® dôorigine anthropique afin 

dôassurer lô®chappement vers la mer dôau moins 40 % de la biomasse des g®niteurs 

du stock. Il appara´t alors n®cessaire de pouvoir estimer le taux dô®chappement 

des géniteurs du système.  

Deux voies dô®chappement pour les anguilles semblent aujourdôhui exister : le 

pertuis de la Fourcade (voie principale supposée) et le pertuis de la Comtesse. 

LôOffice Fran­ais pour la Biodiversit® et la Tour du Valat (partenariat avec MRM) 

portent des études visant à caractériser les connectivités écologiques intra-

lagunaires sur le site des Grandes Cabanes du Vaccarès et du bassin de 

Fumemorte. MRM porte un projet de mobilisation des usagers locaux (pêcheurs, 

mareyeursé) et le volet relatif de lô®chappement du complexe Vaccar¯s vers la 

mer. 

Lô®tude des d®placements et de lô®chappement est r®alis®e dans ces diff®rents cas 

par le marquage dôindividus (captures-marquages-recaptures par les pêcheurs et 

installation dôantennes de d®tection - stations de suivis RFID et hydrophones).   

Description :  

 

Participer et favoriser la mise en îuvre des projets port®s par lôOFB, Tour du 

Valat et MRM (notamment autorisations réglementaires pour installation des 

barrières RFID et hydrophones dans la Réserve).  

Facilitation des échanges entre les porteurs de projet et les pêcheurs du système.  

Suivi général de ces projets (COLAGANG : COnnectivité écologique intra-

LAGunaires ï croissance et comportement migratoire de lôANGuille Europ®enne, 

th¯se sur la croissance de lôAnguille Europ®enne en milieu lagunaire 

méditerranéené. 

Selon les possibilités techniques et financières il sera proposé de compléter les 

projets de marquages en int®grant dôautres esp¯ces : le loup (Dicentrarchus 

labrax) et les mulets (Mugil cephalus et Liza ramada) afin de disposer 

dôinformations sur la continuit® ¨ la mer et participer aux indications sur lô®tat du 

système lagunaire (en particulier pour ces espèces pour lesquelles le Vaccarès 

constitue un site de grossissement).  

 

 

Ma´tre dôouvrage : Tour du Valat, OFB, 

MRM, SNPN RNNC   

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

MRM, PNRC 

 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 2  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance de la circulation de l'eau, 

des polluants, des nutriments et des 

organismes dans le complexe lagunaire 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs      

Moyens :  

Participer aux actions des ma´tres dôouvrage (appui terrainé).   

Facilitation des échanges entre les porteurs de projet et les pêcheurs du système dans le cadre des Rencontres avec les parties 

prenantes de la Réserve (fiche action MS 4)  

Suivi général des projets. 

Selon les possibilités techniques et financières financement des marqueurs pour les espèces complémentaires (nombre à préciser) 

et participation aux valorisations des données.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur, Référent : chargée de mission hydrologie.  
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Partenaires institutionnels : CEDE, 

commission eau du PNRC, 

 

 

EI 5 - Évaluer les apports d'eau et de sel par les nappes souterraines 

Contexte : 

Si la connaissance des flux hydrosalins surfaciques est relativement bonne grâce 

à de nombreux suivis hydrologiques et plusieurs modélisations hydrauliques, il 

reste bon nombre de zones dôombre sur les ®changes qui peuvent avoir lieu entre 

les masses dôeau de surface et les aquif¯res. Sur le delta de Camargue, ces apports 

dôeau par le souterrain, qui peuvent °tre constitu® ¨ la fois dôaquif¯res superficiels 

lenticulaires (dont celui de la Crau) et dôun aquif¯re c¹tier profond captif, ont des 

connexions et des interactions avec le milieu marin et les lagunes qui restent 

encore à être préciser. 

 

De précédents travaux (Radakovitch, O. et al., 2004 ; De Montety, V., 2008 ; 

Vallet-Coulomb, C. et al., 2009) ont mis en évidence le rôle prépondérant de 

lôaquif¯re de cailloutis de la Crau (axe de drainage en direction du sud-est de la 

Camargue) sur lô®quilibre des charges de lôaquif¯re captif. Il a notamment ®t® mis 

en ®vidence lôimpact des am®nagements en Basse Crau depuis la fin des ann®es 

60 sur la salinisation de lôaquif¯re captif et le r¹le important des processus de 

d®gradation de la mati¯re organique s®dimentaire sur lô®volution de la 

min®ralisation de lôaquifère captif. Les lents processus géochimiques et de 

déplacement de la frange littorale au cours des millénaires puis les aménagements 

anthropiques (notamment de pompage massif) ont entraîné coup à coup 

lôintrusion dôeau de mer dans lôaquif¯re des cailloutis élevant la zone de transition 

eau douce/sal®e ¨ lôint®rieur des terres. 

Lôinfluence de cette salinit® dans les nappes et son ®volution, notamment au 

regard du changement climatique et de lô®l®vation du niveau marin, a et aura des 

conséquences sur le stock de sel (dissous et s®dimentaire) dans lôhydrosyst¯me 

Vaccar¯s quôil convient de quantifier ou estimer. 
 
 

 

Connaissance globale des flux dans le BV et système à affiner, mais globalement 

méconnaissance de la boite noire que constitue le sous-sol.  

Quelques éléments biblios (les citer).  

N®cessit® dôaffiner les estimations dôapports par le sol, en particulier dans le 

contexte de montée du niveau marin.  

 

cette zone deltaïque de faible altitude est particulièrement sensible à 

lôacc®l®ration de la mont®e du niveau marin 

Description :  

 

En 2024 

Co-encadrement dôun stagiaire en Master avec la Tour du Valat pour faire un ®tat 

de lôart bibliographique et sur les donn®es disponibles en mati¯re dô®changes 

souterrains sur lôhydrosyst¯me Vaccar¯s. 

Calibrage dôun nouveau projet (recherche et/ou appliqu®e) voir dôune th¯se 

cogérée sur la base des anciens travaux/instrumentation dans la RNNC et 

prospective en lien avec lô®l®vation du niveau marin. 

 

À partir de 2025 

Utilisation de la pi®zom®trie et d®veloppement dôun suivi compl®mentaire : 

(1) Actualiser les donn®es de gradient pi®zom®trique ¨ lô®chelle de 

lôhydrosyst¯me Vaccar¯s. Calculs des flux en Radon, Radium. 

(2) Mod®liser lôhydrodynamique actuelle de lôaquif¯re captif et d®terminer les 

conséquences sur les apports en surfacique (salinité, stock de sel). 

(3) Estimer lôinfluence du Rh¹ne avec lô®volution des d®bits et les effets de la 

remontée du biseau salé. 

(4) Conna´tre les proportions de la recharge/alimentation de lôaquif¯re par 

lôirrigation et les pr®cipitations naturelles afin de mieux prévoir les conséquences 

dôune modification des pratiques agricoles. 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC - Tour 

du Valat 

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

PNRC, CEREGE, Université Aix 

Marseille, BRGM 

 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance de la circulation de l'eau, 

des polluants, des nutriments et des 

organismes dans le complexe lagunaire 
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Olivier Radakovitch, Guilhem Bourrie, Philippe Chauvelon, Véronique de Montety, Daniel Hermitte, et al., 2004. Delta de Camargue et cycle 
de l'eau: principaux résultats de l'ORE Resyst. Observatoires de recherche en environnement (ORE). Etat des lieux et prospective, Nov 2004, 

Paris, France. 

 
Véronique de Montety, 2008. Salinisation dôun aquif¯re captif c¹tier en contexte deltaµque - Cas de la Camargue (delta du Rhône, France) -. 

Hydrologie. Universit® dôAvignon. 

 
Christine Vallet-Coulomb, Olivier Radakovitch, Véronique de Montety, D. Hermitte, Corinne Son- zogni, et al.. Lôeau souterraine en 

Camargue. Andr® Monaco, Wolfgang Ludwig, Mireille Provansal, Bernard Picon. Le golfe du Lion, un observatoire de lôenvironnement en 

Méditerranée, QUAE, 2009, 2759203115. hal-01476540. 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

2 30  22 16 16 

Stagiaire / alternant  Stagiaire Master 2 Thèse ? Thèse ? Thèse ? 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

352 ú 8 965 ú 3 938 ú 2 850 ú 2 850 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel 

352 ú 8 965 ú 3 938 ú + ? 2 850 ú + ? 2 850 ú + ? 

Financeurs  DREAL RNNC DREAL RNNC 

+ ? 

DREAL RNNC 

+ ? 

DREAL RNNC 

+ ? 

Moyens :  

 

2024 : Synth¯se bibliographie et ®tat de lôart. D®finition des pistes dôactions pour 2025/2027. Stage de Master co-encadré SNPN 

RNNC et Tour du Valat.  

2025/2027 : Réseau complémentaire de piézomètres (à déterminer après calibrage du projet avec les partenaires experts) 

Échantillonnage et analyse/mesure des éléments Radon et Radium (voir autre). La possibilit® de participer ¨ lô®mergence dôune 

thèse sera évaluée.  

 

 

Équipe projet en collaboration avec la Tour du Valat 

 

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie. 
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Partenaires institutionnels : AE RMC, 

DDTM, OFB  

 

 

EI 6 - Évaluation de la qualité des tributaires du système lagunaire 

Contexte : 

La qualit® de lôeau de lôhydro-système de la Réserve est largement influencée par 

les quelques canaux qui sôy d®versent (certains de mani¯re permanente). Depuis 

déjà un demi-si¯cle, de nombreuses ®tudes y ont montr® lôexistence de quantit®s 

non négligeables de polluants (contamination des réseaux trophiques, lésions 

histopathologiques des anguilles, toxicologie des sédiments, etc.). Douze années 

de recherche en écotoxicologie (1996-2008) et de collaboration entre la Réserve 

et le Laboratoire dô®cotoxicologie de la Facult® dôOrsay ont montr® notamment 

une bioaccumulation de polluants locaux et rhodaniens aux effets délétères 

(tumeurs, nécroses) chez les super-prédateurs (anguilles) du Vaccarès et la 

contamination chronique de lôensemble de lôhydrosyst¯me. Comoretto et al. 

(2008)*  montraient que 90 % des pesticides retrouvés dans l'eau des lagunes et 

des canaux de Camargue résultaient de la culture du riz. Ce chiffre serait à 

r®®valuer aujourdôhui, avec lô®volution du paysage agricole en faveur du 

maraîchage ou de lôarboriculture. Les eaux de drainage sont canalis®es, g®r®es et 

vidang®es par des Associations Syndicales Constitu®es dôOffice (ASCO) ou des 

Associations Syndicales Autoris®es dôassainissement (ASA). Ces canaux ¨ 

vocation agricole reçoivent des résidus de traitement de produits agrochimiques, 

auxquels sôajoutent les polluants transport®s par le Rh¹ne pour lôirrigation. ê ces 

apports hydrologiques sôajoute le transfert atmosph®rique de produits organiques 

agricoles ou industriels. Afin de suivre la qualité des eaux alimentant le système, 

des analyses sont réalisées par la SNPN depuis 2011 (mené de 2017 à 2020 dans 

le cadre du Contrat de Delta gr©ce ¨ des financements de lôAgence de lôEau Rh¹ne 

Méditerranée Corse et la région PACA).  

Malgré la mise en évidence de cette problématique majeure, la qualité de la masse 

dôeau Vaccar¯s reste mauvaise. La n®cessit® de conforter et p®renniser un suivi 

« qualit® de lôeau » est impérieuse comme le préconise le Conseil Scientifique de 

la Réserve naturelle.  

Description :  

Des analyses dôeau sont r®alis®es dans les diff®rents ®missaires du syst¯me. Elles 

sont réalisées par un laboratoire agréé et concernent plus de 700 substances 

chimiques, potentiellement polluantes, comprenant des pesticides, des métaux et 

métalloïdes, des HAP, quelques autres substances organiques et des PCB, 

auxquelles sôajoutent des mol®cules r®sultant des traitements fertilisants et des 

minéraux ainsi que les facteurs physico-chimiques. Les résultats sont confrontés 

aux donn®es publiques de lôAgence de lôEau RMC concernant le point 

dô®chantillonnage ç Rhône à Arles ». 

Les résultats sont interprétés au regard des normes environnementales disponibles 

et constituent des crit¯res de gestion pour les apports dôeau douce au système. 

Ils participent ®galement ¨ dôautres fiches actions comme la Mod®lisations des 

flux dans le système (EI 2) et lôÉvaluation des flux admissibles par le complexe 

lagunaire (EI 3). 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

PNRC 

 

 

Instances de gouvernance : CEDE, 

commission eau du PNRC, CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Mettre en 

évidence les pollutions 
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*Laetitia Comoretto, Bruno Arfib, Romain Talva, Philippe Chauvelon, Marc Pichaud, Serge Chiron, Patrick Höhener, 2008. Runoff of 

pesticides from rice fields in the Ile de Camargue (Rhône river delta, France): Field study and modeling. Environmental Pollution, Elsevier, 

151 (3), pp.486ð493. 
 

Crit¯res utilis®s pour qualifier la qualit® dôeau entrant dans le syst¯me 

Pour ®valuer la qualit® de lôeau, les crit¯res environnementaux suivants sont utilis®s :   

Lô®tat chimique, au sens de la Directive Cadre europ®enne sur lôEau ou DCE (2000/60/CE), déterminé au regard 

du respect des Normes de Qualité Environnementales (NQE) fixant des valeurs seuils pour chaque substance. 

La Norme de Qualité Environnementale est définie comme la «concentration dôun polluant ou d'un groupe de 

polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et 

l'environnement è. LôAnnexe 8 de lôArr°t® du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de 

l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 

R. 212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement (modifié par Arrêté du 27 juillet 2018) précise que 

deux types de NQE sont applicables pour ®valuer lô®tat chimique des eaux superficielles. Il sôagit de : 

la NQE- CMA  : NQE exprimée en concentration maximale admissible (en µg/L). Liée à une toxicité aiguë, elle 

indique les pics de pollutions à court terme dans les rejets continus ; 

la NQE-MA  : NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (en µg/L). Liée à une toxicité chronique. Elle est 

calcul®e sur lôeau brute (sauf pour les m®taux) sur au moins quatre r®sultats de mesure par substance (calcul de la 

moyenne arithmétique).  

La valeur toxicologique PNEC («Predicted No Effect Concentration»). Pour une substance donnée, la valeur de 

la PNEC est décrite comme sa « concentration pr®visible sans effets sur lôenvironnement ». Elle est issue de 

données écotoxicologiques sur des espèces représentatives, soit de toxicité aiguë ou chronique. 

Le Système d'Évaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ-Eau V2). Cette grille dô®valuation est fond®e sur la notion 

d'alt®ration. Les param¯tres de m°me nature ou de m°me effet sur lôaptitude de lôeau ¨ la biologie et aux usages 

sont groupés en 16 altérations de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, avec un 

indice et cinq classes de qualité portant un code couleur de bleu (très bon) au rouge (mauvais). 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 50 28 24 22 24 

Stagiaire / Alternant Stagiaire Master 

2 

    

Prestations Analyses 

laboratoire 

Analyses 

laboratoire 

Analyses 

laboratoire 

Analyses 

laboratoire 

Analyses 

laboratoire 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 12 552 ú 5 148 ú 4 501 ú 4 161 ú 4 501 ú 

Prestations 20 000 ú 20 000 ú 20 000 ú 20 000 ú 20 000 ú 

Montant 

prévisionnel total 

32 552 ú 25 148 ú 24 501 ú 24 161 ú 24 501 ú 

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC + AE 

RMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + AE 

RMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + AE 

RMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + AE 

RMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + AE 

RMC ? 

Moyens :  

Des prélèvements mensuels de mars à octobre dôeau selon les normes en vigueur dans les diff®rents canaux seront réalisés. Les 

analyses seront réalisées par un laboratoire agréé (par exemple laboratoire accrédité CARSOï Laboratoire Santé Environnement 

Hygiène de Lyon). 

Un stage de niveau Master sera réalisé en 2023 pour compiler les données existantes, les analyser et proposer des perspectives 

dôam®lioration en lien avec le territoire.  

 

Ces travaux n®cessitent des financements sp®cifiques. Jusquô¨ pr®sent, ils ont ®t® assur®s par lôAgence de lôEau Rh¹ne-

Méditerranée-Corse notamment.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie. Autres agents : équipe scientifique. 
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Partenaires institutionnels : Sous-

préfecture Arles, Conservatoire du 

Littoral, DREAL, DDTM, communes, 

CD13  

 

 

IP 2 - Plan de sauvegarde du Vaccarès - volet apport d'eau douce 

Contexte : 

 
La lagune du Vaccar¯s se situe au cîur du delta du Rh¹ne et au sein dôun des espaces 

protégés les plus emblématiques et les plus anciens de France (1927) : la réserve naturelle 

nationale de Camargue. Elle est la pi¯ce ma´tresse dôun complexe lagunaire plus large 

intégrant les étangs de la Dame et du Lion, les étangs des Impériaux, les baisses et lagunes 

temporaires disséminés au sein des sansouires. Cette lagune de 6 500 ha fonctionne depuis 

plusieurs milliers dôann®es gr©ce ¨ des ®changes entre les ®tangs dits inf®rieurs (eux-mêmes 

en connexion avec la mer) et son bassin versant.  

Depuis maintenant plusieurs décennies, tous les suivis et recherches réalisées par les 

équipes de la Réserve naturelle nationale de Camargue et ses partenaires scientifiques, 

montrent une d®gradation de la qualit® de lôeau et la quasi-disparition  des herbiers 

de zost¯res ainsi quôune augmentation du confinement de la lagune (baisse de la 

connectivité à la mer, colmatage des gazes, augmentation de la salinité et du stock de sel).  

Lô®valuation du plan de gestion 2016-2021 a confirm® ce constat en classant mauvais lô®tat 

des lagunes alors quôil ®tait moyen en 2016 

Afin dôinverser cette tendance qui met en p®ril lô®tat ®cologique de lô®tang le plus 

emblématique de Camargue et met le territoire en tension, la SNPN gestionnaire de la 

réserve de Camargue propose de mettre en place un plan de sauvegarde qui viserait à 

travailler sur les deux menaces principales identifiées par le plan de gestion de la réserve : 

le confinement et la qualit® de lôeau. Le conseil scientifique du 15 Octobre 2021 a valid® 

les trois orientations opérationnelles suivantes : 

- lôaugmentation des apports dôeau douce issus directement du Rh¹ne, 

- la diminution drastique ou lôarr°t des apports dôeaux contamin®es de drainage, 

- l'amélioration de la connectivité à la mer par la restauration des pertuis 

(Fourcade, Comtesse). 

 

Description :  
 

Les apports dôeau douce se composent de deux phases :  

- Phase 1 : Sur la base des besoins identifiés par la SNPN Réserve de Camargue, un 

travail de concertation a été engagé avec les gestionnaires des ASA dôirrigation. Cette 

phase nécessite un cadre conventionnel à fixer entre les ASA, la SNPN et le 

Conservatoire du Littoral ; la réalisation des travaux hydrauliques mettant à niveau les 

nouveaux émissaires (portée par le Conservatoire du Littoral pour un montant de 215 000 

euros financ®s par le Conservatoire, le FNADT et lôAgence de lôeau RMC) et la mise en 

place dôun suivi en quantité et qualité des nouveaux émissaires portée par la SNPN pour 

un montant de 99 000 euros (financement FNADT et Conservatoire du Littoral). Cette 

phase devrait permettre dôapporter entre 8 et 15 millions de m3 pendant la période 

septembre-octobre (voire printanière ï voir fen°tres dôactions potentielles relative 

aux niveaux dôeau et ¨ la salinit®) via les r®seaux dôirrigation connectés directement 

au Rhône (la qualit® dôeau du Rh¹ne nôest pas indemne de contamination mais sans 

commune mesure avec les pollutions dôorigine locale constat®es ces derni¯res ann®es). 

Lôop®ration dôapport dôeau est port®e par la SNPN avec le financement du Département 

des Bouches-du-Rh¹ne et la commune des Saintes Maries de la mer sur la base dôun 

montant estimé à 115 000 euros/an. 

- Phase 2 : À partir de 2026, la mise en fonction des dispositifs gravitaires connectés 

directement au Rhône est envisagée. Ces dispositifs permettraient dôapporter entre 8 et 35 

millions de m3. La création de deux prises gravitaires à minima (une au grand Rhône et 

une au petit Rhône) permettra de répondre à des besoins en eau douce plus importants à 

certains moments de lôann®e mais resteront liés aux niveaux du fleuve et du Vaccarès. Une 

premi¯re connexion gravitaire est envisag®e par le r®seau g®r® par lôASA du Fumemorte. 

Une deuxième prise gravitaire est prévue via le site des grandes cabanes du Vaccarès, 

propriété du Conservatoire du Littoral. Des études sont en cours pour modéliser les 

volumes transférables et évaluer les contraintes topographiques. 
 

Maître dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : ASA petite 

Montlong, ASA Aube de bouic, 

SMGASA 

Instances de gouvernance : CEDE, CA 

SNPN, Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP  

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Augmenter les 

apports d'eau douce issus directement du 

Rhône respectant l'hydropériode naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 147 60 53 50 55 

Prestations Travaux hydrauliques / 

Cout de pompage / 

analyses 

Cout de 

pompage / 

analyses 

Cout de 

pompage / 

analyses 

Travaux prises 

gravitaires ? / 

analyses 

Suivis prises 

gravitaires ? 

Budget prévisionnel 

   2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC : coordination 

et suivis 

25 675 ú 10 814 ú 9 508 ú 8 823 ú 9 673 ú 

Financeurs FNADT / DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC / AE 

RMC ? 

DREAL / SNPN 

RNNC / AE 

RMC ? 

DREAL / 

SNPN RNNC / 

AE RMC ? 

DREAL / 

SNPN RNNC / 

AE RMC ? 

Prestations : travaux 

hydrauliques  

215 000 ú HT   ? ? 

Financeurs Conservatoire du Littoral / 

FNADT / AE RMC 

    

Prestations : cout de 

pompage 

115 000 ú 115 000 ú 115 000 ú   

Financeurs FNADT / DREAL / SNPN 

RNNC 

FNADT / 

DREAL / SNPN 

RNNC 

FNADT / 

DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Prestations : suivis et 

analyses 

35 000 ú 35 000 ú 30 000 ú ? ? 

Financeurs FNADT / Conservatoire du 

Littoral / SNPN RNNC 

FNADT / CDL / 

SNPN RNNC 

FNADT / CDL / 

SNPN RNNC 

  

Montant prévisionnel 

total (hors travaux) 

175 675 ú 160 814 ú 154 508 ú 8 823 ú + ? 9 673 ú + ? 

Moyens :  
Lôanimation et la coordination sont assur®es par la SNPN RNNC. Il sôagira dôassurer la mise en îuvre, le suivi et la gestion du projet ainsi que 

la coordination générale et la communication du projet. 

 

- Phase 1 (transitoire): Conventions hors périmètre triannnuelle entre ASA, SNPN et Conservatoire du Littoral ; réalisation des travaux 

hydrauliques et mise en place dôun suivi qualité et quantité, pompages des volumes dans le Rhône et apports au Vaccarès. Les réseaux 

concernés sont : Mas Neuf, Grand Romieu, Capelière et Versadou (seulement étude préalable pour ce dernier à ce stade).  

Les suivis porteront sur des campagnes analytiques de qualit® de lôeau, en lien avec le laboratoire agr®e IFREMER et des contr¹les des objectifs 

environnementaux de la qualit® de lôeau des nouveaux canaux dôirrigation vers le Vaccar¯s en lien avec un laboratoire agr®®. 

Les réseaux suivis seront : ASA de la Petite Montlong, ASA Aube de Bouic, ASCO Corrège Major et ASA de la Sigoulette.  

Une campagne de jaugeage et de topographie sera menée en collaboration avec la Tour du Valat.  

- Phase 2 : suivi des études et des dossiers de création des dispositifs gravitaires pouvant être mis en fonction à partir de 2026. 

Les apports dôeau douce se feront ¨ la demande du gestionnaire de la R®serve ou du gestionnaire de lô®tang des Imp®riaux (CD13) au travers 

dôune gouvernance sp®cifique intitul®e ç commission Vaccarès » pilotée par la DREAL et la SNPN. Cette commission sera composée en outre 

du CD 13, du SMGASA et de la DDTM. 
 

Des réflexions similaires sont engagées pour les étangs de la dame et du Lion. Ces deux étangs jouent un rôle majeur quant à la connexion 

biologique entre la mer, les Étangs et Marais des Salins de Camargue et le système Vaccarès.  Les réflexions visent à étudier les possibilités 

de changement de lôexutoire du canal du Versadou et ®tudier les apports dôeau douce du Rh¹ne via les réseaux existants connectés à celui 

de lôASCO du Japon. 

Ces apports dôeau douce sôinscrivent dans une phase transitoire et les évolutions du climat et du territoire devront être prises en compte pour 

actualiser ou réviser cette action. 
Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Autres agents : équipe scientifique, médiatrice territoriale.  
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Partenaires institutionnels : AE RMC, 

DDTM, OFB, CEDE, commission eau du 

PNRC, 

 

 

EI 7 - Rédaction d'une stratégie de gestion des espèces exotiques 

dans le système lagunaire 

Contexte : 

 

Le système lagunaire de la Réserve est concerné par la présence de plusieurs 

espèces exotiques envahissantes : la moule verte asiatique (Arcuatula senhousia), le 
crabe de boue (Rhithropanopeus harrisii), le crabe chinois à mitaines (Eriocheir sinensis), 

Cténophore (Mnemiopsis leidy)é des poissons allochtones sont également présents en 

fonction des conditions de salinit® notammenté 

Dôautres esp¯ces sont potentielles : le crabe bleu (Callinectes sapidus). 

 

A ce stade, aucune synthèse des données, des espèces potentielles et des perspectives de 

gestion nôa ®t® dress®e.  

Description :  

 

Sur la base des connaissances existantes et dôune revue bibliographique, les 

espèces exotiques envahissantes seront présentées, et seront explorés les pistes de 

gestion, les retours dôexp®rienceé 

Une approche à une échelle plus globale (delta de Camargue, autres lagunes 

m®diterran®ennesé) serait dôautant plus pertinente pour travailler sur ce sujet. 

Des collaborations seront donc recherchées.  

Cette action n®cessitera des moyens suppl®mentaires pour °tre mises en îuvre.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Pole relais 

lagune 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 3  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Limiter le risque 

d'extension des espèces exotiques 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC       

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs      

Moyens :  

 

Recherche des moyens de r®alisation de lôaction et des partenariats possibles.  

La strat®gie ¨ produire sôorganiserait autour dôun ®tat de lôart bibliographique, des retours dôexp®riences et dôune synth¯se des 

pistes de gestion. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude.  
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

 

IP 3 - Chantier d'enlèvement des déchets 

Contexte : 

 

Les lagunes de la R®serve, malgr® lôabsence dôactivit®s dans le p®rim¯tre, sont 

soumises à une pollution par des déchets divers. Restes dôinstallations 

scientifiques, reliquats dôanciennes pratiques (élevage, chasse notamment 

cartouches et plombs ainsi que la pr®sence dôanciens aff¾ts), débris de pêche 

(filets, flotteurs), déchets apportés par les vents, dépôts apportés par la mer ou sur 

le bord des routes, déchets des visiteursé les lagunes sont le réceptacle de ces 

pollutions ponctuelles.  

Des opérations de nettoyage et de démantèlement sont régulièrement menées par 

les équipes de la Réserve.  

 

 

Description :  

 

Sur la dur®e du plan de gestion, dôanciennes installations de p°che et de chasse 

seront démantelées progressivement.  

Il sôagit en particulier de traiter :  

- Les affuts de chasse à Mornès 

- Les restes dôactivit® de p°che sur le secteur de Romieu et de Grandes 

Cabanes 

- Les anciennes cl¹tures dô®levage (Lion / Dame) 

- Anciens piézomètres  

 

Certaines op®rations, dôenvergure plus cons®quente et d®passant les capacit®s du 

seul gestionnaire de la R®serve, pourraient faire lôobjet de projet sp®cifique, en 

lien notamment avec le Conservatoire du Littoral.  

 

Un cas particulier, celui de la pollution engendrée par les pneus disposés sur le 

pourtour du domaine de Fi¯louse, ¨ lôest de la R®serve, fera lôobjet de r®flexions 

spécifiques, en lien avec le propriétaire et des chercheurs pouvant apporter une 

expertise sur le sujet. 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Complexe lagunaire 

Objectifs opérationnels : Limiter la 

présence de déchets 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
4 8 8 8 

 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
820 ú 1 454 ú 1 454 ú 1 454 ú  

Prestations      

Montant 

prévisionnel total 
820 ú 1 454 ú 1 454 ú 1 454 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

 
Des chantiers de nettoyage seront organis®s soit en interne ¨ la R®serve soit avec le concours dôext®rieurs (b®n®voles, chantiers 

TIGé).  

Au moins un chantier par an sera mené. La planification des besoins sera réalisée annuellement.  

 

Pour les autres opérations, non courantes, les moyens seront à précisés au cas par cas.  

 

Équipe projet : 

 

Responsable : Conservateur. Référent : gardes techniciens.   
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Enjeu 2 : Bois des Rièges (Dunes 

littorales à Juniperus phoenicea) 
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Partenaires institutionnels : PNR 

Camargue 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : Bois 

des Rièges -  Sansouires ï Pelouses ï 

Littoral  

Objectifs à long terme : Maintenir les 

boisements à genévrier de Phénicie en 

bon état de conservation, Conserver les 

sansouires en très bon état de 

conservation, Conserver des pelouses en 

bon état de conservation, Maintenir le 

littoral en bon état de conservation 

CS 11 - Cartographie d'habitat  

Contexte : 

La R®serve de Camargue pr®sente une mosaµque dôhabitats imbriqu®s sur une 

surface remarquable ¨ lô®chelle du littoral méditerranéen.  

 

33 habitats sont recens®s sur la R®serve (dôapr¯s la typologie Corine biotopes) 

suite ¨ la r®alisation dôune cartographie des habitats r®alis®e sur tout le territoire 

de la R®serve lors de lôann®e 2000 et lôapport de précisions ultérieures.  

La surface occupée par les habitats constitue un paramètre important dans leur 

état de conservation et leur dynamique. Si certains habitats occupent 

« naturellement è des surfaces importantes (lagunes permanentesé), dôautres se 

concentrent sur quelques zones où les conditions abiotiques permettent leur 

expression (pelousesé).   

Une cartographie des habitats de la Réserve a été engagée en 2022 et sera finalisé 

en 2023. Elle constituera la référence quant aux surfaces occupées par les 

différents habitats. La mise à jour de cette cartographie, en reprenant une 

m®thodologie harmonis®e, permettra dô®valuer les dynamiques spatiales.  

 

 

  

Description :  

 

La cartographie dôhabitat lanc®e en 2022 sera finalis®e en 2023 (n coordination 

avec la cartographie du site Natura 2000 Camargue) et constituera un état de 

référence et sera comparé aux évolutions dans le temps. 

La m®thodologie de cartographie sôappuiera sur le guide ç Inventaire et 

cartographie des habitats naturels et des espèces végétales et animales dans les 

sites Natura 2000 de la région Provence-Alpes-C¹te dôAzur - Cahier des Charges 

pour les Inventaires Biologiques » https://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/CCIB_3juillet2007_final_cle062494.pdf 

 

Une actualisation de cette cartographie devra être réalisée lors du prochain plan 

de gestion.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : CBN 

méditerranée, prestataires botanistes. 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CCIB_3juillet2007_final_cle062494.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CCIB_3juillet2007_final_cle062494.pdf
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
1     

Prestations Terrain, saisie 

des données, 

production des 

cartographies 

    

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 205     

Prestations 13 200     

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC / 

Natura 2000 

    

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Hectares 

(Juniperaie) 

 

Baisse de plus 

de 15 % 

Baisse de 10 à 

15 % 

Baisse de 5 à 10 

% 

Baisse jusquô¨ 

5 % 

Maintien ou 

augmentation de la 

surface 

Hectares 

(Sansouires) 
 

Baisse de plus 

de 15 % 

Baisse de 10 à 

15 % 

Baisse de 5 à 10 

% 

Baisse jusquô¨ 

5 % 

Maintien ou 

augmentation de la 

surface 

Hectares 

(pelouses) 
 

Baisse de plus 

de 15 % 

Baisse de 10 à 

15 % 

Baisse de 5 à 10 

% 

Baisse jusquô¨ 

5 % 

Maintien ou 

augmentation de la 

surface 

Hectares (littoral) 

 

Baisse de plus 

de 15 % 

Baisse de 10 à 

15 % 

Baisse de 5 à 10 

% 

Baisse jusquô¨ 

5 % 

Maintien ou 

augmentation de la 

surface 

Moyens :  

- Inventaire des habitats par parcours terrain de lôensemble de la R®serve. 

- Production dôune typologie des habitats 

- Rendu cartographique : couches SIG : format QGIS (shp.) projection Lambert 93 ; table attributaire, métadonnées  

- Rapport final   

- Localisation des espèces végétales patrimoniales rencontrées  

  
Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve. 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : Bois 

des Rièges (Dunes littorales à Juniperus 

phoenicea) 

Objectifs à long terme : Maintenir les 

boisements à genévrier de Phénicie en 

bon état de conservation 

CS 12 - Suivi de la dynamique du peuplement   

Contexte : 

Le Bois des Rièges est un site mythique de Camargue, emblème de la réserve de 

par son isolement au centre de la réserve et son intérêt botanique. Le boisement 

couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un unique cordon littoral de 8 

kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290ï1020 BC et 900ï800 BC 

(Vella et al., 2005). Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers 

de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre 

(Tallon, 1955). Au-delà de sa valeur écologique importante, le Bois des Rièges, 

convoité et inaccessible, est inscrit dans le patrimoine culturel local. La présence 

dôune lentille dôeau douce sous la dune permet le d®veloppement de la v®g®tation. 

Celle-ci forme un maquis parfois très dense et impénétrable. Les espèces 

caractéristiques sont par exemple le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), 

le filaire à feuilles étroites (Phillarea angustifolia), le pistachier lentisque 

(Pistacia lentiscus), le nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) ou encore la 

Salsepareille (Smilax aspera). Le bois est ¨ lôheure actuelle int®gralement colonis® 

par les ligneux. Il subsiste dôinfimes taches de pelouses ne couvrant que des 

lambeaux de quelques dizaines de mètres carrés. Peu de renouvellement des 

genévriers semble avoir lieu car la régénération est très lente et ne peut avoir lieu 

que lorsque des conditions climatiques optimales sont réunies. Au sein des bois 

se retrouvent des tranches dô©ge tr¯s diversifi®es et les plus vieux gen®vriers 

peuvent être âgés de plus de sept cents ans (Chevalier, 2014*). 

Lôorigine et le devenir des Bois interroge depuis de nombreuses ann®es : quelle 

est sa capacité de régénération ? Comment lôexploitation des milieux naturels 

camarguais depuis le Moyen Ąge nôa pas ®limin® le boisement ? Quels sont les 

effets attendus du changement climatique? Comment ®volue la lentille dôeau 

douce ? é  

 

Description :  

 

Lô®tat de conservation des Bois des Ri¯ges, au-delà de la surface globale quôils 

couvrent, doit également être approché par la dynamique du peuplement. Cette 

dynamique peut se décliner à travers plusieurs paramètres complémentaires :  

- Le pourcentage de recouvrement par les genévriers 

- La dynamique du peuplement, en estimant la présence de jeunes 

individus traduisant une r®g®n®ration naturelle, dôindividus d®p®rissant 

ou mortsé  

 

Ces indicateurs dô®tat de conservation doivent faire lôobjet dôun travail sp®cifique, 

¨ lôoccasion dôun stage permettant de tester les indicateurs, la faisabilité de relevés 

sur le terrain et les analyses.  

 

Les techniques dôacquisition de donn®es, au-delà des prospections de terrain, 

pourront intégrer des analyses de photos aériennes, infrarouge, des outils tels que 

les mod¯les num®riques de terrain et de surfacesé 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : IMBE, 

CEREGE, LA3C 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 26     

Stagiaire / alternant Stagiaire Master 2     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 9 038 ú     

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

9 038 ú     

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 

    

Moyens :  

Les Bois des Ri¯ges font lôobjet dôun projet multidisciplinaire lanc® en 2022 : Le Bois des RIèges : histoire et devenir dôun 

patrimOine remarquable de Camargue (Acronyme : BRIO). 

 

Ce projet dô®tude pluridisciplinaire du peuplement des vieux gen®vriers sôinscrit dans une approche crois®e associant ®cologues, 

botanistes, géomorphologues, archéologues et historiens, les objectifs sont : 

- De d®terminer lô©ge de ces peuplements (approche dendrochronologique et datations radiocarbone). 

- De caractériser la dynamique végétale (approche écologique). 

- De caractériser les paramètres environnementaux responsables du maintien ou de la dégradation du boisement.  

- Dôam®liorer la connaissance sur lôorigine g®omorphologique de ce cordon (meilleure datation de lô®difice s®dimentaire 

et de sa caractérisation sédimentologique). 

- De mieux comprendre les relations entre dynamiques géomorphologiques, hydrogéologiques, climatiques sur les 

conditions édaphiques en regard des changements climatiques attendus. 

- De mieux conna´tre lôhistoire du boisement et de son exploitation ®ventuelle par les soci®t®s depuis le Moyen Ąge. 

Les laboratoires et équipe impliquées dans le projet sont le CEREGE - ®quipe Terre et plan¯tes, lôIMBE (Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale) ï équipe Paléoenvironnements et Processus Macroécologiques et le 

Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée. 

 

En 2023, un stage de Master 2 sera mené en parallèle de ce projet de recherche pour apporter des ®l®ments relatifs ¨ lô®tat de 

conservation des bois. Les objectifs du stage sont de proposer et tester une m®thode dô®valuation de lô®tat de conservation des 

Bois des Rièges. Au-del¨ de la surface globale quôils couvrent, lô®tat de conservation doit ®galement °tre ®valu® par la dynamique 

du peuplement. Cette dynamique peut se décliner à travers plusieurs paramètres complémentaires, notamment :  

- Le pourcentage de recouvrement par les gen®vriers et dôautres esp¯ces; 

- La pr®sence de jeunes individus traduisant une r®g®n®ration naturelle, dôindividus d®p®rissant ou morts; 

- Les menaces pesant actuellement ou ¨ venir sur lôhabitat. 

 

La/le stagiaire proposera et testera une m®thode pour ®valuer lô®tat de conservation des Bois des Ri¯ges. Il sôagira notamment de 

travailler sur :  

- Revue bibliographique sur les m®thodes dô®valuation de lô®tat de conservation en particulier sur les syst¯mes forestiers 

et littoraux méditerrannéens, 

- Synthèse des travaux réalisés sur le Bois des Rièges dans la R®serve Naturelle, et plus globalement sur lôhabitat de dunes 

littorales à Juniperus spp., 

- Appui au projet BRIO (accompagnement terrain, participation aux relev®s de terrain, é), 

- Proposition dôindicateurs (m®thode dôacquisition, m®triques dôinterpr®tationé) et relev®s de terrain, 

- Analyse, compilation et synthèse des données, 

- R®daction dôun rapport de synth¯se, 

- Propositions dôam®lioration des m®thodes et des indicateurs, 

- Présentation des résultats aux acteurs locaux, 

- Participation à la valorisation des connaissances acquises sur les Bois des Rièges pour différents publics en lien avec la 

m®diatrice territoriale et scientifique et la responsable des ®quipements dôaccueil de la R®serve.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve. 

 

*Annelyse Chevalier. Le bois des Rièges ; coeur de la Camargue.Actes Sud Photographie 20 Août 2014 

 

 

 

 

 

 

 

https://halldulivre.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Annelyse+Chevalier
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&base=paper
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&collection=Photographie&base=paper
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 26     

Stagiaire / alternant Stagiaire Master 2     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 9 038 ú     

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

9 038 ú     

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 

    

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Pourcentage de 

recouvrement par 

les genévriers 

À définir 

     

Dynamique du 

peuplement  
À définir 

     

Autres ? À définir 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

 

EI 9 - Étude piézométrique de la lentille dôeau douce 

Contexte : 

Le Bois des Rièges est un site mythique de Camargue, emblème de la réserve de 

par son isolement au centre de la réserve et son intérêt botanique. Le boisement 

couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un unique cordon littoral de 8 

kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290ï1020 BC et 900ï800 BC 

(Vella et al., 2005). Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers 

de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre 

(Tallon, 1955). Au-delà de sa valeur écologique importante, le Bois des Rièges, 

convoité et inaccessible, est inscrit dans le patrimoine culturel local. La présence 

dôune lentille dôeau douce sous la dune permet le développement de la végétation. 

Celle-ci forme un maquis parfois très dense et impénétrable. Les espèces 

caractéristiques sont par exemple le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), 

le filaire à feuilles étroites (Phillarea angustifolia), le pistachier lentisque 

(Pistacia lentiscus), le nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) ou encore la 

Salsepareille (Smilax aspera). Le bois est ¨ lôheure actuelle int®gralement colonis® 

par les ligneux. Il subsiste dôinfimes taches de pelouses ne couvrant que des 

lambeaux de quelques dizaines de mètres carrés. Peu de renouvellement des 

genévriers semble avoir lieu car la régénération est très lente et ne peut avoir lieu 

que lorsque des conditions climatiques optimales sont réunies. Au sein des bois 

se retrouvent des tranches dô©ge tr¯s diversifi®es et les plus vieux gen®vriers 

peuvent être âgés de plus de sept cents ans (Chevalier, 2014). 

Lôorigine et le devenir des Bois interroge depuis de nombreuses ann®es quelle est 

sa capacité de régénération ? Comment lôexploitation des milieux naturels 

camarguais depuis le Moyen Ąge nôa pas ®limin® le boisement ? Quels sont les 

effets attendus du changement climatique? Comment ®volue la lentille dôeau 

douce ? é  

 

Description :  

Heurteaux a décrit le fonctionnement de la lentille dôeau douce au sein du 3ème 

bois des Rièges. Cette nappe est dépendante des précipitations et se recharge 

progressivement ¨ partir du mois de septembre pour atteindre son optimal au cîur 

de lôhiver et sôass®cher presque totalement au cîur de lô®t®. Les gen®vriers sont 

particulièrement bien adaptés au fonctionnement de la lentille et peuvent 

supporter des phases de diapause allant jusquô¨ 5 mois (Pascal, 1982). 

Avec lôarr°t du p©turage dans les ann®es 50, la v®g®tation arbustive sôest 

d®velopp®e jusquô¨ former par endroit un maquis imp®n®trable faisant suspecter 

une comp®tition hydrique de la lentille dôeau douce dont le capital est limit®. 

Par ailleurs, les pr®dictions en mati¯re dô®volution du climat font craindre un 

décalage des précipitations et un accroissement de la période de sécheresse 

estivale. 

Il est donc opportun de mettre en place une étude piezométrique (profondeur 3m) 

au sein des bois des ri¯ges, afin de mesurer lô®volution de la lentille dôeau douce 

au cours de lôann®e et entre les années, facteur essentiel de la bonne santé du 

boisement. 

Deux piézomètres seront installés (un en haut et un en pied de dune) et suivis sur 

le 1er bois et le 5ème bois, ceux-ci faisant lôobjet dô®tudes en cours 

(dendrochronologie, cartographie de la canopée). Le niveau et la salinité seront 

relevés. 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC   

Partenaires techniques :  

CEREGE, IMBE, LA3M 

 

Instances de gouvernance : Conseil 

Scientifique de la RNNC ï CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Bois des Rièges (Dunes littorales à 

Juniperus phoenicea) 

Objectifs opérationnels : Connaitre le 

fonctionnement de la lentille d'eau douce 
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*Annelyse Chevalier. Le bois des Rièges ; coeur de la Camargue.Actes Sud Photographie 20 Août 2014  
*Françoise Pascal ,Régime hydrique du genévrier de Phénicie du Bois des Rièges, DEA écologie appliquée, université des sciences et 

techniques du Languedoc, 1982. 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    4  

Stagiaire / alternant    Stagiaire Master 

2 

 

Prestations / matériel Achats des 

piézomètres 

    

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    867 ú  

Prestations 5 000 ú     

Montant prévisionnel 

total 

5 000 ú   867 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

  DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens : 

 

2023 : pose des piézomètres. Puis suivi automatisé durant 3 ans.   

2026 : analyse des données et travail de synthèse avec évaluation des liens avec niveaux salinité Vaccarès et précipitations aux 

rièges. Un stage sera r®alis® pour mener ces travaux dôanalyse. Ce stage portera ®galement sur lôanalyse des donn®es des niveaux 

dôeau et des salinit®s du syst¯me Vaccar¯s afin dôavoir une approche globale du syst¯me et situer les bois des Rièges dans le 

fonctionnement global. Il sera r®alis® avec lôappui de partenaires (CEREGEé). 

2027 et années suivantes : poursuite du suivi sur le long terme  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents impliqués : équipe scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://halldulivre.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Annelyse+Chevalier
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&base=paper
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&collection=Photographie&base=paper
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Partenaires institutionnels : 

 

 

CS 13 - Inventaire biodiversité aux Bois des Rièges 

Contexte : 

Le Bois des Rièges est un site mythique de Camargue, emblème de la réserve de 

par son isolement au centre de la réserve et son intérêt botanique. Le boisement 

couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un unique cordon littoral de 8 

kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290ï1020 BC et 900ï800 BC 

(Vella et al., 2005). Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers 

de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre 

(Tallon, 1955). Au-delà de sa valeur écologique importante, le Bois des Rièges, 

convoité et inaccessible, est inscrit dans le patrimoine culturel local. La présence 

dôune lentille dôeau douce sous la dune permet le développement de la végétation. 

Celle-ci forme un maquis parfois très dense et impénétrable. Les espèces 

caractéristiques sont par exemple le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), 

le filaire à feuilles étroites (Phillarea angustifolia), le pistachier lentisque 

(Pistacia lentiscus), le nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) ou encore la 

Salsepareille (Smilax aspera). Le bois est ¨ lôheure actuelle int®gralement colonisé 

par les ligneux. Il subsiste dôinfimes taches de pelouses ne couvrant que des 

lambeaux de quelques dizaines de mètres carrés. Peu de renouvellement des 

genévriers semble avoir lieu car la régénération est très lente et ne peut avoir lieu 

que lorsque des conditions climatiques optimales sont réunies. Au sein des bois 

se retrouvent des tranches dô©ge tr¯s diversifi®es et les plus vieux gen®vriers 

peuvent être âgés de plus de sept cents ans (Chevalier, 2014). 

Lôorigine et le devenir des Bois interroge depuis de nombreuses années quelle est 

sa capacité de régénération ? Comment lôexploitation des milieux naturels 

camarguais depuis le Moyen Ąge nôa pas ®limin® le boisement ? Quels sont les 

effets attendus du changement climatique? Comment évolue la lentille dôeau 

douce ? é  

Description :  

 

Les Bois des Ri¯ges, du fait de leur isolement, ont fait lôobjet dôinventaires et 

dô®tudes mais qui restent ¨ parfaire ou actualiser. 

Il sôagit de mener un inventaire entomologique, ¨ lôoccasion duquel, les autres 

espèces observées seront notées également.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC - 

Partenaires techniques : IMBE (Philippe 

Ponel),  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : CS 

Priorité : 2 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Bois des Rièges (Dunes littorales à 

Juniperus phoenicea) 

Objectifs opérationnels : Préciser la 

richesse écologique et l'histoire des dunes 

littorales 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 7 25 5   

Stagiaire / alternant  Alternant    

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 512 ú 9 175 ú 1 071 ú   

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 512 ú 9 175 ú 1 071 ú   

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Moyens :  

 

Pour les insectes, en 2024 : 

- Mise en place de pièges polytrap 

- Relevés des pièges tous les 10 jours de mai à aout 

- Tri des pots de collecte par ordre 

- Identification spécifique sur les groupes pour lesquels possibilité en interne 

- Sollicitation experts externes pour identification autres groupes 

- Chaque passage sera coupl® avec des recherches compl®mentaires (fauchage, battage, recherche ¨ vueé) 

- Des captures nocturnes à organiser 

 

Pour les insectes, les autres années : 

- Prospections ponctuelles 

- Gestion des données 

- R®daction dôune synth¯se des donn®es 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : conservateur. Autres agents participants : charg®e dô®tude, gardes techniciens. 

Stagiaire en 2024. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 10 - Étude de lôhistoire des bois 

Contexte : 

Le Bois des Rièges est un site mythique de Camargue, emblème de la réserve de 

par son isolement au centre de la réserve et son intérêt botanique. Le boisement 

couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un unique cordon littoral de 8 

kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290ï1020 BC et 900ï800 BC 

(Vella et al., 2005*). Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers 

de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre 

(Tallon, 1955). La présence dôune lentille dôeau douce sous la dune permet le 

développement de la végétation. Celle-ci forme un maquis parfois très dense et 

impénétrable.  

 

Au-delà de son intérêt écologique et paysager, le Bois des Rièges est inscrit dans 

le patrimoine humain comme un lieu embl®matique et symbolique de lô®tat 

« sauvage è de la Camargue. Situ® au cîur du delta, difficile dôacc¯s, il a inspir® 

de nombreux po¯tes et ®crivains au premier rang desquels Joseph DôArbaud qui 

en a fait le lieu majeur de lôintrigue de son roman ç La Bête du Vaccarès »* paru 

en 1926. Sa mise en protection totale en 1927 et son utilisation pour y protéger les 

plus grandes manades de taureaux durant la seconde guerre mondiale a conforté 

lôaspect mythique du Bois et sa dimension symbolique de r®sistance aux assauts 

de lôhumanit® et de lôhybridit®. 

 

Lôhistoire de la Camargue et la particularit® de ses modes de vie domin®e 

longtemps par les transhumances pastorales a favoris® le transfert dôinformations 

concernant le Bois au travers de la tradition orale. Lôouvrage dôA.Chevalier* en 

2014 a fixé ce savoir mais celui-ci concerne essentiellement le XXème siècle. Une 

meilleure connaissance du bois au travers des siècles pourra aider à mieux 

comprendre ses fonctionnements et dynamiques écologiques et à assoir sa 

dimension symbolique pour le territoire. 

 

Description :  

 

Il sôagit dôavoir une approche crois®e historique et environnementale dans cet 

espace du delta afin de mieux connaitre les bois. La propriété foncière, les usages, 

lôorigine ®ventuelle du peuplement de genévrier ou sa première mention peuvent 

être étudiés à partir des textes et iconographies conservés aux archives. Des traces 

dôoccupation m°me t®nues peuvent permettre dôillustrer mat®riellement les 

usages du milieu depuis la p®riode antique jusquôau XX e siècle. Les 

« boscadiers » ont-ils coup® et vendu le bois comme ils lôont fait sur les rives et 

les îles du Rhône ? Lôutilisation des gen®vriers dans la pharmacop®e traditionnelle 

(Burri, 2000*) notamment pour lô®levage est une autre piste dôexplication tant 

pour lôorigine que pour la conservation ¨ travers les si¯cles du peuplement. 

Lô®tude historique permettra dôappr®hender lô®ventail des interactions possibles 

entre les activités de ces hommes du Moyen Age et leur milieu si exceptionnel, 

entre climat, espace naturel, pouvoir, économie et société. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC   

Partenaires techniques : LA3M, 

CEREGE 

 

Instances de gouvernance : Conseil 

Scientifique RNNC, Conseil de Direction 

RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Bois des Rièges (Dunes littorales à 

Juniperus phoenicea) 

Objectifs opérationnels : Préciser la 

richesse écologique et l'histoire des dunes 

littorales 
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*  Vella Claude, Jules Fleury, Guillaume Raccasi, Mireille Provansal, François Sabatier. 2005. Evolution of the Rhône delta plain in the 

Holocene. Marine Geology, Elsevier, 222-223, pp.235-265. 
Chevalier Annelyse. 2014. Le bois des Rièges ; coeur de la Camargue.Actes Sud Photographie. 

Burri, Sylvain.. 2010. Production et commercialisation de la poix et de l'huile de cade en basse-Provence au Moyen Âge. Anthropobotanica. 

Dôarbaud Joseph. 1926. La Bête du Vaccarès (La Bèstio dóu Vacarés).  

 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 2 2   

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 456 ú 456 ú 456 ú   

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

456 ú 456 ú 456 ú   

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Moyens :  

Les Bois des Ri¯ges font lôobjet dôun projet multidisciplinaire lanc® en 2022 : Le Bois des RIèges : histoire et devenir dôun 

patrimOine remarquable de Camargue (Acronyme : BRIO). 

Ce projet dô®tude pluridisciplinaire du peuplement des vieux gen®vriers sôinscrit dans une approche crois®e associant écologues, 

botanistes, géomorphologues, archéologues et historiens, les objectifs sont : 

 -De d®terminer lô©ge de ces peuplements (approche dendrochronologique et datations radiocarbone). 

- De caractériser la dynamique végétale (approche écologique). 

- De caractériser les paramètres environnementaux responsables du maintien ou de la dégradation du boisement.  

- Dôam®liorer la connaissance sur lôorigine g®omorphologique de ce cordon (meilleure datation de lô®difice s®dimentaire et de sa 

caractérisation sédimentologique). 

- De mieux comprendre les relations entre dynamiques géomorphologiques, hydrogéologiques, climatiques sur les conditions 

édaphiques en regard des changements climatiques attendus. 

- De mieux conna´tre lôhistoire du boisement et de son exploitation éventuelle par les sociétés depuis le Moyen Âge. 

 

Les laboratoires et équipe impliquées dans le projet sont le CEREGE - ®quipe Terre et plan¯tes, lôIMBE (Institut Méditerranéen 

de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale) ï équipe Paléoenvironnements et Processus Macroécologiques et le 

Laboratoire d'Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerranée. 

 

Cette action vise sp®cifiquement lô®tude de lôhistoire des Bois par recherche bibliographique, documentaires dans les archives en 

collaboration avec lô®quipe LA3M.  

Synthèse et valorisation des données par la SNPN RNNC et ses partenaires. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Autres agents impliqués : Conservateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://halldulivre.com/listeliv.php?base=paper&form_recherche_avancee=ok&auteurs=Annelyse+Chevalier
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&base=paper
https://halldulivre.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&editeur=Actes%20Sud&collection=Photographie&base=paper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccar%C3%A8s
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Partenaires institutionnels : 

 

 

EI 11 - Cartographie des espèces exotiques envahissantes 

Contexte : 

Le Bois des Rièges est un site mythique de Camargue, emblème de la réserve de 

par son isolement au centre de la réserve et son intérêt botanique. Le boisement 

couvre plusieurs dunes fossiles appartenant à un unique cordon littoral de 8 

kilomètres de long et 0,5 km de large daté entre 1290ï1020 BC et 900ï800 BC 

(Vella et al., 2005). Il comprend un peuplement exceptionnel de vieux genévriers 

de Phénicie (Juniperus phoenicea) de 5 à 6 m de haut et de 35 à 45 cm de diamètre 

(Tallon, 1955). Au-delà de sa valeur écologique importante, le Bois des Rièges, 

convoité et inaccessible, est inscrit dans le patrimoine culturel local. La présence 

dôune lentille dôeau douce sous la dune permet le développement de la végétation. 

Celle-ci forme un maquis parfois très dense et impénétrable. Les espèces 

caractéristiques sont par exemple le genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), 

le filaire à feuilles étroites (Phillarea angustifolia), le pistachier lentisque 

(Pistacia lentiscus), le nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) ou encore la 

Salsepareille (Smilax aspera). Le bois est ¨ lôheure actuelle int®gralement colonisé 

par les ligneux. Il subsiste dôinfimes taches de pelouses ne couvrant que des 

lambeaux de quelques dizaines de mètres carrés. Peu de renouvellement des 

genévriers semble avoir lieu car la régénération est très lente et ne peut avoir lieu 

que lorsque des conditions climatiques optimales sont réunies. Au sein des bois 

se retrouvent des tranches dô©ge tr¯s diversifi®es et les plus vieux gen®vriers 

peuvent être âgés de plus de sept cents ans (Chevalier, 2014). 

Lôorigine et le devenir des Bois interroge depuis de nombreuses années quelle est 

sa capacité de régénération ? Comment lôexploitation des milieux naturels 

camarguais depuis le Moyen Ąge nôa pas ®limin® le boisement ? Quels sont les 

effets attendus du changement climatique? Comment évolue la lentille dôeau 

douce ? é 

 

Description :  

Le bois des Rièges constitue un lieu et une formation végétale patrimonial pour 

la Réserve et plus largement. Sa situation et son fonctionnement le rendent 

vuln®rable ¨ plusieurs pressions, dont la pr®sence dôEsp¯ces Exotiques 

Envahissantes.  

Le Bois des Rièges, malgré son isolement et les conditions abiotiques qui y 

règnent est également soumis à cette pression puisque des Baccharis y ont été 

détectés. Toutefois, si un premier travail a permis de préciser quelques zones de 

présence de Baccharis dans le bois des Rièges, avec un résultat plutôt peu 

alarmant, aucun diagnostic pr®cis nôa permis de quantifier et qualifier lô®tendue 

de la présence et les éventuelles autres espèces. 

Toutefois, ®tant donn® la difficult® dôacc¯s et lôimp®n®trabilit® du milieu, lô®tat 

des lieux des EEE pr®sentes nôest pas exhaustif.  

Par ailleurs, aucune intervention de gestion sur les EEE nôest ¨ ce stade 

programmée. En effet, des op®rations dôarrachage de baccharis par exemple 

pourraient créer des conditions favorables à la poursuite de son essort. Il convient 

donc de pr®ciser le diagnostic puis dô®valuer les n®cessit®s dôintervention dans le 

cadre du prochain plan de gestion. Le bois des Rièges sera parcouru pour localiser 

les espèces exotiques envahissantes. Elles seront localisées en GPS puis 

renseigneront une carte de synthèse de la présence des EEE sur le bois des Rièges.  

 

En amont du prochain plan de gestion, en fonction des résultats du diagnostic, les 

n®cessit®s dôintervention ou non seront pr®cis®es dans le cadre dôun rapport 

dô®tude.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : CBN 

Méditerranée (Invmed) 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Bois des Rièges (Dunes littorales à 

Juniperus phoenicea) 

Objectifs opérationnels : Préciser la 

présence des espèces exotiques 

envahissantes 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 6  8 10  

Stagiaire / alternant Stagiaire Master 2 
(prévus sur la fiche action 

ECD 12 « suivi de la 
dynamique du peuplement ») 

    

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 306 ú     

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 306 ú     

Financeurs DREAL / SNPN RNNC     

Moyens :  

 
Prospections en 2023 (en lien avec le stage relatif à la dynamique du peuplement des bois), relevés GPS, estimation des surfaces, 

identification des esp¯ces et production dôune carte de synth¯se.  

Pour les individus ponctuels, des points seront pris en précisant quelques param¯tres dont lô®tat du sujet. Pour les zones de 

pr®sence, quelques crit¯res seront ®lev®s (surface, densit®, ®tat, ©ge estim®é).  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents : gardes techniciens.   
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Enjeu 3 : Sansouires 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

sansouires 

Objectifs à long terme : Conserver les 

sansouires en très bon état de 

conservation 

CS 14 - Suivi des oiseaux nicheurs des sansouires 

Contexte : 

 

Les sansouires de la Réserve accueillent plusieurs esp¯ces dôoiseaux 

patrimoniales dont la Fauvette à lunette et le Pipit rousseline. Des IPA ont été 

réalisés au printemps 2012 et consistaient à noter les oiseaux en vol et leur 

nombre, les passereaux chanteurs et non chanteurs et les 

oiseaux pos®s autres que les passereaux. Environ 200 points dô®coute ®taient 

réalisés selon un échantillonnage stratifié. Des densités importantes pour deux 

espèces fortement patrimoniales, la Fauvette à lunettes et le Pipit rousseline, ont 

été mises en évidence. Plus globalement le cortège de passereau nicheur des 

sansouires est compos® de lôAlouette des champs, de la Bergeronnette printanière, 

du Pipit rousseline, de la Fauvette à lunettes et de la Linotte mélodieuse. 

Les enjeux sont particulièrement importants pour la Fauvette à lunettes, qui en 

France, avec 400 ¨ 1 000 couples nicheurs, est lôun des passereaux les plus rares 

du pays. Lôesp¯ce a besoin de la pr®sence de buissons, côest pourquoi on la 

retrouve dans les formations à Sarcocornia fruticosa où elle pourra construire son 

nid dans la salicorne haute (Blondel, 1972). Lôhabitat type des fauvettes ¨ lunettes 

: une végétation haute avec des haies de soude ou salicorne en buisson (Thevenet, 

2011). Les populations nicheuses de Fauvettes à lunettes montrent en général des 

densités relativement faibles, très variables en fonction du milieu. En sansouire 

camarguaise, des densit®s de lôordre de 0,6 couple pour 10 ha ont été mises en 

évidence (Blondel, 1985). 

Lôobjectif ici nôest pas de r®aliser un recensement exhaustif de lôavifaune 

nicheuses des sansouires de la Réserve mais de disposer de données pour suivre 

lô®volution du cort¯ge dans sansouires.  

 

Description :  

 

La méthode utilisée est l'IPA (Indice Ponctuel d'Abondance) décrite par Blondel 

et al. (1970). Elle consiste ¨ r®aliser un inventaire des esp¯ces dôoiseaux pr®sentes 

par point dô®coute de 20 minutes sur un point fixe, sans d®placement, jusquôaux 

limites de la perception humaine. 

Chaque point doit °tre ®loign® du suivant dôau moins 300 m¯tres afin dô®viter les 

doubles comptages. ê chaque point, lôobservateur reste immobile pendant 20 

minutes et note tous les contacts avec les espèces (sonores et visuels). Une écoute 

sera réalisée par point : entre début mai et le 10 juin (à adapter aux conditions 

m®t®os de lôann®e), entre 6:00 et 9:00 du matin.  

Chaque contact est noté de la façon suivante : 

- 1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial 

- 0,5 pour un oiseau vu seul ou entendu par un cri 

A chaque point, pour une même esp¯ce, les contacts sôadditionnent (exemple : 1 

couple observé + 1 individu vu : indice = 1+0,5 = 1,5). Le résultat est une valeur 

qui repr®sente donc lôIndice Ponctuel dôAbondance de lôesp¯ce. Les « couples » 

(dont on entend la plupart du temps uniquement le mâle chanteur) sont localisés 

sur une fiche dôinventaire, en prenant soin de pointer pour une m°me esp¯ce les 

chanteurs simultanés, et suivis tout au long des 20 minutes afin de ne pas les 

recompter sôils se d®placent. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  30   29 

Stagiaire / alternant  Alternant    

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  7 738 ú   5 726 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

 7 738 ú   5 726 ú 

Financeurs  DREAL / SNPN 

RNNC 

  DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Indice 

dôabondance du 

cortège de 

passereaux des 

sansouires 

A définir 

     

Moyens :  

Périodicité : tous les 3 ans 

Localisation : une sélection de points en sansouires sur le quadrillage terrestre de la réserve 50 à 70 points seront sélectionnés par 

tirage aléatoire. 

Matériel : jumelles, GPS.  

Paramètre mesuré : tous les contacts avec les esp¯ces (sonores et visuels) sont not®s. Le nombre dôesp¯ces contact®es, et lôindice 

dôabondance des couples nicheurs par point est relev®.  

Saisie et analyse des données. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            85 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 12 - Valorisation des données et redéfinition d'un protocole de 

suivi des sansouires 

Contexte : 

Le suivi de la v®g®tation des sansouires a fait lôobjet de deux suivis :  

« Ligne de végétation » depuis 1990, sur un transect de 3 700 mètres, sur la base 

dôun protocole propos® en 1989 (Grillas et Meslard). Un profil topographique a 

été effectué. Lecture complète en 1990, 1991, 1994 à 1996, 2002, 2008, 2010, 

2012, 2015 et 2021. 

«  Quadri -bio » : 200 points répartis sur un quadrillage systématique de 500 

m¯tres sur la r®serve. ê lôemplacement de chaque point, mat®rialis® par une 

cornière (nivelée NGF pour une partie) sur le terrain, lecture de la végétation sur 

2,50 m matérialisés sur chaque point cardinal. Réalisé en 2012 et 2017. En 2017, 

un sous-échantillonnage a été réalisé pour aboutir à des relevés sur 72 points. 

Les deux protocoles ont des orientations différentes. La « ligne de végétation » 

devait permettre :  

- lôinventaire et lô®tude de la distribution de la végétation en fonction de 

variables environnementales ; 

- le suivi de lô®volution de la v®g®tation ¨ moyen et long terme ; 

- de fournir une base pour lô®chantillonnage  de la faune (petits 

mammif¯res, insectesé).  

Toutefois, les relevés des variables environnementales pouvant expliquer les 

variations observ®es dans la v®g®tation nôont pas ®t® constants dans le temps. Le 

suivi quadri-bio lui, avait un objectif « dôexhaustivit® » avec aussi des relevés 

faune associée. La dimension spatiale, couverture systématique, du quadri bio est 

int®ressante mais certains habitats tr¯s pr®sents faisaient lôobjet de tr¯s nombreux 

replicats, pas forcément nécessaire pour avoir une vision globale. Le transect de 

végétation est dans une seule dimension et sur un seul transect. A ce stade, il 

appara´t n®cessaire dôanalyser les donn®es avant dôen tirer des conclusions 

solides.  

 

Description :  

 

Pour la dur®e du plan de gestion, lôobjectif est dôanalyser les données produites 

pour notamment mettre en évidence les secteurs où la végétation a évoluée et 

mettre en évidence les variables explicatives de la dynamique en intégrant les 

données environnementales disponibles : topographie, hauteur des ®tangsé sera 

rajoutée la dur®e dôinondation en partenariat avec la tour du Valat sur la base de 

lôanalyse des images satellites Sentinelle 2. 

Ce travail sera mené par un étudiant en Master 2. ê lôissu de lôanalyse, un 

protocole plus durable (pouvant reprendre certains aspects des suivis existants) 

sera proposé et testé pour application dans le plan de gestion suivant.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

CBN Med,  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 2  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Sansouires 

Objectifs opérationnels : Connaitre les 

impacts du changement climatique sur les 

sansouires 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agent  19    

Stagiaire / alternant  Stagiaire M2    

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agent   7 617 ú    

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

 7 617 ú    

Financeurs  DREAL / SNPN 

RNNC 

   

Moyens :  

 

Bibliographie et analyses des données existantes issues des protocoles végétation sur la Réserve.  

Proposition dôun protocole de suivi ¨ long terme des sansouires.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur, Référent : Conservateur. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 13 - Étude des indicateurs potentiels pour évaluer l'état de 

conservation   

Contexte : 

Les sansouires sont des milieux relativement pauvres floristiquement, inondables 

en hiver, craquelés et couverts dôefflorescences salines en été. La végétation 

halophile qui la compose est constituée principalement de salicorne, de soude, de 

saladelle et dôobione faux-pourpier, ... 

Lôune des influences majeures sur ces milieux est li®e aux variabilités intra et 

interannuelles des cycles de lôeau. Les apports dôeau douce proviennent en 

majorité des précipitations qui ont lieu à 

lôautomne et au printemps, mais dont la quantit® diff¯re dôune ann®e sur lôautre. 

Lô®t® soumet le milieu ¨ une ®vapotranspiration tr¯s importante ce qui conduit à 

un assèchement des sols. Les sansouires sont soumises à lôinfluence 

de la nappe dôeau sal®e Ces variations saisonni¯res sont dôune importance 

fondamentale dans lôoriginalit® du milieu et donc de ses peuplements qui vont 

évoluer et diff®rer dôune ann®e ¨ lóautre. 

 

En raison du couvert végétal bas et parsemé, les sansouires hébergent une 

diversit® dôesp¯ces limit®e. La faune est constitu®e principalement d'oiseaux 

nicheurs et dôarthropodes divers inf®od®s ou non ¨ ce milieu. Le peuplement 

dôaran®ide est parmi les plus importants des faunes camarguaises. Bien que 

repr®sent® par un nombre r®duit dôesp¯ces, sa population est toujours pr®sente 

dans les milieux de sansouires, même les plus déshérités (Bigot, 1965).  

Les araignées constituent un groupe fonctionnel important (biomasse, ressource 

alimentaire, indicateur de la structure des sansouiresé). Pour exemple, Hodar 

(1994) a montré que le régime alimentaire de la fauvette à lunette comprenait de 

grandes quantit®s dôaraign®es.  
 

 

Description :  

 

Il sôagit de proposer, sur la base de lô®tude des araign®es, un ou des indicateurs 

dô®tat de conservation pour les sansouires.  

Lôhypoth¯se est la suivante : si de nombreuses esp¯ces dôaraign®es inf®od®es ¨ la 

sansouire (environ 40 espèces) et utilisant des modes de chasse différents sont 

inventoriées sur un site, ce dernier peut être considéré comme riche, et donc en 

bon état.  

En effet, les araignées étant des carnivores, leur présence préfigure la grande 

diversité de proies (insectes du sol ou volants, autres araignées, myriapodes, 

crustacés terrestres). Donc plus il y a une diversit® dôesp¯ces ou de familles 

dôaraign®es utilisant des modes de chasse diff®rents (toiles r®guli¯res, irrégulières, 

araignées errantes diurnes ou nocturnes...) plus le milieu est considéré comme 

riche. 

Si les araign®es sont absentes dôun site, il est ®valu® comme dégradé. 

Dôautres taxons (h®t®ropt¯res, col®opt¯resé) pourraient °tre int®gr®s ¨ cette 

étude. Des paramètres de végétation et abiotiques pourront être intégrés pour 

compléter les relevés.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : arachnologues, 

ASFRA 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Sansouires 

Objectifs opérationnels : Préciser les 

indicateurs potentiels d'état de 

conservation 
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Hodar J. A., 1994. La alimentación de Sylvia undata y Sylvia conspicillata en una zona semiarida del Sureste peninsular. Ardeola, 41 (1), 55-

58. 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps Agents RNNC  14    

Stagiaire / alternant  Stagiaire M2    

Prestations  Inventaire 

arachnologique 

   

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps Agents RNNC  6 476 ú    

Prestations  6 000 ú    

Montant prévisionnel  12 476 ú    

Financeurs  DREAL / SNPN 

RNNC 

   

Moyens :  

Lô®tude se basera sur un inventaire arachnologique par diff®rentes m®thodes dô®chantillonnage compl®mentaires. Pour chaque 

site à inventorier, un passage tous les quinze jours sur 10 mois sera effectué, les périodes où la sansouire est inond®e, lôinventaire 

serait suspendu.  

ê lôissue de ce travail, un document de synth¯se de pr®sentation et dôanalyse des r®sultats sera produit et contiendra : 

- Le descriptif du milieu inventorié sera détaillé, 

- La méthodologie détaillée (protocoles, nombre de relevés avec leurs dates, pression dôobservation), 

- La liste des espèces par site, 

- La liste des espèces à enjeux et lô®valuation de la patrimonialit® des esp¯ces, 

- La répartition géographique sur le secteur sera analysée,  

- Les résultats relatifs à lôindicateur de bon ®tat de conservation des sites et leurs discussions. 

 

Une liste des esp¯ces contact®es sous forme dôune base de donn®es sous le format conventionnel de la Réserve (et versée sur 

Cardobs ï base naturaliste de lôINPN) sera produite. 

Ce travail sera mené la même année que les réflexions sur les données et le suivi à long termes de la végétation. Aussi, des 

croisements entre les deux ®tudes seront r®alis®s afin dôavoir une approche floristique et faunistique. Un stage de type Master 2 

est prévu en 2024 sur le sujet.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : charg®e dô®tude, gardes techniciens.   
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Enjeu 4 : Pelouses 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Pelouses 

Objectifs à long terme : Conserver des 

pelouses en bon état de conservation. 

CS 15 - Suivi de la fermeture des pelouses 

Contexte : 

La présence de pelouses sur la Réserve est directement liée à la topographie et à 

la salinit® : elle d®pend en effet dôune ®l®vation suffisante des terres et de la 

pr®sence dôune lentille dôeau douce. Plusieurs types de pelouses peuvent être 

identifiées en fonction de la nature du substrat : les pelouses terreuses, les 

pelouses de montilles coquillères et les pelouses sablonneuses. 

Les pelouses de la Réserve sont des habitats réduits en surface et dynamiques. 

Leur dynamique, entre maintien de milieux ouverts et évolution vers stades 

dôourlets voire arbustifs est contr¹l®e par plusieurs facteurs, dont la pr®sence 

dôesp¯ces cl®s telles que le lapin de garenne. Ce dernier a quasiment disparu.  

Au vu de la rareté des pelouses sur le territoire Camarguais et sur le bassin 

m®diterran®en, cette ®volution semble n®gative si elle concerne lôensemble des 

pelouses la Réserve afin de ne pas voir disparaître de façon irrémédiable les 

espèces de pelouses ouvertes, mais ne peut raisonnablement faire lôobjet 

dôop®rations de jardinage visant ¨ maintenir artificiellement et au long cours des 

pelouses ouvertes. Par ailleurs, certains types de pelouses semblent pouvoir 

b®n®ficier dôune dynamique de r®g®n®ration, comme les pelouses sur sables 

coquillers, qui peuvent être régulièrement produits. La problématique est 

complexe, dôautant que lô®volution de certaines pelouses vers des boisements ¨ 

genévriers pourrait être perçue comme une dynamique positive au regard de cet 

habitat également fortement patrimonial.  

Les pelouses de la R®serve pr®sentent des stades dô®volution diff®rents, certaines 

®tant encore tr¯s rases et proches dôun stade pionnier, alors que dôautres sont 

aujourdôhui tr¯s ferm®es. Toutefois, cette fermeture nôest pas quantifiée ni 

cartographiée.   

 

 

Lô®tat dôouverture et fermeture des diff®rentes pelouses nôest pas connu.  

 

Description : 

Lô®volution des types de pelouses sera qualifiée et quantifiée, via une analyse 

diachronique permettant de caractériser notamment la fermeture des pelouses.  À 

partir des photographies aériennes exploitables, les strates de végétation sur les 

pelouses seront digitalisées et analysées.  

Les strates de végétation cartographiées pourront être, si les clichés le permettent 

: sol nu, pelouses rases et fourr®s arbustifs. Cela devra faire lôobjet dôessais. Les 

zones à cartographier restent à définir. En cas de nécessité de sélection (limitation 

en termes de temps), elles intégreront a minima :  

- Montille terreuse dôAmphise au sud-est de la baisse salée ; 

- Montille coquillère du Petit Riège (bordant la Foux du Lion) et de 

Cassieu (sud du Grau du Renard) ; 

- Montille sableuse de Cassieu (Montille du Babi), du petit Riège 

(montille du petit Cassieu), du Grand Riège, de Mornèes (montille au 

nord-ouest de la baisse des Souchets), Montille de la Vigie, une des 

montilles des Lionnes.  

À partir des photos aériennes exploitables, une vitesse de fermeture pourra être 

estim®e et les pelouses pourront °tre qualifi®es en fonction du degr® dôouverture 

et fermeture.  

Des vérifications de terrain seront réalisées pour valider les analyses géomatiques.  

 

Lôutilisation de mod¯les num®riques de surface pourrait ®galement constituer un 

outil pertinent pour ®valuer lô®volution de la fermeture des milieux sous réserve 

de leur disponibilité sur des pas de temps pertinents.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

 Partenaires techniques :  

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
  17   

Stagiaire / alternant 
  Stagiaire   

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    4 586 ú   

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

  4 586 ú   

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

% de pelouses 

ouvertes sur la 

totalité des 

pelouses  

À définir 

     

Hectares  À définir 

     

Moyens :  

Périodicité : tous les 10 ans 

Localisation : pelouses 

Matériel : photographies aériennes, SIG, modèle numérique de surface 

Paramètre mesuré : strates de végétation, degré de fermeture des pelouses 

 
Un stagiaire sera recrut® en 2025 pour travailler sur diff®rentes op®rations sur les suivis dô®tat de conservation des pelouses 

(concernant donc 4 fiches actions : suivi fermeture des pelouses, état de conservation des pelouses terreuses et état de conservation 

des pelouses sableuses et coquill¯res et participation ¨ lô®valuation de lôimpact de la fermeture des pelouses).   

 
 
Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : charg®e dô®tude, alternant, stagiaire. 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Pelouses 

Objectifs à long terme : Conserver des 

pelouses en bon état de conservation. 

CS 16 - Suivi botanique et hauteur de végétation des pelouses 

terreuses 

Contexte : 

 

La présence de pelouses sur la Réserve est directement liée à la topographie et à 

la salinit® : elle d®pend en effet dôune ®l®vation suffisante des terres et de la 

présence dôune lentille dôeau douce. Plusieurs types de pelouses peuvent être 

identifiées en fonction de la nature du substrat : les pelouses terreuses, les 

pelouses de montilles coquillères et les pelouses sablonneuses. 

Les pelouses de la Réserve sont des habitats réduits en surface et dynamiques. 

Leur dynamique, entre maintien de milieux ouverts et évolution vers stades 

dôourlets voire arbustifs est contr¹l®e par plusieurs facteurs, dont la pr®sence 

dôesp¯ces cl®s telles que le lapin de garenne. Ce dernier a quasiment disparu.  

 

Les pelouses les plus terreuses, dôinfluences plus fluviales, sont minoritaires sur 

la r®serve. Elles sont cantonn®es au secteur dôAmphise. Elles sont g®n®ralement 

entourées de sansouires et ne sont surélevées que de quelques centimètres sur de 

petites buttes terreuses à peine perceptibles. La genèse de ces pelouses (origine 

fluviatile) est aujourdôhui nulle, contrairement aux deux autres types de pelouse 

dont les ®l®ments de gen¯se (temp°te, ®rosioné) restent actifs.  

 

Description :  

 

Sur la base de la proposition de Borel (2017), réaliser un parcours aléatoire de 

prospection sur la montille qui durera entre 15 et 30 minutes. Durant ce parcours, 

toutes les espèces de légumineuses seront recherchées et listées. Il sera recherché 

si la montille comprend a minima six espèces différentes de légumineuses pour 

être considérée en bon état de conservation.  

De plus, la hauteur de végétation de la montille sera mesurée, la hauteur limite de 

la strate herbac®e devra mesurer moins de 7 cm pour quôelle soit consid®r®e en 

bon état de conservation.  

Ce protocole sera test® et pr®cis® lors de la premi¯re ann®e dôapplication.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : prestataire 

botaniste 

Indicateur dô®tat : espèces 

caractéristiques et hauteur de végétation 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
  17   

Stagiaire / alternant 
  Stagiaire M2   

Prestations   Accompagnement 

botaniste 

  

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   4 586 ú   

Prestations   1650 ú   

Montant prévisionnel 

total 

  6 236 ú   

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Espèces 

caractéristiques 
 Zéro ou une 

seule espèce de 

légumineuses 

Deux ou trois 

espèces 

différentes de 

légumineuses 

Quatre ou cinq 

espèces 

différentes de 

légumineuses 

Six espèces 

différentes de 

légumineuses 

Plus de six espèces 

de légumineuses 

Hauteur de 

végétation 
 

 

Supérieur à 7 

cm  

Inférieur à 7 

cm  

 

Moyens :  

Périodicité : tous les 3 ans en avril / mai 

Localisation : pelouses terreuses 

Matériel :  

Paramètre mesuré : diversité de légumineuses (Trifolium nigrescens, Trifolium tomentosum, Trifolium suffocatum, Melilotus 

indicus, Trifolium campestre, Medicago rigidula, Medicago arabica, Medicago monspeliaca, Trifolium scabrum, Medicago 

truncatula) et hauteur de végétation.  

Un stagiaire sera recrut® en 2025 pour travailler sur diff®rentes op®rations sur les suivis dô®tat de conservation des pelouses 

(concernant donc 4 fiches actions : suivi fermeture des pelouses, état de conservation des pelouses terreuses et état de conservation 

des pelouses sableuses et coquill¯res et participation ¨ lô®valuation de lôimpact de la fermeture des pelouses).  

Un accompagnement par un botaniste sera réalisé. 

  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve, stagiaire. 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Pelouses 

Objectifs à long terme : Conserver des 

pelouses en bon état de conservation. 

CS 17 - Suivi botanique des pelouses sableuses et coquillères 
 

Contexte : 

 

La présence de pelouses sur la Réserve est directement liée à la topographie et à 

la salinit® : elle d®pend en effet dôune ®l®vation suffisante des terres et de la 

pr®sence dôune lentille dôeau douce. Plusieurs types de pelouses peuvent être 

identifiées en fonction de la nature du substrat : les pelouses terreuses, les 

pelouses de montilles coquillères et les pelouses sablonneuses. 

Les pelouses de la Réserve sont des habitats réduits en surface et dynamiques. 

Leur dynamique, entre maintien de milieux ouverts et évolution vers stades 

dôourlets voire arbustifs est contr¹l®e par plusieurs facteurs, dont la pr®sence 

dôesp¯ces cl®s telles que le lapin de garenne. Ce dernier a quasiment disparu.  

 

Les pelouses sablonneuses sont majoritaires en termes de superficie sur la réserve 

mais ce sont celles qui ont le plus régressées ou qui ont le plus mauvais état de 

conservation. Les sables qui les composent sont majoritairement dôorigines 

maritimes ou fluviatiles. Les stades de dégradation sont composés par de 

nombreuses espèces rudérales et physionomiquement marquées par des 

graminées assez denses et de grandes tailles dominées par le Brome à deux 

étamines ou des Chiendent (Elymus spp.). La biomasse des herbes hautes et denses 

des stades de dégradation augmente la matière organique présente dans les sables, 

ce qui a tendance ¨ favoriser les semis dôesp¯ces arbustives comme la filaire ¨ 

feuilles étroites et donc à terme de tendre vers des fourrés arbustifs et de faire 

disparaître les végétations de pelouses. 

Les pelouses de montilles coquillères sont assez rares et localisées. Elles sont 

principalement présentes sur le Petit Riège et Cassieu en bordure du Vaccarès. 

 

 

Description :  

 

 

Sur la base de la proposition de Borel (2017), un transect est réalisé sur la plus 

grande longueur de la montille. Tous les 30 m¯tres, un quadra dôun mĮ est pos® 

au sol. Si le recouvrement de Bromus diandrus et Elymus spp. est supérieur à 10 

% de lôensemble du quadra, alors ce dernier est consid®r® en mauvais ®tat de 

conservation.  

Ce protocole sera test® et pr®cis® lors de la premi¯re ann®e dôapplication.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : prestataire 

botaniste 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
  17   

Stagiaire / alternant 
  Stagiaire M2   

Prestations   Accompagnement 

botaniste 

  

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   4 586 ú   

Prestations   1650 ú   

Montant prévisionnel 

total 

  6 236 ú   

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

% de quadrats où 

le recouvrement en 

espèces 

caractéristiques 

dôun mauvais ®tat 

de conservation est 

supérieur à 10 %  

Supérieur à 70 Entre 45 et 70 Entre 20 et 45 Entre 0 et 20 0 

Moyens :  

Périodicité : tous les 3 ans, entre mi-mars et mi-avril 

Localisation : pelouses sableuses et coquillères 

Matériel : GPS 

Paramètre mesuré : recouvrement en espèces indicatrices de dégradation (Bromus diandrus et Elymus spp) 

 

Un stagiaire sera recruté en 2025 pour travailler sur différentes opérations sur les suivis dô®tat de conservation des pelouses 

(concernant donc 4 fiches actions : suivi fermeture des pelouses, état de conservation des pelouses terreuses et état de conservation 

des pelouses sableuses et coquill¯res et participation ¨ lô®valuation de lôimpact de la fermeture des pelouses).   

Un accompagnement par un botaniste sera réalisé. 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve, stagiaire. 
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Partenaires institutionnels : OFB, PNRC 

 

 

EI 14 - Évaluation de la présence actuelle du lapin et des 

perspectives de gestion 

Contexte : 

La dynamique des pelouses est contrôlée par plusieurs facteurs, dont la présence 

dôesp¯ces cl®s telles que le lapin de garenne. Ce dernier, victime des ®pid®mies 

de CHD et de myxomatose, a quasiment disparu et ses populations ont atteint un 

état critique en Camargue. Au vu de la rareté des pelouses sur le territoire, cette 

®volution semble n®gative si elle concerne lôensemble des pelouses, mais ne peut 

raisonnablement faire lôobjet dôop®rations de jardinage visant ¨ maintenir 

artificiellement au long cours des pelouses ouvertes. La problématique est 

complexe, dôautant que lô®volution vers des boisements ¨ gen®vriers constitue une 

dynamique positive pour ce dernier habitat. Sur la Réserve, les suivis des 

populations engagés en 1987 ont été stoppés en 2019 au regard des mauvais 

résultats constants des années précédentes. La stratégie des espaces naturels 

protégés Camarguais face à la disparition du lapin a oscillé entre une option de 

non-intervention et des réflexions sur des programmes de réintroduction. La 

réintroduction du Lapin de garenne était envisagée dans le précédent plan de 

gestion de la Réserve, dans un cadre partenarial mais la difficulté de mise en 

îuvre et le succès des projets restant hypothétique, aucune action nôa ®t® engag®e. 

La problématique dépasse la seule Réserve et les coûts de ce type de projet sont 

importants. Aussi, seule une réflexion collective, inter espaces naturels protégés, 

semble être une piste à alimenter. Le Conseil scientifique de la RNNC du 06 mai 

2022 précisait « Concernant lô®ventualit® dôun projet de r®introduction du lapin, 

le Conseil scientifique de la R®serve consid¯re quôil sôagit dôun projet 

exp®rimental, et ®met des r®serves sur le succ¯s potentiel de lôop®ration, au moins 

¨ lô®chelle de la dur®e dôun plan de gestion, et sur les implications quôun tel projet 

aurait sur les territoires de la r®serve (cr®ation dôenclos dô®levageé). Si ce projet 

devait se mettre en place il devrait faire lôobjet dôune ®tude pilote localis®e sur 

des sites de moindre enjeu écologique ». 

 

Description :  

 

Face au constat de diminution des populations de lapins en Camargue, la RNN de 

Camargue, la RNN des Marais du Vigueirat, la Tour du Valat et le PNR de 

Camargue ont poursuivi les réflexions pour sôinscrire dans un projet commun afin 

dôaugmenter durablement les populations de lapins de garenne avec lôappui 

technique de lôOffice fran­ais de la biodiversit®. Compte tenu des retours 

dôexp®riences qui mettent en ®vidence des co¾ts dôop®rations importants et des 

incertitudes importantes sur lôefficacit®, il sera n®cessaire dô®valuer en premier 

lieu les opportunités et risques du projet.  

Il est ainsi propos® dans le cadre de ce plan de gestion de dresser lô®tat des lieux 

des populations de lapin et déterminer les pistes de gestion possible (renforcement 

de population, gestion de milieux, ré-introductioné).  

Les concr®tisations pourront sôins®rer dans un projet multipartenarial avec les 

structures gestionnaires de sites protégés en Camargue.   

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC -  

Partenaires techniques : AMV, OFB, 

TdV, PNRC 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Pelouses 

Objectifs opérationnels : Statuer sur la 

faisabilité de la réintroduction du lapin 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  5 27   

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  1 071 ú 9 563 ú   

Prestations      

Montant prévisionnel  1 071 ú 9 563 ú   

Financeurs  DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Moyens :  

 

En 2025, un stagiaire sera recruté pour dresser le bilan de la présence passée et actuelle du lapin sur la Réserve et proposer des 

pistes de gestion. 

Le bilan visera à déterminer la présence/absence du lapin, identifier les zones favorables et estimer si possible les effectifs. Pour 

la RNNC, le secteur dôAmphise et Badon sera prioritairement prospect®.  

En parall¯le de ce diagnostic de lô®tat des populations, une synth¯se bibliographique sera r®alis®e pour ®valuer lôopportunit® et 

les risques li®s au montage de ce projet (co¾ts, risques dô®chec, p®rennit® des r®sultats). Des ®changes avec des structures qui ont 

mené ce type de projet seront à prévoir afin de capitaliser leurs retours d'expériences.  

Présentation du diagnostic aux Conseil de Direction et Scientifique de la Réserve pour statuer sur les suites à donner au projet.  

Le cas ®ch®ant, apr¯s le diagnostic concernant lô®tat des populations de lapins de garenne ainsi que les mesures de renforcement 

pr®conis®es dans lôensemble des sites prot®g®s de Camargue, le montage dôun projet multipartenarial pourra °tre r®alis®.  

La possibilit® de mobilisation de lô®co-contribution OFB sera évaluée. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : charg® dô®tude.  
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 15 - Évaluation de l'impact de la fermeture des pelouses 

Contexte : 

 

La présence de pelouses sur la Réserve est directement liée à la topographie et à 

la salinit® : elle d®pend en effet dôune ®l®vation suffisante des terres et de la 

pr®sence dôune lentille dôeau douce. Plusieurs types de pelouses peuvent être 

identifiées en fonction de la nature du substrat : les pelouses terreuses, les 

pelouses de montilles coquillères et les pelouses sablonneuses. 

Les pelouses de la Réserve sont des habitats réduits en surface et dynamiques. 

Leur dynamique, entre maintien de milieux ouverts et évolution vers stades 

dôourlets voire arbustifs est contrôlée par plusieurs facteurs, dont la présence 

dôesp¯ces cl®s telles que le lapin de garenne. Ce dernier a quasiment disparu.  

Au vu de la rareté des pelouses sur le territoire Camarguais et sur le bassin 

méditerranéen, cette ®volution semble n®gative si elle concerne lôensemble des 

pelouses la Réserve afin de ne pas voir disparaître de façon irrémédiable les 

esp¯ces de pelouses ouvertes, mais ne peut raisonnablement faire lôobjet 

dôop®rations de jardinage visant ¨ maintenir artificiellement et au long cours des 

pelouses ouvertes. Par ailleurs, certains types de pelouses semblent pouvoir 

b®n®ficier dôune dynamique de r®g®n®ration, comme les pelouses sur sables 

coquillers, qui peuvent être régulièrement produits. La problématique est 

complexe, dôautant que lô®volution de certaines pelouses vers des boisements ¨ 

genévriers pourrait être perçue comme une dynamique positive au regard de cet 

habitat également fortement patrimonial.  

A ce stade, aucune ®tude sur la R®serve nôa mis en ®vidence clairement les impacts 

de la dynamique de fermeture des pelouses (disparition, r®gression dôesp¯cesé). 

Apporter ces éléments constitue un argument important dans les décisions de 

gestion à prendre.  

 

Description :  

 

Sur des pelouses de la Réserve (couvrant les 3 types de pelouses recensés), des 

relevés phytosociologiques complets seront réalisés. 

Les résultats seront analysés à la lumière des données et études historiques 

existantes sur les pelouses de la Réserve, et croisés avec les données de 

dynamique de fermeture et dôautres param¯tres environnementaux quôil 

conviendra de relever ou compiler.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : prestataire 

botaniste  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Pelouses 

Objectifs opérationnels : Évaluer les 

conséquences de la fermeture des 

pelouses 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   12   

Prestations   Expertise 

botanique 

  

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   3 485 ú   

Prestations   15 780 ú   

Montant prévisionnel 

total 

  19 265 ú   

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC 

  

Moyens :  

 
Expertise botanique par des relevés phytosociologiques suffisamment nombreux sur les pelouses de la Réserve. 

Analyse des résultats : typologie des pelouses, comparaison avec les données historiques, influence de la dynamique de fermeture 

sur les r®sultatsé 

 

Un stagiaire sera recrut® en 2025 pour travailler sur diff®rentes op®rations sur les suivis dô®tat de conservation des pelouses 

(concernant donc 4 fiches actions : suivi fermeture des pelouses, état de conservation des pelouses terreuses et état de conservation 

des pelouses sableuses et coquill¯res et participation ¨ lô®valuation de lôimpact de la fermeture des pelouses). 

Les relev®s seront assur®s avec lôappui dôun botaniste.    

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents : équipe scientifique de la Réserve.   
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Partenaires institutionnels : 

 

 

IP 4 - Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Contexte : 

 

Dans son état actuel, la Camargue est un espace hybride, un anthroposystème qui 

associe des composantes écologiques (écosystèmes, habitats, espèces) et 

anthropiques (socio systèmes avec des dimensions culturelles et économiques). 

Elle est soumise à des dynamiques de changements et de tensions très importantes, 

qui vont aller croissantes, dont la pr®sence dôEsp¯ces exotiques envahissantes. 

La convention sur la diversité biologique, le programme mondial sur les espèces 

exotiques envahissantes et lôunion internationale pour la conservation de la nature, 

donne la définition suivante dôune esp¯ce exotique envahissante (EEE) : une 

esp¯ce non indig¯ne dont lôintroduction par lôhomme (volontaire ou fortuite), 

lôimplantation et la propagation menacent les ®cosyst¯mes, les habitats ou les 

espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou 

sanitaires négatives".  

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme une des principales 

causes de perte de diversité biologique dans le monde, avec la destruction directe 

des habitats. Ces espèces peuvent localement, de par leur simple présence ou leur 

comportement envahissant, concurrencer des espèces indigènes, modifier la 

structure, le fonctionnement et la composition des écosystèmes, menacer des 

espèces ou des espaces remarquables. 

Cette menace sôexerce sur tout le territoire, m°me dans les espaces prot®g®s. Côest 

le cas dans la Réserve naturelle nationale de Camargue où des opérations 

régulières de gestion de ces EEE sont menées par les agents de la Réserve 

naturelle ou dans le cadre de chantiers participatifs.  

Une stratégie de gestion des EEE végétales recensées dans la Réserve a été 

rédigée.  

 

Description :  

 

Il sôagit de mettre en îuvre les orientations de la strat®gie de gestion des EEE 

v®g®tales ¨ lô®chelle de la R®serve.  

Les zones de présence connues ont été hiérarchisées en fonction des enjeux 

écologiques et de la faisabilité technique des opérations. Concernant les pelouses, 

ce sont surtout celles du secteur Amphise / Badon qui sont soumises à la présence 

du Baccharis.  

En parallèle de ces missions de terrain, une veille sera assurée sur les retours 

dôexp®rience, lô®volution des strat®gies et r®glementations ¨ diff®rentes ®chelles 

et les échanges techniques relatifs aux EEE.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC   

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Pelouses 

Objectifs opérationnels : Contenir les 

espèces exotiques envahissantes 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 3 3 3  

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 425 ú 583 ú 583 ú 583 ú  

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

425 ú 583 ú 583 ú 583 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

 
Organisation et réalisation de chantiers : arrachage, d®racinementé Veille sur les secteurs pouvant °tre colonis®s.  

Pour les pelouses, les travaux seront r®alis®s en interne par lô®quipe de la R®serve.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents mobilisés : gardes techniciens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            102 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

Enjeu 5 : Littoral  
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Partenaires institutionnels : 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Littoral 

Objectifs à long terme : Maintenir le 

littoral en bon état de conservation 

CS 18 - Suivi des coléoptères des dunes 

Contexte : 

Les milieux sableux littoraux constituent des faciès à composition faunistique et 

floristique très particulière, comportant de nombreux éléments spécialisés, 

adaptés à la fois à la granulométrie du substrat et à la teneur plus ou moins forte 

en sels. Leur intégrité peut être menacée par la fréquentation humaine et le 

piétinement par exemple. Jaulin &  Soldati (2005)* ont proposé une méthode pour 

établir un état des lieux de milieux dunaires littoraux, ¨ travers lôinventaire des 

Coléoptères psammo-halophiles. Cet état des lieux repose sur des espèces 

indicatrices, très spécialisées, ainsi que sur des espèces patrimoniales. 

 

En 2013, une étude sur la Réserve selon ce protocole avait été réalisée sur3 

dunes.Deux s®ries dô®chantillonnage avaient ®t® effectu®es, lôune au printemps 

(juin) et lôautre en automne (octobre). Dans chaque dune, deux quadrats (de 2m x 

2m) comportant des oyats avaient ®t® tamis®s jusquô¨ une profondeur dôenviron 

10 cm. 

 

Les résultats montraient, selon cette méthode, un état « perturbé » et « en déclin ». 

Ce test débouché également sur quelques questionnements : le nombre 

dôindividus nôest pas pris en compte alors quôil y a des densit®s tr¯s variables selon 

les secteurs étudiés et la surface échantillonnée était limitée par rapport à la 

surface des dunes dans leur ensemble.  

 
*Soldati, Fabien &Jaulin, Stéphane. (2005). Les dunes littorales du Languedoc-Roussillon. Guide 
méthodologique d'évaluation de leur état de conservation à travers l'étude des cortèges spécialisés de 

Coléoptères. 

 

 

Description :  

 

Un tamisage soigneux sur seulement deux quadrats dôune surface de 2 x 2 m 

permet une estimation du potentiel dôun site. En effet, les biocénoses de 

Coléoptères psammo-halophiles sont assez constantes et leurs effectifs 

suffisamment importants pour pouvoir avoir en peu de temps une estimation du 

peuplement dôun site (Jaulin & Soldati, 2005). Toutefois, dans notre cas, un test 

sera mené en 2023 pour évaluer le nombre de quadrats nécessaire pour qualifier 

lô®tat pour une dune. Il faut compter deux heures pour une personne ou un peu 

plus dôune heure pour deux personnes pour effectuer correctement le tamisage 

total dôun quadrat de 2 m x 2 m.  

 

Le tamisage peut sôeffectuer sur environ 10 centim¯tres de profondeur sur la 

totalité de la surface du quadrat.  

Pour chaque quadrat, une fiche simple dôinventaire sera n®cessaire pour lister les 

espèces. Pour les taxons de très petite taille, il sera obligatoire de récolter des 

individus pour leur détermination ultérieure en laboratoire.  

 
Lôinterpr®tation des r®sultats sous la forme dôun indicateur dô®tat de conservation 

devra faire lôobjet dôune adaptation par rapport au travail de Jaulin & Soldati 

(2005) du fait dôun cort¯ge pouvant °tre l®g¯rement diff®rent avec leur zone 

dô®tude (Languedoc) et la possible int®gration dôautres esp¯ces. Ce travail sera 

mené par un stagiaire/alternant, avec lôaccompagnement scientifique de Philippe 

Ponel notamment. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Philippe Ponel 

(IMBE), CEN Paca, autres Réserves 

naturelles 

Instances de gouvernance: CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 13 14 13 14 

Stagiaire / alternant Alternant     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 4 673 ú 2 554 ú 2 760 ú 2 554 ú 2 760 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel total 4 673 ú 2 554 ú 2 760 ú 2 554 ú 2 760 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très 

mauvais 
Score = 1 

Mauvais Score = 
2 

Moyen Score = 3 
Bon Score 

 = 4 
Très bon Score = 5 

Cortège de coléoptères 

- Dunes des Douanes 
À préciser 

     

Cortège de coléoptères 

- Dunes des Genois 
À préciser 

     

Cortège de coléoptères 

- Dunes de Charles 
À préciser 

     

Cortège de coléoptères 

- Dunes de la Comtesse 
À préciser 

     

Cortège de coléoptères 

- Longue montille 
À préciser 

     

Moyens :  

Périodicité : la période de prospection retenue est mai-juin et septembre-Octobre. La périodicité sera définie en 2023 suite à des 

tests sur lôeffort dô®chantillonnage n®cessaire.  

Localisation : dunes de la R®serve (Douanes, Genois, Comtesse, Charles, Longue montilleé). 

Matériel : tamis (passoires de 20 cm de diamètre avec une maille de 1 mm), loupes binoculaires, cl®s dôidentification, mat®riels 

entomologiques 

Paramètre mesuré : nombre dôesp¯ce et dôindividus 

 
 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Charg®e dô®tudes. Autres agents mobilis®s : alternant, gardes techniciens. 
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

IP 5 - Localisation et protection des zones de nidification 

Contexte : 

Le littoral est le secteur o½ la fr®quentation sôexerce sur la Réserve. La 

fréquentation humaine peut entraîner un d®rangement des esp¯ces qui sôy trouvent 

(d®rangement direct, indirect via les chiens, destructioné). La zone littorale est 

en particulier utilis®e par plusieurs esp¯ces dôoiseaux pour y nicher (Gravelet à 

collier interrompu, Sternes, Huitrier pieé). Elle pourrait potentiellement lô°tre 

également par des tortues caouannes. Elle est la seule ouverte à la fréquentation 

humaine. 

Un suivi des laro-limicoles coloniaux (sternes, mouettes, petits goélands, 

avocettes) est mené à l'échelle de la façade méditerranéenne française. Il est 

coordonnée par le CEN Occitanie et la Tour du Valat. Un premier programme de 

3 ans, Larimed I sôest termin® en 2021 et en 2022 un deuxi¯me volet, Larimed II, 

a démarré pour 4 ans.  

Dans le cadre de l'opération nationale « Attention on marche sur des îufs », un 

suivi des petits limicoles solitaires est mené ainsi que des opérations de 

sensibilisation et de protection en cas de présence de ces espèces en période de 

nidification. Ce programme est porté au niveau national par le Conservatoire du 

littoral, lôOffice fran­ais de la biodiversit®, lôOffice national des for°ts, la LPO et 

Rivages de France et sôappuie sur des coordinateurs r®gionaux au niveau local. 

 

Ces deux opérations se déclinent donc en deux volets : 

- le suivi des limicoles nicheurs sur les plages, salins et lagunes afin de dresser un 

bilan des effectifs et le cas échéant, pour les pontes de tortue ; 

- la mise en place de mesures de protection avec l'installation d'une signalétique 

adaptée. À ce titre, le CDL propose la mise à disposition de panneaux.  

 

Ces dernières années, le suivi limicoles était réalisé par les Amis du Vigueirat 

pour les plages de Camargue, y compris celle de la Réserve.  

 

Description :  

 

En sôinscrivant dans les opérations Larimed II et « Attention on marche sur des 

îufs », les agents de la Réserve réaliseront des repérages en période de 

nidification pour localiser les limicoles nicheurs (gravelot à collier interrompu, 

sterne naine, huîtrier-pieé), et le cas échéant des tortues.  

Deux passages au moins en période de nidification seront réalisés sur le littoral 

de la Réserve et pourrons compléter le suivi existant.  

En cas de nidification sur des zones sensibles (fréquentées, avec un risque de 

perturbationé) les outils n®cessaires seront mis en place (mise en d®fens de la 

zone, pose de panneaux, surveillance sur zone accrue et sensibilisationé).  

La mobilisation des b®n®voles de la SNPN assurant lôaccueil ¨ la Gacholle pourra 

être mobilisée pour multiplier la pression dôobservations et lôefficacit® de lôaction.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : AMV, Tour du 

Valat, lôOffice fran­ais de la biodiversit®, 

lôOffice national des for°ts, la LPO, 

Rivages de France 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Assurer la 

quiétude des oiseaux en période de 

nidification et limiter les dégradations 

liées à la fréquentation 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  5 6 6 6 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 086 ú 1 244 ú 1 244 ú 1 244 ú 1 244 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 086 ú 1 244 ú 1 244 ú 1 244 ú 1 244 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Le repérage se déroule en période de nidification (mai et juin). En cas de colonies présentes, les succès de la reproduction peuvent 

°tre suivis jusquôen juillet.  

Les outils nécessaires à la protection des nichées seront adaptés (panneaux, surveillance, clôtureé). 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Participants : gardes techniciens.  
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

 

IP 6 - Mise en place et entretien de ganivelles 

Contexte : 

 

Les dunes sont soumises à une pression de fréquentation pouvant occasionner du 

piétinement et donc des dégradations. Si le risque principal quant au nombre est 

lié à la fréquentation pi®tonne, le passage de v®lo voire dôengins motoris®s 

constituent des sources dôimpacts importants sur ces milieux fragiles. 

Aujourdôhui, les parties sud des dunes suivantes sont ®quip®es de protection par 

ganivelles : Genois, Charles, Tamaris, la Vigie, Longue Montille, Foux Vieille, 

Rousty. Les dunes non ®quip®es sont Gacholle et Comtesse, ainsi quôune partie 

de la dune des Genois.  

Clôtures formées de branches de châtaigniers réunies entre elles par une double 

torsion de fil de fer, les ganivelles ont une double utilité dans la protection des 

dunes du littoral. 

Dans la dynamique de formation des dunes, le vent se charge de sable l®ger quôil 

transporte et d®pose dans son sillage. Lôhiver, les parties pleines en bois de la 

ganivelle freinent le vent qui se décharge alors au pied des ganivelles, tandis que 

lôespace vide laisse passer le vent. 

La seconde utilit® de ses protections intervient particuli¯rement lô®t®, lorsque 

lôaffluence touristique est la plus importante sur le littoral. Les ganivelles jouent 

alors un rôle de barrière, empêchant les visiteurs de sôaventurer dans ces milieux 

tr¯s fragiles. En effet, lôoyat (Ammophila arenaria), plante qui stabilise la dune 

vive en construction par ses longues racines rhizomateuses sôenfon­ant dans le 

sable, est très sensible au piétinement. 

 

Description :  

 

Il sôagit de mettre en place et entretenir un r®seau de ganivelles sur certaines dunes 

de la R®serve et dôassurer une veille pour localiser les zones soumises à cette 

pression.  

Les travaux consistent en la pose et la restauration des palissades de bois 

(ganivelles) en avant dune pour favoriser le dépôt de sable et limiter le 

piétinement du massif dunaire par les promeneurs du bord de mer.  

Lôobjectif est de protéger les dunes du piétinement, aussi dans les zones où la 

pression est inexistante ou très faible, le réseau de ganivelles ne sera pas étendu. 

Des chantiers collectifs seront menés avec divers publics. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : entreprises, 

®tablissements dôenseignements,  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Assurer la 

quiétude des oiseaux en période de 

nidification et limiter les dégradations 

liées à la fréquentation 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 14 14 12  

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 141 ú 2 698 ú 2 621 ú 2 258 ú  

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

2 141 ú 2 698 ú 2 621 ú 2 258 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Annuellement, cinq jours de chantiers participatifs seront préparés, organisés et menés. Ces chantiers pourront être mixtes avec 

dôautres missions sur la R®serve (entretien sentiers, gestion des esp¯ces exotiques envahissantesé).  

Pour leur réalisation, ces chantiers nécessiteront comme fourniture les ganivelles elles-mêmes, et des outils divers pour les mettre 

en place.  

La planification des chantiers se fera annuellement.  

 

Une veille durant la période estivale sera assurée pour localiser les secteurs soumis au piétinement qui pourraient être candidats 

à la mise en place de ganivelles complémentaires.  

Les zones équipées de ganivelles seront cartographiées et la cartographie sera actualis®e (pr®cisant lô®tat des ganivelles).  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents RNNC : gardes techniciens.  
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

EI 16 - Évaluation de la rudéralisation des dunes 

Contexte : 

 

Les dunes sont soumises à une pression de fréquentation pouvant occasionner du 

piétinement et donc des dégradations.  

La présence de certaines espèces renseigne sur un phénomène de rudéralisation, 

dégradation des milieux dunaires.  

 

 

 

Description :  

 

Sur la base de la proposition de Borel (2017), dix parcours seront réalisés (5 en 

dunes régressives et 5 en dunes progressives). Ces parcours seront réalisés en 

partant depuis le littoral en direction des lagunes. Dès que la ou les plantes 

indicatrices de rudéralisation (Bromus diandrus et Elymus spp.) sont repérées sur 

le parcours, le pourcentage de recouvrement de lôesp¯ce est estim® sur la pelouse 

dunaire. Si lôestimation de son recouvrement d®passe 10 %, lô®tat serait jug® 

comme mauvais. Les résultats pourront être mis en relation avec la facilité 

dôacc¯s, lôabsence ou la d®gradation des ganivelles, lôabsence de signal®tique, la 

pr®sence de traces de passagesé. 

Ce protocole sera test® et pr®cis® lors de la premi¯re ann®e dôapplication.  

Les résultats de cette évaluation devront fournir des pistes de gestion, le cas 

échéant, à intégrer au prochain plan de gestion.  

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC    

Partenaires techniques : prestataire 

botaniste 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 3 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Assurer la 

quiétude des oiseaux en période de 

nidification et limiter les dégradations 

liées à la fréquentation 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    9  

Stagiaire / alternant    Stagiaire  

Prestations    Accompagnement 

botaniste 

 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    1 967 ú  

Prestations    3300 ú  

Montant prévisionnel 

total 

   5 267 ú  

Financeurs    DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

Périodicité : tous les 3 ans 

Localisation : dunes 

Matériel : GPS 

Paramètre mesuré : recouvrement en espèces indicatrices de dégradation (Bromus diandrus et Elymus spp) 

 

Un stagiaire sera recrut® en 2026 pour travailler sur le fonctionnement du littoral et int®grera lô®valuation de la rud®ralisation des 

dunes.  

Un accompagnement par un botaniste sera assuré.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents RNNC : charg®e dô®tude, gardes techniciens.  
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un chantier de nettoyage de la. 

Partenaires institutionnels :  

Conservatoire du Littoral 

 

 

IP 7 - Chantiers de ramassage des déchets 

Contexte : 

 

Le littoral de la Réserve concentre les deux principales sources de déchets : la 

mer, qui ramène régulièrement des déchets divers (parfois nombreux et massifs), 

et la fr®quentation humaine qui sôaccompagne parfois de jets de d®chets (papiers, 

bouteillesé).  

Même si la présence des déchets est difficilement gérable en amont, le travail de 

sensibilisation auprès des « producteurs » potentiels de déchets reste intéressant, 

en lien avec la réserve marine notamment.  

Des chantiers de ramassage, grâce au concours de bénévoles, sont donc à 

organiser régulièrement pour tenter de limiter la présence de cette pollution. 

Ce type dôop®rations est men® depuis les ann®es 1980 dans la R®serve de 

Camargue.  

 

 

 

 

Description :  

 

Lôop®ration consiste en lôorganisation et la r®alisation de chantiers de différents 

types :  

- Bénévoles SNPN, 

- Entreprises dans le cadre de journée de solidarité, 

- Lyc®es agricoles ou autres ®tablissements dôenseignement, 

- Travaux dôInt®r°t G®n®raux, en lien avec le tribunal de Tarascon. 

 

Il sôagit de r®aliser 2 journ®es (minimum) de nettoyage collectif par an (dans la 

mesure du possible, une au printemps, une ¨ lôautomne).  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC    

Partenaires techniques : entreprises, 

®tablissements dôenseignements, tribunal 

de Tarascon 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Limiter la 

présence de déchets 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 5 8 8 8 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 055 ú 1 530 ú 1 530 ú 1 530 ú 1 167 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 055 ú 1 530 ú 1 530 ú 1 530 ú 1 167 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Chantiers collectifs (organisation, gestion et préparation en amont). Il convient de réaliser une veille sur les secteurs à traiter en 

priorité.  

Ramassage (sacs poubelles, ®vacuation en d®chetterieé).  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tudes. Agents RNNC participants : gardes techniciens. 
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

Conservatoire du Littoral.  

 

 

EI 17 - Étude du fonctionnement du littoral 

Contexte : 

 

Le littoral de la R®serve, espace dynamique dans le temps et lôespace, a fait lôobjet 

de suivis et dô®tudes (profils topographiques des dunes, relev®s pi®zom¯triques de 

nappe, suivi du trait de c¹teé).  

 

Ces connaissances sont disparates et m®ritent dô°tre rassemblées et complétées 

pour disposer dôun portrait fonctionnel du littoral de la R®serve.  

 

 

 

 

Description :  

 

Sur la base des éléments existants, et de campagnes de terrain complémentaires, 

quelques traits fonctionnels majeurs du littoral seront étudiés : mobilité spatio-

temporelle, inondabilité, présence de laisses de mer et de bois morts, biodiversité 

associ®eé 

Une synthèse des connaissances sera rédigée.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : PNRC, 

CEREGE 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 3 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Mieux connaître 

le fonctionnement du littoral 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    11  

Stagiaire / alternant    Stagiaire Licence 

/ Master 

 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    6 008 ú  

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

   6 008 ú  

Financeurs    DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

£tude bibliographiques, relev®s de terrain, analyses t®l®d®tectioné 

R®daction dôun rapport de synth¯se.  

Un stagiaire participera à ce travail en 2026. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents : équipe scientifique.  
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Partenaires institutionnels : 

 

 

IP 8 - Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes 

Contexte : 

Dans son état actuel, la Camargue est un espace hybride, un anthroposystème qui 

associe des composantes écologiques (écosystèmes, habitats, espèces) et 

anthropiques (socio systèmes avec des dimensions culturelles et économiques). 

Elle est soumise à des dynamiques de changements et de tensions très importantes, 

qui vont aller croissantes, dont la pr®sence dôEsp¯ces exotiques envahissantes. 

La convention sur la diversité biologique, le programme mondial sur les espèces 

exotiques envahissantes et lôunion internationale pour la conservation de la nature, 

donne la définition suivante dôune esp¯ce exotique envahissante (EEE) : une 

esp¯ce non indig¯ne dont lôintroduction par lôhomme (volontaire ou fortuite), 

lôimplantation et la propagation menacent les ®cosyst¯mes, les habitats ou les 

espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou 

sanitaires négatives".  

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme une des principales 

causes de perte de diversité biologique dans le monde, avec la destruction directe 

des habitats. Ces espèces peuvent localement, de par leur simple présence ou leur 

comportement envahissant, concurrencer des espèces indigènes, modifier la 

structure, le fonctionnement et la composition des écosystèmes, menacer des 

espèces ou des espaces remarquables. 

Cette menace sôexerce sur tout le territoire, m°me dans les espaces prot®g®s. Côest 

le cas dans la Réserve naturelle nationale de Camargue où des opérations 

régulières de gestion de ces EEE sont menées par les agents de la Réserve 

naturelle ou dans le cadre de chantiers participatifs.  

Une stratégie de gestion des EEE végétales recensées dans la Réserve a été 

rédigée.  

 

Description :  

 

Il sôagit de mettre en îuvre les orientations de la strat®gie de gestion des EEE 

v®g®tales ¨ lô®chelle de la R®serve.  

Les zones de présence connues ont été hiérarchisées en fonction des enjeux 

écologiques et de la faisabilité technique des opérations. Concernant le littoral, ce 

sont surtout la digue à la mer et quelques zones ponctuelles qui sont concernées.  

En parallèle de ces missions de terrain, une veille sera assurée sur les retours 

dôexp®rience, lô®volution des strat®gies et r®glementations ¨ diff®rentes échelles 

et les échanges techniques relatifs aux EEE.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

 

Objectifs opérationnels : Contenir les 

espèces exotiques envahissantes 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 7 10 10 8  

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 496 ú 1 971 ú 1 971 ú 1 607 ú  

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 496 ú 1 971 ú 1 971 ú 1 607 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

 
Organisation et réalisation de chantiers : arrachage, d®racinementé Veille sur les secteurs pouvant °tre colonis®s.  

Pour le littoral, les travaux seront r®alis®s en interne par lô®quipe de la R®serve.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents mobilisés : gardes techniciens.  
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

Conservatoire du Littoral.  

 

 

EI 18 - Étude de l'évolution du trait de côte 

Contexte : 

Le trait de côte est la frontière entre terre et mer. Cette limite a toujours été en 

perpétuel mouvement, en particulier sur une côte basse sableuse. Les apports et 

lôentra´nement des sédiments par les courants littoraux conduisent la terre à 

gagner sur la mer (accr®tion) ou lôinverse (®rosion).  

De 2001 à 2019, le niveau marin est monté de 7 cm au pertuis de la Fourcade avec 

un taux dô®l®vation de 3,7 mm/an. En 2100, en fonction des scenarios climatiques 

retenus, cette élévation sera de plusieurs dizaines de centimètres par rapport à la 

période 1995-2004. Par ailleurs, sur le littoral du delta de Camargue, on constate 

aujourdôhui une tendance globale ¨ lô®rosion. 

Sur le littoral de la Réserve, un secteur dô®rosion est observé sur la moitié ouest 

(semblant accentué par les enrochements des Saintes-maries de la Mer) et un 

secteur dôaccr®tion sur la moiti® est (Stratégie sur le littoral du grand delta du 

Rhône, SYMADREM). 

Le SYMADREM, dans le cadre de la compétence GEMAPI, assure la gestion de 

la digue à la Mer et la gestion du trait de côte. Une stratégie sur le littoral du delta 

du Rhône a été rédigée. Le littoral de la Réserve y est considéré comme sans 

enjeux anthropiques. La digue à la mer dans la Réserve et ses abords est estimé 

en bon état. La hauteur de la digue à la mer y est proche des 2m NGF. La plage 

de la Réserve a une altimétrie basse (qui descend en dessous de 0,5 m NGF). Les 

points hauts correspondent à la présence de dunes, mais leur discontinuité ne 

permet pas dôassurer une protection contre la submersion. 

 

Le trait de c¹t® constitue donc un objet dynamique dont lô®volution, soumise ¨ la 

montée du niveau marin et au bilan hydrosédimentaire des cellules littorales, peut 

être suivie.  

 

 

Description :  

 

D¯s 1999, lô®quipe de la R®serve naturelle nationale de Camargue cartographiait 

le trait de côte du littoral camarguais entre le pertuis de la Fourcade des Saintes-

Maries-de-la-Mer et lôembouchure du Grand Rh¹ne, soit environ 47 km. Grâce 

aux cartes de lô®poque, datant dôune p®riode ant®rieure ¨ 1980, une évolution 

notable était mise en évidence. Cette dynamique est toujours en cours: une érosion 

sensible de lôembouchure du Petit Rh¹ne jusquôau droit du chemin des Douanes 

(dans la R®serve), une accr®tion sur la partie est de la plage de la R®serve jusquô¨ 

la pointe de Beauduc, puis de nouveau une ®rosion jusquô¨ lôembouchure du 

Grand Rhône. Depuis cette date, la Réserve suit lô®volution du trait de c¹te du 

littoral camarguais tous les ans. Des données historiques ont également été 

analysées pour donner une plus longue série temporelle, permettant de remonter 

jusquôen 1942 et m°me ¨ lô®poque du cadastre Napoléon de 1813-1824. 

 

Il sôagit annuellement, en d®but dôhiver, de r®aliser des relev®s GPS sur la berme 

entre les Saintes-Maries-de-la-Mer (Pertuis de la Fourcade) et le phare de 

Beauduc. 

Le relevé GPS est ensuite introduit dans le SIG de la Réserve permettant de 

disposer dôune vision de lô®volution du trait de c¹te.  

Faire conna´tre lô®volution du trait de c¹t® au territoire.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  - 

Partenaires techniques : PNRC 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Littoral 

Objectifs opérationnels : Connaitre les 

impacts du changement climatique sur le 

trait de côte 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 4 4 4 4 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 440 ú 804 ú 804 ú 804 ú 804 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

440 ú 804 ú 804 ú 804 ú 804 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Périodicité : annuelle 

Localisation : lôemprise g®ographique maximale de ce suivi va de lôest des Saintes-Maries-de-la-Mer (Pertuis de la Fourcade) à 

la fin de la plage dans le secteur du phare de Beauduc 

Matériel : GPS 

Protocole : relevé du positionnement du trait de côte par géolocalisation GPS (précision 3/5 m) dôun point tous les 200 m 

environ (densification dans les zones où le trait de côte est découpé) 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents : gardes techniciens.  
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Enjeu 6 : Milieux aquatiques dôAmphise 

et Badon 
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Partenaires institutionnels :  

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs à long terme : Améliorer l'état 

de conservation des milieux aquatiques 

dôAmphise et Badon 

CS 19 - Suivi des macrophytes 

Contexte : 

Les herbiers aquatiques fournissent d'importants services écosystémiques, 

notamment en stockant le carbone, en améliorant la qualité de l'eau, en fournissant 

de la nourriture et un habitat, et en servant d'indicateur biologique des conditions 

côtières. Les herbiers sur les lagunes temporaires dôAmphise et Badon nôont pas 

fait lôobjet de suivis sp®cifiques. Des donn®es ponctuelles de Ruppia maritima et 

Ruppia cirrhosa existent sur les bords des baisses des Aigrettes, des Flamants et 

dôUlmet dans le secteur Amphise / Badon.  

 

Tallon (1957)*  précise que Ruppia maritima fréquente les eaux saumâtres à la 

Baisse des Aigrettes. Il rapporte que « la plante évolue précocement et rapidement 

dans les baisses peu profondes se desséchant de bonne heure. Les tiges sont alors 

très courtes, de quelques centimètres, extrêmement rameuses, à entre-nîuds tr¯s 

rapprochés, à gaines nettement plus dilatées. 

Dans les baisses plus profondes, se maintenant plus longtemps en eau, la plante 

atteint jusqu'à 40 cm ». En ce qui concerne la salinité, il présume que « ce sont 

les eaux à salinité moyenne qui paraissent le mieux lui convenir. Au Salin de 

Badon, une grande baisse saumâtre reçoit dans sa zone peu profonde de bordure 

un apport d'eau douce, c'est dans cette zone que lôesp¯ce est strictement cantonné, 

tandis que dans la zone un peu plus profonde en relation temporaire avec les 

grands étangs salés, et donc plus concentrée, on ne rencontre que 

R. cirrhosa avec une brève zone de contact où les 2 plantes coexistent ». 

   

 

 

Description :  

 

Le suivi des herbiers des 3 lagunes temporaires (Aigrettes, Flamants et Ulmet) 

sera mené en utilisant le protocole proposé par le pôle relais lagune pour les 

lagunes temporaires (Lepareur et al. 2018 ï classeur technique annexe façade 

méditerrannéenne). 

 

Les prospections se feront ¨ pied ou en bateau (selon profondeur dôeau) dans le 

sens contraire du vent pour limiter la turbidité. 

Lô®valuation du cort¯ge floristique se fait par plusieurs relev®s par lagunes 

(cercles de 2 m¯tres de diam¯tre). La pression dô®chantillonnage par lagunes est 

fonction de la surface, elle pourra être la suivante : 15 placettes pour les Aigrettes, 

25 pour les Flamants et 20 pour Ulmet.  

Les placettes sont réparties sur une grille, avec la possibilité de replacer 1/3 des 

placettes dans des zones dôherbiers si aucune placette nôinventorie une v®g®tation.  

La liste dôesp¯ce de r®f®rence et indicatrice dôune d®gradation est celle d®termin®e 

pour les lagunes temporaires salées (sup à 18 ppt) (Lepareur et al. 2018). 

Les moyennes de recouvrement cumulées en espèces de référence (RR) et 

indicatrices de dégradation (RD) sont calculées par rapport à la surface  de la pièce 

dôeau  ¨ partir des recouvrements par placettes.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Pole relais 

Lagunes méditerranéennes, IFREMER 

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 2 
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NB : certaines espèces de référence présenteront un recouvrement faible même lorsque les conditions du milieu 

sont idéales. Ainsi, si les seules espèces de référence présentes sont les Tolypella sp. , mais quôelles recouvrent 

moins de 30 % de la pi¯ce dôeau, cela nôindique pas forc®ment de d®gradations. Dans ce cas, ¨ partir dôun 

recouvrement supérieur à 1 %, il sera possible de relever un état « très bon ». 

 
*G. Tallon. Rupiac®es de Camargue. Revue dôEcologie, Terre et Vie, Société nationale de protection de la nature, 1957, pp.103-121. hal-

03532332. 

*  Lepareur, Fanny & Bertrand, Sonia & Morin, Ewen & Floc'h, Morgane & Barré, Nathalie & Garrido, Marie & Riera, Léa & Mauclert, 
Virginie. (2018). ÉTAT DE CONSERVATION DES ç LAGUNES CĎTIĈRES è DôINT£RąT COMMUNAUTAIRE (UE 1150*) M®thode 

d'évaluation à l'échelle du site Natura 2000 - Guide d'application (Version 2). 10.13140/RG.2.2.30834.04806. Annexe Facade 

méditerrannéenne.  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   26   

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   4 830 ú   

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

  4 830 ú   

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 
5 

Qualité des 

macrophytes 

 

Recouvrement 

flore indicatrice 

de dégradation 

(RD) > 10 % et 

Recouvrement 

flore de 

référence (RR) 

û30 % 

Recouvrement 

flore indicatrice 

de dégradation 

(RD) > 10 % et 

Recouvrement 

flore de 

référence (RR) 

Ó30 % 

Recouvrement 

flore indicatrice 

de dégradation 

(RD) compris 
entre 1 et 10 % 

et Recouvrement 

flore de référence 

(RR) û30 % 

Recouvrement 

flore indicatrice 

de dégradation 

(RD) compris 
entre 1 et 10 % 

et Recouvrement 

flore de référence 

(RR) Ó30 % 

Recouvrement 

flore indicatrice 

de dégradation 

(RD) compris 
entre 1 % 

Moyens :  

Périodicité : tous les 3 ans (sur une année hydrologique favorable) 

Localisation : 3 lagunes temporaires du secteur Amphise / Salin de Badon : Aigrettes, Flamants et Ulmet.  

Paramètre mesuré : liste des hydrophytes et des macroalgues et recouvrement par espèces 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Chargée de mission hydrologie. Autres agents mobilisés : charg®e dô®tude et gardes 

techniciens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            122 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs à long terme : Améliorer l'état 

de conservation des milieux aquatiques 

d'Amphise et Badon 

CS 20 - Suivi des oiseaux dôAmphise et Salin de Badon 

Contexte : 

La Camargue est un quartier d'hivernage tr¯s important pour les oiseaux, côest une 

des motivations du classement en Réserve naturelle. La réserve de Camargue 

constitue un site majeur d'importance internationale pour l'hivernage des oiseaux 

d'eau.  Le secteur Badon / Amphise, au sud-est de la Réserve de Camargue est une 

entité à part. Les activités humaines ont été diverses et nombreuses depuis 

lôantiquit®, et ¨ la diff®rence du reste du p®rim¯tre de la r®serve, sont toujours 

nettement visibles aujourdôhui. Comme le reste de la Réserve, ce secteur fait 

lôobjet depuis 1988 de d®nombrements mensuels des oiseaux dôeau.  

La fréquentation des oiseaux y a notablement baissé. Si les explications sont 

multiples, lôarr°t des pratiques agricoles en 2006 (arr°t de lôirrigation notamment) 

a certainement influencé grandement les changements observés depuis près de 15 

ans maintenant.  

Afin de favoriser lôaccueil des oiseaux dôeau, il est pr®vu de r®aliser une gestion 

hydraulique différenciée sur deux baisses : Aigrettes et Ulmet (cf fiche action IP 

9 - Gestion hydraulique). 

 

 

Description :  

Le suivi des oiseaux dôeau est r®alis® sur les secteurs dôAmphise et Salin de Badon 

(en même temps que sur tout le territoire de la Réserve et le Domaine 

départemental des Impériaux).  

Le suivi consiste en : 

- un décompte exhaustif de toutes les espèces d'oiseaux d'eau et des rapaces à pied 

ou en voiture au début de la seconde quinzaine de chaque mois (le plus proche 

possible du 15 du mois, en fonction des contraintes météorologiques et jamais le 

lundi durant la saison de chasse),  

- la saisie des données.  

 

Les données recueillies pour les oiseaux dôeau (Anatidés;  

Limicoles; Plongeons et Grèbes; Ardéidés; Cigognes; 

Rallidés et Grue; Ibis/Spatules/Flamants; Laridés; 

Cormorans) sur les secteurs dôAmphise et Salin de Badon sont ensuite mises en 

lumière des données historiques pour cette zone. 

 

Lôindicateur retenu est la somme des effectifs des oiseaux dôeaux en p®riode 

hivernale (décembre à février) et printanière (avril à juin).   

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

Instances de gouvernance : CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 1 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très 

mauvais 
Score = 1 

Mauvais Score = 2 Moyen Score = 3 
Bon Score 

 = 4 
Très bon Score = 5 

Somme des effectifs 

dôoiseaux dôeau 

hivernant (décembre 

à février)  

< 500 500 à 1000 1000 à 2500 2500 à 4500 ü 4500 

Somme des effectifs 

dôoiseaux dôeau au 

printemps (avril à 

juin)  

< 250 250 à 1000 1000 à 1500 1500 à 2000 ü 2000 

Moyens :  

Périodicité : tous les mois 

Localisation : secteur dôAmphise et Salin de Badon (en m°me temps que tout le territoire de la Réserve et le Domaine 

départemental des Impériaux) 

Matériel : jumelles, longue-vue, bottes, waddersé 

Paramètre mesuré : nombre dôindividus, esp¯ces 

Le temps nécessaire à ce suivi est inclus dans la fiche action CS 23 - Poursuivre le suivi à long terme des peuplements d'oiseaux 

d'eau. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve. 
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Partenaires institutionnels : 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs à long terme : Améliorer l'état 

de conservation des milieux aquatiques 

dôAmphise et Badon 

CS 21 - Suivi odonates 

Contexte : 

 

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) est une libellule rare et très localisée en 

France au littoral atlantique et méditerran®en, ainsi quôen Corse. Elle est menac®e 

en région PACA (classée « Vulnérable ») et en France (classée « en danger »). Le 

maintien de lôesp¯ce dans la r®gion nôest tributaire que de deux cîurs de 

population situés dans deux espaces naturels dont la gestion hydraulique est pour 

partie active. Lôesp¯ce est régulièrement observée depuis 2009 sur Amphise et 

Salin de Badon. Elle se reproduit notamment dans des mares temporaires 

dôAmphise, d¯s lors quôelles pr®sentent des supports de pontes (scirpe maritime, 

jonc maritime, jonc piquant). Sur Amphise, un ancien canal dôamen® dôeau non 

utilis® depuis plusieurs ann®es est d®grad®. La gestion de lôeau nôest pas maitris®e 

et les fuites entrainent la mise en eau non contrôlée de certaines dépressions. Par 

ailleurs, la mise en eau naturelle des mares temporaires est rendue difficile du fait 

dôun d®ficit pluviom®trique durant lôautomne et le printemps qui devient régulier. 

Des travaux de restauration hydrauliques permettant dôapporter et de g®rer de 

lôeau douce sur une mare temporaire ont ®t® engag®s en 2022 avec le soutien de 

la fondation du patrimoine. Lôobjectif est notamment de permettre ¨ L. 

macrostigma de pouvoir y effectuer son cycle annuel. 

 

Lôobjectif est de cr®er sur cette mare une zone de reproduction p®renne pour 

lôesp¯ce. Toutefois la gestion de lôeau associée à ce maintien peut générer à terme 

des modifications sensibles de la végétation et des cortèges faunistiques. La 

gestion favorable au Lestes sera annuelle jusquôen 2027, un bilan sera fait ensuite 

pour mesurer lôimpact de la poursuite de lôop®ration en lien avec la création de 

nouveaux noyaux pérennes ailleurs dans la zone. 

Description :  

 

A minima, sur la mare temporaire gérée dans un objectif conservatoire pour Lestes 

macrostigma, un suivi du cortège des odonates est réalisé. Il vise en particulier le 

suivi de la reproduction de Lestes macrostigma par détection des exuvies et des 

individus fraîchement émergés (ténéral au corps non rigide et dépourvu de couleur 

et au vol faible et flottant) en mai/juin. 

 

Des suivis pourront avoir lieu ®galement sur dôautres mares de la zone.  

De novembre ¨ juin, le niveau dôeau et la salinit® sont relev®s ®galement.  

Pour le niveau dôeau, un niveau minimal de 20 cm au point le plus bas de fin 

novembre à début juin sera visé (alimentation du canal dôAmphise par le canal 

DDA à partir du réseau ASCO canal du Japon). 
Pour la salinité, un objectif de moins de 8g/l sera visé de novembre à mars. La 

salinité peut ensuite augmenter à partir de mars mais ne pas dépasser 20g/l, 

occasionnent une forte mortalité des larves ! 

 

 

La saisie et lôanalyse des donn®es r®colt®es sont effectu®es. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Tour du Valat 

Instances de gouvernance: CA SNPN ï 

Conseil de Direction RNNC ï Conseil 

Scientifique RNNC  

Code : CS 

Priorité : 2 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
8 8 8 8 8 

Alternant / stagiaire 
Alternant     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 4 232 ú 1 638 ú 1 638 ú 1 638 ú 1 638 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

4 232 ú 1 638 ú 1 638 ú 1 638 ú 1 638 ú 

 Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Reproduction de 

Lestes 

macrostigma  

À définir 

     

Moyens :  

Le protocole de suivi sera déterminé, testé en 2023 puis mis en place annuellement ensuite.  

 
 
Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Charg®e dô®tude. Autres agents mobilis®s : gardes techniciens. 
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Partenaires institutionnels :  

Conservatoire du Littoral 

 

 

 

IP 9 - Gestion hydraulique du secteur Badon-Amphise 

Contexte : 

Le secteur Badon / Amphise, au sud-est de la Réserve de Camargue est une entité 

¨ part. Les activit®s humaines ont ®t® diverses et nombreuses depuis lôantiquit®, 

et à la différence du reste du périmètre de la réserve, sont toujours nettement 

visibles aujourdôhui. 

La topographie organisant la répartition des dépressions et des bourrelets est le 

fruit de lôaction du Rh¹ne dôUlmet dont lôactivit® a connu son pic entre le d®but 

de notre ère et le Vème siècle. Des traces de lôactivit® humaine dans ce secteur (port 

antique, abbaye) t®moignent de sa dynamique et de lôint®r°t quôil rev°tait, 

notamment pour le commerce, la pêche et la coupe de bois. 

Le secteur de Badon a connu quant ¨ lui dôautres profondes modifications 

topographiques lors de lôinstallation dôune saline royale au XVIème siècle 

abandonnée 200 ans plus tard. 

Le secteur dôAmphise a ®t® moins profond®ment modifi® mais a connu des 

activités agricoles et pastorales qui ont façonné et modifié les habitats originels 

jusquô¨ leur arr°t complet au milieu des ann®es 2000. 

Les mares et marais du secteur Badon-Amphise restent dépendant des choix de 

gestion, car elles peuvent être alimentées ou non par un réseau hydraulique 

connect® au grand Rh¹ne. Il nôexiste pas de r®seau de drainage. 

La gestion hydraulique concerne les unités suivantes : marais de tamarguiron, 

baisse des aigrettes, baisse des flamants, ®tang dôulmet, mares temporaires 

dôAmphise (baisse des argiopes et baisse des cochons) et baisse salée. 

 

 

 

Description :  

Au vu des enjeux de conservation et des contraintes hydrauliques, la gestion est 

envisagée de la façon suivante : 

-Baisse des flamants : fonctionnement lagune temporaire à assec estival. Pas 

dôintervention ¨ part ®coulement des eaux de pr®cipitations ¨ lôautomne pour 

favoriser le développement des herbiers à Ruppia  

-Baisse salée : fonctionnement lagune temporaire. Pas dôintervention. 

-Tamarguiron : fonctionnement lagune temporaire à assec estival. Pas 

dôintervention ¨ part apport ponctuel pour lôabreuvage des chevaux. 

-Baisse des cochons : fonctionnement mare temporaire favorable aux cortèges de 

riella. Pas dôintervention dans la gestion hydraulique. 

-Baisse des argiopes : fonctionnement de mare temporaire favorable à Lestes 

macrostigma avec maintien de la mise en eau jusquô¨ la fin de la premi¯re d®cade 

de juin pour garder une lame dôeau minimale de 20cm au point le plus bas. Apport 

dôeau douce afin de maintenir une salinité de 10g/l max au moment des 

émergences.  

-Baisse des Aigrettes : fonctionnement dôun ®tang favorable ¨ lôaccueil de 

lôavifaune migratrice et hivernante. Maintien dôun niveau dôeau sup®rieur ¨ 

+20cm de septembre à mai (correspondant ̈  des apports dôeau de 45 000  à 145 

000 m3 principalement en fin dô®t® mais ®galement parfois en fin dôhiver selon 

les scenarios climatiques). 

-Baisse dôUlmet : fonctionnement dôun ®tang favorable ¨ lôaccueil de lôavifaune 

migratrice et hivernante. Maintien dôun niveau dôeau sup®rieur ¨ +20 cm de 

septembre à mai (60 000 à 195 000 m3 principalement en fin dô®t® mais ®galement 

parfois en fin dôhiver selon les scenarios climatiques). 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques :  

ASCO Canal du Japon 

 

Instances de gouvernance : Conseil 

Scientifique de la RNNC, Conseil de 

Direction de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs opérationnels : Connaître et 

gérer les niveaux d'eau 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 9 9 9 9 

Prestations Droit dôeau Droit dôeau Droit dôeau Droit dôeau Droit dôeau 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 096 ú 1 868 ú 1 868 ú 1 868 ú 1 868 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC  

DREAL / SNPN 

RNNC  

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Contr¹le et entretien r®gulier des ouvrages hydrauliques (vannes, seuils, roubines, chemins dôacc¯s). 

Manipulation des ouvrages visant à assurer la gestion. 

Contr¹le des niveaux dôeau et des salinit®s dans les unit®s. 

Utilisation de lôoutil Mar-O-Sel pour guider la gestion.  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : garde technicien. Autres agents impliqués : conservateur, charg®e dô®tude 
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Partenaires institutionnels :  

Conservatoire du Littoral, PNRC 

 

 

IP 10 - Entretien et travaux du système hydraulique 

Contexte : 

La gestion des mares et marais du secteur Amphise-Badon d®pend dôun syst¯me 

hydraulique dôirrigation connect® au grand Rh¹ne via le r®seau sous la 

responsabilit® de lôASCO du canal du Japon. Les terrains concern®s de la r®serve 

se situent ¨ lôextr®mit® nord du p®rim¯tre de lôASCO et se trouve donc fortement 

dépendant des usages situés en amont. Au vu de cette situation, les apports en eau 

douce sont fonctionnels dôavril ¨ septembre, les apports hivernaux limit®s en jours 

de pompage au Rh¹ne, nôarrivant que difficilement jusquô¨ la r®serve. 

Ce r®seau est ancien et a ®t® cr®® pour des besoins qui nôexistent plus ou ont 

profondément évolués (activités salicole, rizicole, pastorale). 

Malgré quelques interventions ponctuelles de restauration, le réseau est 

globalement en mauvais état, très mauvais sur certains tronçons (berges 

effondrées, ouvrages non fonctionnels). 

La situation ne permet pas dôatteindre les objectifs fix®s en mati¯re de gestion des 

unités et de conservation des habitats. En outre, les nombreux désordres 

structurels entrainent des déperditions (infiltrations, débordements) qui en plus 

dô°tre dommageables pour certains habitats, apparait non conforme aux n®cessit®s 

de respect et de maitrise de la ressource en eau puisée au Rhône. 

 

  

 

Description :  

 

Il sôagit donc de mettre en place un entretien rigoureux du r®seau et de ses 

ouvrages, associé à un programme de restauration et de sécurisation par le biais 

de travaux hydrauliques. 

Entretien : 

Contrôle et entretien annuel de tous les ouvrages (vérification des ouvertures et 

fermetures, graissage) 

Entretien annuel des accès aux ouvrages (débroussaillement des abords) 

Conception et gestion dôun stock de vannes de remplacement. 

 

Travaux : 

Sécurisation et étanchéification du canal DDA : reprises de berges, contrôle des 

brèches, curage, restauration des ouvrages inadaptés et sous-dimensionnés 

Etanchéification du canal des friches : léger curage, reprise des berges et des 

brèches 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : ASCO du canal 

du Japon, entreprise chargée des travaux, 

BE hydrologie 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs opérationnels : Connaître et 

gérer les niveaux d'eau 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

5 (entretien) 

15 (suivi travaux canal DDA) 

+ 5 (suivi travaux canal des 

friches) 

6 

(entretien) 

 

6 (entretien) 

 

6 (entretien) 6 (entretien) 

Prestations Travaux     

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

4 169 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 

Prestations 45 000 ú     

Montant 

prévisionnel total 

49 169 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 1 253 ú 

Financeurs Natura 2000 / DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Entretien : 

Veille régulière, entretien des ouvrages et de leurs abords.  

Conception et gestion dôun stock de vannes de remplacement. 

 

Travaux en 2023 : 

Sécurisation et étanchéification du canal DDA : reprises de berges, contrôle des brèches, curage, restauration des ouvrages 

inadaptés et sous-dimensionnés. 

Etanchéification du canal des friches : léger curage, reprise des berges et des brèches. 

Ces travaux devraient °tre r®alis®s dans le cadre dôun contrat Natura 2000 en lien avec lôanimateur du site Camargue (PNR C).  

 

Préparation, organisation et suivi des travaux.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : garde technicien. Autres agents impliqués : conservateur, charg®e dô®tude. 
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Partenaires institutionnels : Agence de 

lôeau Rhône-Méditerranée-Corse 

 

 

EI 19 - Inventaire du Pelobate cultripède 

Contexte : 

Le Pélobate cultripède Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) est une espèce 

dôamphibien patrimoniale. Son mode de vie et ses exigences biologiques en font 

une espèce peu abondante et menacée. Au sein du bassin Rhône-Méditerranée-

Corse, le delta camarguais constitue lôun des noyaux historiques de population. 

Aujourdôhui une seule population connue semble y subsister (sur la Réserve de la 

tour du Valat, en proximit® imm®diate de la R®serve de Camargue o½ lôesp¯ce nôa 

plus ®t® contact®e depuis quelques ann®es dans le secteur dôAmphise). Cet 

isolement fragilise cette population, particulièrement dans le contexte actuel de 

changements de température et de précipitations prédits par les modèles 

climatiques. Ces changements pourraient occasionner des stress physiologiques 

affectant la survie aux stades larvaire et post-métamorphique, ainsi que la 

reproduction (Carey & Alexander 2003, Winter et al., 2016). De plus, une 

augmentation des températures hivernales et de la fréquence des sécheresses 

printani¯res et estivales devrait r®duire lôhydrop®riode des mares, ce qui pourrait 

impacter le développement larvaire et le succès de reproduction du Pélobate 

cultripède (Burraco et al., 2017, Gaitán 2017*).  

ê lôheure actuelle, la connaissance nôest pas suffisante pour assurer la 

pr®servation de lôesp¯ce dans le delta camarguais. Du fait de sa grande discr®tion, 

sa recherche à vue ou au chant est peu efficace. Les zones de reproduction de 

lôesp¯ce ne sont pas identifiées clairement, empêchant le développement de 

strat®gie de gestion ad®quate. Cela n®cessite lôutilisation de technique alternative 

et innovante pour identifier les zones humides méditerranéennes utilisées par 

lôesp¯ce. Cette connaissance constituera un socle sur lequel des op®rations de 

gestion (en particulier en lien avec la gestion hydraulique des milieux) seront 

construites.  

 

Description :  

Les sites de reproduction seront recherchés par ADN environnemental dans les 

milieux aquatiques potentiellement favorables ¨ lôesp¯ce. La technique dôanalyse 

de lôADN environnemental sera le metabarcoding. LôADN sera recherch® dans 

des volumes dôeau pr®lev®s sur 54 sites ¨ lô®chelle du delta (13 dans la R®serve 

de Camargue). 2 prélèvements seront réalisés sur chaque site (février/mars et juin) 

afin de préciser les phases de fréquentation des milieux aquatiques par lôesp¯ce 

(pr®sence dôadulte en p®riode dôaccouplement : février / mars ; présence de 

têtards : juin).  

Les ®l®ments de compr®hension obtenus permettront dôinitier des actions de 

gestion. Notamment, une gestion hydraulique favorable (temps de mise en eau, 

niveauxé) ¨ lôesp¯ce sur certains sites en vue de constituer un noyau de 

population viable sera visée. La réflexion sur la gestion pastorale des zones 

périphériques aux milieux aquatiques sera également intégrée pour garantir le 

maintien de conditions favorables ¨ lôesp¯ce (maintien de milieux ouverts ¨ semi-

ouverts).  

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : Tour du Valat - SNPN 

RNNC  

Partenaires techniques : laboratoire 

dôanalyses ADN Environnemental 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs opérationnels : Améliorer les 

connaissances sur les habitats aquatiques 

et les espèces 
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*  Burraco, P., Díaz-Paniagua, C., & Gomez-Mestre, I. (2017). Different effects of accelerated development and enhanced growth on oxidative 

stress and telomere shortening in amphibian larvae. Scientific reports, 7(1), 7494. 

Carey, C., & Alexander, M. A. (2003). Climate change and amphibian declines: is there a link?. Diversity and distributions, 9(2), 111-121. 
Gaitán, P. B. (2017). Mechanisms and costs of developmental plasticity in amphibian larvae (Doctoral dissertation, Universidad Pablo de 

Olavide). 

Winter, M., Fiedler, W., Hochachka, W. M., Koehncke, A., Meiri, S., & De la Riva, I. (2016). Patterns and biases in climate change research 
on amphibians and reptiles: a systematic review. Royal Society open science, 3(9), 160158. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 25 9    

Stagiaire / Alternant Alternant     

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 6 712 ú 1 908 ú    

Alternant      

Montant prévisionnel      

Financeurs AERMC / 

DREAL / 

SNPN RNNC 

 

AERMC / DREAL 

/ SNPN RNNC 

 

   

Moyens :  

Afin de prendre en compte la discr®tion de lôesp¯ce, la variabilit® inter-annuelle climatique dans la zone dô®tude, les prospections 

seront menées sur 2 années. 

Relevés terrain en deux périodes : février / mars puis juin. 

La partie « analyse ADN environnementale » sera sous traitée à un bureau dô®tude. Formation pr®alable par le bureau dô®tude 

retenu. 

R®daction dôune synthèse des résultats (article) et des perspectives de gestion. 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents RNNC : alternant.   
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Partenaires institutionnels :  

 

 

IP 11 - Gestion et suivi du pâturage équin 

Contexte : 

 

Le secteur Badon / Amphise, au sud-est de la Réserve de Camargue est une entité 

¨ part. Les activit®s humaines ont ®t® diverses et nombreuses depuis lôantiquit®, 

et à la différence du reste du périmètre de la réserve, sont toujours nettement 

visibles aujourdôhui. 

La topographie organisant la répartition des dépressions et des bourrelets est le 

fruit de lôaction du Rh¹ne dôUlmet dont lôactivit® a connu son pic entre le d®but 

de notre ¯re et le V¯me si¯cle. Des traces de lôactivit® des hommes dans ce secteur 

(port antique, abbaye) t®moignent de la dynamique de ce secteur et de lôint®r°t 

quôil rev°tait pour les hommes, notamment pour le commerce, la p°che et la coupe 

de bois. 

Le secteur de Badon a connu quant ¨ lui dôautres profondes modifications 

topographiques lors de lôinstallation dôune saline royale au XVI¯me si¯cle 

abandonnée 200 ans plus tard. 

 

Depuis la création de la réserve en 1927 le site de Badon est pâturé par des équins 

de race Camargue qui servaient de monture aux gardes. 

Cette manade historique de chevaux de race Camargue pâture sur 40ha de Badon 

composé de sansouires, pelouses et marais. La présence de ces chevaux permet de 

contrôler la dynamique de végétation dans certaines zones, en particulier là où des 

arriv®es dôeau douce facilite cette dynamique de fermeture des milieux.  

 

 

Description :  

 

Il sôagit de maintenir une manade de chevaux de race Camargue sur le site de 

Badon. La charge de pâturage maximale sera de 0,4ha en raison de la faible valeur 

fourrag¯re des milieux et sôagissant dôun pâturage permanent sans apport 

dôalimentation (hors contexte climatique extr°me). 

 

Ce pâturage sera limité aux 40ha délimités actuellement sur le terrain, une 

extension à tout ou partie de la baisse des aigrettes sera étudiée et éventuellement 

mise en îuvre, en lien avec les objectifs de gestion sur ce secteur. 

 

Ponctuellement, les chevaux pourront être utilisés pour des tournées de 

surveillance sur la réserve. 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : Association 

maison du cheval Camargue, association 

éleveur de chevaux de race Camargue 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Milieux aquatiques d'Amphise et Badon 

Objectifs opérationnels : Limiter la 

fermeture des milieux 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 6 6 6 6 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 230 ú 1 230 ú 1 230 ú 1 230 ú 1 230 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Le suivi et la gestion de ce pâturage comprendront : 

-la tenue dôun carnet de p©turage, 

-le suivi sanitaire des équidés, 

-lôentretien des cl¹tures, 

-le suivi coprologique. 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : garde technicien. 
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

Réserve de Biosphère 

 

 

IP 12 - Gestion des espèces exotiques envahissantes 

Contexte : 

Dans son état actuel, la Camargue est un espace hybride, un anthroposystème qui 

associe des composantes écologiques et anthropiques. Elle est soumise à des 

dynamiques de changements et de tensions très importantes, qui vont aller 

croissantes, dont la présence des Espèces exotiques envahissantes. Les espèces 

exotiques envahissantes sont reconnues comme une des principales causes de 

perte de diversité biologique dans le monde. 

Dix espèces exotiques envahissantes ont fait lôobjet de signalement et 

recensement sur le périmètre de la Réserve naturelle nationale de Camargue ou en 

proximité immédiate sur des terrains gérés par la SNPN : Agave, Amorpha, 

Araujia porte-soie, Baccharis, Jussies, Griffe de sorcière, Herbe de la pampa, 

Oxalis des Bermudes, Senecon du Cap, Yucca.  

 

Pour chaque espèce, des relevés de terrain ont été réalisés depuis leur découverte 

sur le territoire de la R®serve (ou en proximit®), permettant de disposer dôun ®tat 

des lieux relativement complet (même si non exhaustif). Pour chaque entité de 

gestion, plusieurs critères de priorisation ont été utilisés pour cibler les 

interventions à intégrer au plan de gestion. Les Bois des Ri¯ges vont faire lôobjet 

dôune ®tude permettant de mieux pr®ciser la pr®sence dôEEE afin dôorienter au 

mieux les éventuelles interventions sur ce secteur particulièrement fragile. Aussi, 

ils ne sont pas int®gr®s ¨ la priorisation dôintervention à ce stade.  

 

Plusieurs objectifs de gestion sont identifiés : surveillance de lô®mergence et de 

lôexpansion, ®radication (objectif de faire dispara´tre lôesp¯ce du secteur), 

entretien (objectif que lôesp¯ce ne sô®tende pas plus quôactuellement sur le 

secteur) et surveillance (veille sans intervention pour sôassurer que la situation 
reste stable ou quôelle ne devient pas trop dynamique). 

 

 

Description :  

La priorisation des actions pour la gestion des EEE, les opérations suivantes sont 

prévues dans le plan de gestion :  

 

- Des op®rations sp®cifiques sur le Baccharis (19 secteurs dôintervention), 

les Jussies (4 secteurs dôintervention) et lôHerbe de la pampa (1 secteur 

dôintervention) sur les zones retenues comme prioritaires, 

- Des opérations multi-espèces sur 15 secteurs : dunes de la Réserve, 

digue ¨ la mer, Amphise/Badoné 

 

Si des opérations régulières de gestion de ces EEE sont menées par les agents de 

la Réserve naturelle ou dans le cadre de chantiers participatifs, les moyens sont 

limités et il est difficile de contenir lôavanc®e de certaines esp¯ces exotiques 

envahissantes sans appuis supplémentaires.  

Aussi, cette stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes devra faire 

lôobjet dôappuis financiers compl®mentaires. Quelques actions de moindre 

ampleur pourront toujours être assurées par les agents de la Réserve, notamment 

dans le cadre de chantiers participatifs.  

La coordination avec dôautres acteurs du delta sera visée. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC   

  

Partenaires techniques : CBN 

Méditerranée, prestataires 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Pelouses ï Littoral - Milieux aquatiques 

d'Amphise et Badon. 

Objectifs opérationnels : Contenir les 

espèces exotiques envahissantes 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 10 10 8  

Prestations Travaux Travaux Travaux   

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 172 ú 2 048 ú 2 048 ú 1 607 ú  

Prestations 20 000 ú 7 000 ú 7 000 ú 7 000 ú  

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC / 

Appel à projet 

DREAL / SNPN 

RNNC / Appel à 

projet 

DREAL / SNPN 

RNNC / Natura 

2000 

DREAL / SNPN 

RNNC / Natura 

2000 

 

Moyens :  

 

Établissement de cahiers des charges pour intervention par des entreprises. 

Recherche des financements n®cessaires ¨ lôapplication de la strat®gie de gestion.Une r®ponse ¨ un appel ¨ projet puis montage 

dôun contrat Natura 2000. 

Suivi des travaux ou organisation chantiers internes.  

Intervention multi-espèces : ®radication Baccharis (autour dôUlmet et friches) et entretien Baccharis (Tamarguiron), Eradication 

Jussie (autour dôUlmet et Tamarguiron), ®radication Senecon du Cap (friches) ï chantiers externes. 

Intervention Baccharis (mai/juin) : entretien (Jonchaie est nord Versadou, Entre bras de la Dame et Ulmet, baisse salée), 

éradication (sud de Bois de la Ville / jonchaie, sud de Bois de la Ville / pelouse sansouires, pelouse nord/ouest friches (vers 

Bouvaou), digue / chemin DDA, Sentier des Flamants/Foulques, Arnavon), surveillance (Bois de la ville pelouse Filaire, Digue 

Versadou vers le phare Gacholle - chantiers externes. 

Intervention Jussies (juin) : entretien (Roubine du Roy, Canal DDA) ï chantiers externes. 

 

Intervention Herbe de la Pampa (période variable) : surveillance (Digue Versadou vers le phare Gacholle) ï interne. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude. Autres agents mobilis®s : gardes techniciens.   
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Facteurs clé de réussite 1 : Ancrage 

territorial  
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Objectifs à long terme : Améliorer la 

visibilité et la compréhension des 

activités de la SNPN Réserve de 

Camargue au niveau local, régional et 

national 

Contexte : 

La R®serve naturelle nationale de Camargue se trouve au cîur du Parc naturel 

régional de Camargue. Elle est reconnue comme un acteur scientifique central en 

Camargue et son histoire ancienne (depuis 1927) lui permet de disposer d'une 

place de choix localement. Cependant, le fonctionnement et le rôle de la réserve 

est souvent source dôincompr®hension pour les acteurs locaux (manque de 

connaissance, mauvaise image, voir conflits). Les relations sont donc variables et 

leur implication dans les actions de la Réserve encore assez faible. Il serait donc 

intéressant de pouvoir évaluer si cette vision est juste et de dresser un état des 

lieux de lôancrage territorial de la r®serve (côest-à-dire de lôappropriation que sôen 

font les acteurs locaux) pour ensuite définir des objectifs et actions pour améliorer 

lôancrage. Nous pourrons ensuite comparer la situation dans quelques années à la 

situation dôaujourdôhui et ainsi mesurer la progression en réalisant un nouveau 

diagnostic.  

Cette action constituant un socle important pour le plan de gestion, il est 

intéressant de la mener dès la première année du plan de gestion afin de pouvoir 

compter sur les r®sultats pour orienter dôautres actions (strat®gie de 

communication, d®veloppement de programmations et activit®sé).  

 

Partenaires institutionnels : PNRC, 

Réseau RNF, DREAL, Conservatoire du 

Littoral, CD 13 et Région SUD 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Ancrage territorial 

MS2 - Diagnostic de lôancrage territorial (DAT) 
 

Description :  

 

Le DAT permet dôavoir une vision de lôappropriation de la r®serve par les acteurs 

locaux qui peut être différente de celle ressentie par le gestionnaire. Il peut donc 

se mesurer à partir du recueil et de lôanalyse des perceptions et ressentis des 

acteurs locaux, du rôle et de la place de la réserve au sein de son territoire. Cette 

analyse se base sur trois catégories : la connaissance de la r®serve, lôint®r°t port® 

à celle-ci, et lôimplication des acteurs dans la réserve. Cet état des lieux permettra 

de déterminer les acteurs apportant un soutien ou une résistance à la réserve et de 

faire le point sur les forces et les faiblesses de la réserve.  

 

Le DAT sera basé sur la méthode RNF (https://ancrage.reserves-naturelles.org/), 

et se déroulera en plusieurs étapes : 

- Synthèse des caractéristiques de la réserve et identification, caractérisation des 

parties prenantes, 

- Prise en main des outils : grille dô®valuation par indicateurs dô®tat, 

- Enquête sociologique auprès des parties prenantes identifiées, 

- Evaluation des indicateurs dôancrage, 

- Analyse et r®daction dôun rapport, 

- Proposition dôun plan dôactions pour travailler sur les points dôam®lioration de 

lôancrage identifi®s. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : RNF 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de direction RNNC, Conseil 

scientifique RNNC, 

Code : MS 

Priorité : 1 

 

https://ancrage.reserves-naturelles.org/
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 65 44 15 10 50 

Stagiaire / alternant Stagiaire M2    Stagiaire M2 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agent RNNC 13 543 ú 6 534 ú 2 108 ú 1 686 ú 11 064 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

13 543 ú 6 534 ú 2 108 ú 1 686 ú 11 064 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

À définir 

      

Moyens :  

La réalisation du DAT (notamment les entretiens et leurs analyses) sera confiée à un stagiaire de 6 mois en M2 

Géographie/Sociologie qui sera recruté en 2023. Un groupe de suivi de la démarche sera constitué.    

La r®alisation du premier DAT se fera en 2023. Puis les ann®es suivantes (2024 ¨ 2026), les actions dôam®lioration de lôancrage 

seront mises en îuvre. Le DAT sera actualis® en prévision de la rédaction du prochain plan de gestion en 2027. Certains 

indicateurs, quant ¨ eux, pourront faire lôobjet dô®valuations plus fr®quentes. 

 

Équipe projet : 

Responsable : Directeur. Référente : Chargée de médiation territoriale et scientifique. Autres agents mobilisés : Conservateur, 

responsable accueilé 

Groupe de travail SNPN, comité de suivi ad hoc.  
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

Réseau RNF, DREAL, Conservatoire du 

Littoral, CD 13 et région SUD 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite : 

Ancrage territorial 

Objectifs à long terme : Améliorer la 

visibilité et la compréhension des 

activités de la SNPN Réserve de 

Camargue au niveau local, régional et 

national 

MS3 - Carnet de la Réserve 

Contexte : 

 

La Réserve naturelle nationale de Camargue est reconnue comme un acteur 

scientifique central dans le delta. Son histoire lui confère un ancrage ancien mais 

le niveau dôimplication et de compr®hension du fonctionnement de la R®serve 

reste à consolider tout comme les relations avec les collectivités et acteurs locaux. 

La superposition de statuts de protection ou de reconnaissance rend parfois peu 

lisible le r¹le de chacun selon les publics. La sph¯re dôaction du gestionnaire est 

limit®e et il ne peut agir sur les facteurs dôinfluence dont la source et la port®e 

sô®tendent bien au-delà du territoire classé. La réussite de la mission du 

gestionnaire réside donc dans la coopération et la collaboration multi-acteurs. 

Lôancrage territorial constitue un facteur indispensable pour réduire les menaces 

pesant sur les ®cosyst¯mes camarguais. Côest un processus sur le long terme qui 

comporte deux volets :  

- Lôint®gration du site dans son territoire gr©ce ¨ des actions du 

gestionnaire dans 3 dimensions : faire connaitre la réserve, susciter 

lôint®r°t et encourager lôimplication ; 
- Lôappropriation du site et de sa gestion par les acteurs locaux.  

 

La visibilité de la SNPN et de la Réserve naturelle nationale de Camargue peut 

°tre am®lior®e au niveau local, r®gional et national. Un des outils dô®valuation de 

cet ancrage territorial est le carnet de la Réserve. 
 

Description :  

 

Le carnet de la R®serve permet dôavoir une vision synth®tique relative ¨ quelques 

points importants de lôancrage : respect de la réglementation, interactions avec les 

autres acteurs et intégration aux projets du territoire.  

 

Ce document synthétise :  

- Le niveau dôinfraction dans la R®serve. Moins les infractions sont 

nombreuses, mieux sera ®valu® lôancrage (connaissance et 

compr®hension des limites, des enjeux, de la r®glementationé); 

- Le niveau de participations aux projets territoriaux ; 

- Les ressources (notamment budgétaires) de la Réserve provenant 

dôautres acteurs du territoire ou autres que lôautorit® de classement.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de direction RNNC, Conseil 

scientifique RNNC, 

Code : MS 

Priorité : 1 
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Métriques Indéterminé 
très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 

2 
Moyen Score = 3 

Bon Score 
 = 4 

Très bon Score = 5 

Fréquence des 
infractions, TA et PV 

X 

     
Temps de 

coordination (acteurs 
et politiques 

environnementales) 

X 

     

Temps de 
coordination (acteurs 

et politiques non 
environnementales) 

X 

     

Budgets X 

     

 

 
 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
7 6 6 6 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 266 ú 1 061 ú 1 061 ú 1 061 ú 1 061 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 
1266 ú 1061 ú 1061 ú 1061 ú 1061 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Au cours de lôann®e, un suivi r®gulier permet de renseigner les indicateurs retenus et de dresser en fin dôann®e un bilan factuel 

refl®tant une partie de lôancrage territorial.  

Le suivi est coordonn® par la m®diatrice territoriale en lien avec le Conservateur notamment et lôensemble de lô®quipe.  

La forme du document sera déterminée en 2023. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : médiatrice territoriale. Autres agents mobilisés : ensemble de lô®quipe.  
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 EI20 - Définition et actualisation de la stratégie de communication 

Contexte : 

Il est essentiel de pouvoir communiquer et informer régulièrement le grand public 

et les acteurs en lien avec la SNPN Réserve de Camargue sur sa réglementation, 

ses missions et activités et son patrimoine naturel. Pour être efficace, la 

communication doit °tre structur®e et adapt®e en fonction de lôinformation à 

transmettre et du public visé (acteurs locaux, nationaux, grand public, 

scientifiques, institutionnelsé). 

Une strat®gie de communication permet dô®tablir une p®riodicit® de prise de 

parole de la SNPN Réserve de Camargue, de définir les cibles et les médias 

adapt®s et dô®tablir un budget ¨ allouer ¨ cette mission. 

Description :  

 

La stratégie de communication devra définir :  

- Les objectifs et publics prioritaires ; 

- La périodicité de communication générale sur la SNPN Réserve de 

Camargue dans la presse écrite/radio/télévisée et les réseaux sociaux par 

type dôinformations, afin dôassurer une visibilit® r®guli¯re de la r®serve ;  

- Les événements à mettre en avant et les médias appropriés (presse 

écrite/radio/télé/affiches ou flyers à distribuer) : visites, lancement dôune 

expo, r®sultats dôune ®tude scientifique... Pour cela des communiqués et 

dossiers de presse types doivent être préparés pour une diffusion facile 

et une liste de contacts doit être crée et alimentée ; 

- Les partenariats avec des médias pour couvrir les évènementiels ou la 

réalisation de reportages ; 

- Les besoins en cr®ation/actualisation dôoutils de communication 

(support de présentation, livret, plaquettes, lettres d'information, 

films...) ; 

- Un budget annuel et le temps agent à consacrer à la communication. 

 

 

Partenaires institutionnels : collectivités, 

Conservatoire du Littoral 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : médias, acteurs 

locaux du tourisme 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la Réserve 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer les 

activités de la SNPN Réserve de 

Camargue au niveau local, et améliorer 

leur visibilité régionale et nationale 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
12 31  29  20  25 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 122 ú 5 039 ú 4 686 ú 3 230 ú 4 111 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 
2 122 ú 5 039 ú 4 686 ú 3 230 ú 4 111 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

La stratégie sera rédigée en 2024, suite ¨ la r®alisation du Diagnostic dôAncrage Territorial. Lôann®e 2023 permettra de pr®parer 

cette r®alisation et en particulier dô®tablir les mutualisations possibles avec la SNPN Paris.  

En 2025 et 2026, la strat®gie ®tablie sera mise en îuvre, puis actualisée en 2027 en prévision du plan de gestion suivant.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référents : Chargée de médiation scientifique et territoriale. Autres agents mobilisés : Autres agents de 

la Réserve.  

Comité de suivi SNPN RNNC 

Service communication SNPN Paris.  
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Partenaires institutionnels : PNRC, 

DREAL, Conservatoire du Littoral, CD 

13 et région SUD 

 

CC1 - Communication aux partenaires et acteurs du territoire 
 

Contexte : 

La Réserve de Camargue réalise régulièrement des missions de suivis 

scientifiques de nombreux paramètres : météo, niveaux dôeau, salinit®, inventaire 

et dénombrement de faune et de flore.  

Des partenariats avec le monde de la recherche et des études scientifiques sont 

menés sur diff®rentes th®matiques afin dôaccro´tre les connaissances sur le 

territoire de la réserve.  

Cependant, les informations en lien avec la réserve circulant auprès et entre les 

acteurs du territoire ne sont pas toujours justes ou sont parfois mal interprétées 

(par exemple concernant la salinité du Vaccarèsé).  

Pour une meilleure synergie entre la SNPN RNNC, les partenaires et les acteurs 

locaux, il semble primordial de développer la communication autour des dernières 

actualités en lien avec le territoire de la réserve (résultats des suivis scientifiques 

et des ®tudes, d®cisions de gestioné), ainsi que des moments conviviaux avec les 

acteurs.  

 

Description :  

 

Pour r®pondre ¨ la volont® dôapporter des informations et de mieux communiquer 

aupr¯s des partenaires locaux et des acteurs du territoire, trois types dôoutils sont 

développés : 

- Lô®dition d'une newsletter scientifique permettant de partager les 

actualités des suivis scientifiques et recherches réalisées en lien avec la 

réserve de Camargue ;  

- La création d'événements ponctuels et informels favorisant lô®change 

avec les acteurs locaux autour de moments conviviaux ; 

- Lôorganisation d'ateliers de restitution et d'échange. Par exemple, 

lorsquôune ®tude est faite sur la r®serve, lô®quipe de la r®serve et les 

prestataires en charge de lô®tude pourront pr®senter leurs r®sultats aux 

acteurs locaux ; 

 

Par ailleurs, la valorisation des études et connaissances acquises sur la Réserve 

sera réalisée, avec un travail à planifier annuellement sur une thématique en 

particulier. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Graphiste, 

partenaires locaux pour les apéritifs, 

prestataires scientifiques sur des études 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN, Comité de 

suivi SNPN RNNC 

 

 

Code : CC 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer les 

activités de la SNPN Réserve de 

Camargue au niveau local, et améliorer 

leur visibilité régionale et nationale 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
46 41 43 41 36 

Stagiaire / Alternant  
  Alternant   

Prestations Abonnement 

newsletters et 

réceptions 

Abonnement 

newsletters et 

réceptions 

Abonnement 

newsletters et 

réceptions 

Abonnement 

newsletters et 

réceptions 

Abonnement 

newsletters et 

réceptions 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 7 472 ú 6 769 ú 9 609 ú 6 698 ú 5996 ú 

Prestations 3 000 ú 3 000 ú 3 000 ú 3 000 ú 3 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 
10472 ú 9769 ú 12609 ú 9698 ú 8996 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Le poste de chargée de médiation territoriale et scientifique sera affecté pour partie à la communication auprès des partenaires et 

des acteurs locaux. 

Les membres du p¹le scientifique de la RNNC seront mobilis®s pour certains ®v¯nements et temps dô®changes avec les acteurs 

locaux. Ils communiqueront également à la chargée de médiation scientifique les dernières données des suivis scientifiques pour 

intégration des informations aux newsletters et vulgarisation de certains travaux.  

Un alternant en communication avec un profil ciblé sur la médiation et la communication sera recruté en 2025 et participera 

notamment aux actions de communication territoriale.  

A minima sur lôann®e : 4 newsletters, 2 ®v¯nements dô®changes avec les acteurs locaux, 1 atelier de restitution et une étude ou un 

suivi vulgarisé et communiqué. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référents : Chargée de médiation territoriale et scientifique. Autres agents mobilisés : tous.  
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Partenaires institutionnels :  

Conservatoire du Littoral, CD13, Région 

PACA, PNRC é 

 

CC 2 - Rédaction de contenus pour différents médias et kits de 

communication 

Contexte : 

 

Les missions et activités développées par la SNPN Réserve de Camargue 

représentent un intérêt au niveau local et national. Il est primordial de les porter à 

la connaissance du public et des différents acteurs reliés de près ou de loin à la vie 

de la réserve ou aux problématiques écologiques concernées. Leur diffusion peut 

se faire par diff®rents canaux de communication, adapt®s ¨ lôinformation ¨ diffuser 

et au public cible. Cela permet de mettre en valeur la réserve, son patrimoine et 

ses activit®s, et dôoccuper une place de choix parmi les autres acteurs de la 

protection de la nature en Camargue du fait de ses spécificités. 

Description :  

 

Pour d®velopper la visibilit® et lôattractivit® de la SNPN R®serve de Camargue, il 

sera nécessaire de : 

- Rédiger du contenu pour alimenter le site internet de la SNPN Réserve 

de Camargue et ses réseaux sociaux,  

- Solliciter la parution dôarticles dans la presse locale ou nationale et la 

participation à des émissions, en leur transmettant du contenu ;   

- Saisir les opportunités de communication des différents canaux 

m®diatiques (revues, radios, t®l®vision, interneté) ; 

- Développer les partenariats avec des médias locaux ; 

- Alimenter les agendas touristiques et culturels locaux pour chaque 

activité proposée par la SNPN RNNC ; 

- Rédiger des contenus pour la conception de supports de 

communications et de promotion de la réserve : plaquette, flyer et 

brochure, ouvrage de la r®serve, banderole, kak®monoé ; 

- Réaliser des kits de communication adaptés à différents 

destinataires (général SNPN RNNC ou pour un projet spécifique), 

avec notamment : un diaporama de présentation, un flyer, un dépliant, 

un document de présentation plus complet et détaillé, une affiche et une 

courte vidéo.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : 

Médias locaux et nationaux ; Acteurs 

locaux ; R®seau dôacteurs de 

lôenvironnement, du tourisme et du 

développement durable ; Prestataires 

pour lôinfographie, lôimprimerie et la 

réalisation de vidéo 

Instances de gouvernance:  

Conseil de direction RNNC, CA SNPN, 

Comité de suivi SNPN RNNC 

 

Code : CC 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

visibilité des activités de la SNPN 

Réserve de Camargue au niveau local, 

régional et national via divers outils de 

communication 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
40 35 26 26 26 

Stagiaire / alternant 
  Alternant    

Prestations Graphiste / 

imprimeur 

Graphiste / 

imprimeur / 

réalisation vidéo 

Graphiste / 

imprimeur 

Graphiste / 

imprimeur 

Graphiste / 

imprimeur 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 5 305 ú 4 530 ú 6 501 ú 4 001 ú 4 001 ú 

Prestations 3 500 ú 5 500 ú 1 500 ú  1 500 ú 1 500 ú 

Montant prévisionnel 

total 
8 804 ú 10 031 ú 8 002 ú 5 502 ú 5 502 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Chaque année :  

- Rédaction de contenu pour le site internet (minimum 1 tous les 2 mois) et pour les réseaux sociaux (minimum 1 par 

semaine) ; 

- Sollicitation de nos contacts m®dias pour la parution dôarticles ou la participation ¨ des ®missions tous les trimestres à 

minima (plus en cas dô®v¯nement particulier) ; 

 

2023 : Création de kit de communication : diaporama, document de pr®sentation d®taill®, affiche, avec lôaide dôun graphiste ; 

 

2023 et 2024 : Création de supports de communication plus modernes (plaquette, flyer et brochure, ouvrage de la réserve, 

banderole, kak®monoé) avec lôaide dôun graphiste prestaire en 2023 ; 

: R®alisation dôune courte vid®o de pr®sentation de la R®serve et ses actions ; 

2025 à 2027 : mise à jour des supports de communication et création de nouveaux pour des projets spécifiques ou évènements 

avec lôappui dôun alternant en communication en 2025. 

Des comp®tences externes doivent °tre mobilis®es pour la r®alisation graphique et lôimpression des supports de communication. 

Un alternant en communication sera recrut® en 2024 pour participer ¨ la production de contenus, dôoutilsé 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référents : Chargée de médiation. Autres agents mobilisés : Responsable accueil et Conservateur. 
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Partenaires institutionnels : DREAL, 

PNRC, CD 13 et région SUD, communes 

dôArles et des Saintes-Maries de la Mer, 

mécènes 

 

 

CC 3 - Les 100 ans de la Réserve 

Contexte : 

1927 ï 2027. 100 ans se seront ®coul®s depuis la cr®ation par lôancienne Soci®t® 

nationale dôacclimatation (qui deviendra la Soci®t® nationale de protection de la 

nature en 1960) de celle qui ®tait encore appel®e ¨ lô®poque la ç R®serve 

zoologique et botanique de Camargue ». Gabriel Tallon fut le premier Directeur 

(¨ la suite dôA. Gibert, le premier Conservateur) de cette r®serve au p®rim¯tre 

élargi, incluant les étangs des Impériaux, ainsi que le Galabert, le Fangassier et 

les Enfores de la Vignolle. À cette époque ®galement, lô®tang de la Dame, le 

Cassieu, le Petit Riège et Salin de Badon, bien que gérés par la Société nationale 

dôacclimatation, nô®taient pas int®gr®s dans la r®serve. 

Depuis, le p®rim¯tre a connu beaucoup de changement pour devenir ce quôil est 

actuellement. 

Le nom de la réserve a changé pour devenir la « Réserve naturelle nationale de 

Camargue » avec une réglementation forte visant à préserver ces milieux 

remarquables à partir de 1975. Les marques de reconnaissance de la gestion et du 

fort intérêt patrimonial se sont succédées, comme le diplôme du Conseil de 

lôEurope renouvel® tous les dix ans ou encore le classement en R®serve de 

Biosphère par le Programme sur lôHomme et la biosph¯re (MAB) de lôUNESCO. 

Le propriétaire a chang® de main : il sôagit maintenant du Conservatoire du 

Littoral. Les suivis scientifiques ont permis dôaccumuler des quantit®s 

impressionnantes de données, parfois sur plusieurs décennies. De nombreux 

partenariats ont été créés et sont encore développés. 

La r®serve de Camargue avec son si¯cle dôexistence est devenue une véritable 

« institution è au sein du territoire, ¨ la fois par la qualit® et lôanciennet® des ®tudes 

et suivis scientifiques réalisés mais aussi car elle assure la protection forte et 

p®renne dôespaces naturels de haute valeur dot®s en outre dôune dimension 

culturelle et affective importante comme lô®tang du Vaccar¯s, le Bois des Ri¯ges 

ou le phare de la Gachole. 

 

Description :  

 

Pour que chacun puisse se rem®morer ou d®couvrir ce quôa ®t® et ce quôest 

devenue la « Réserve de Camargue » que la Société nationale de protection de la 

nature, association gestionnaire de ce site emblématique de la Camargue, et de la 

France, organisera le centenaire de la Réserve en 2027. 

 

Le centenaire visera notamment à mettre en valeur le territoire de la réserve autour 

dôanimations, de conf®rences organis®es sp®cifiquement pour lôoccasion ¨ 

lôattention des naturalistes, scientifiques mais aussi des Camarguais et du grand 

public. 

 

Le centenaire sera lôoccasion de valoriser lôhistoire et le travail effectu® par la 

SNPN sur ce territoire au travers dôouvrages, synth¯ses scientifiques et films cr®®s 

également pour ce moment historique. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Graphiste, 

imprimeur, ®diteur dôouvrage, 

scientifiques, historiens, cinéaste 

 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : CC 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 

 

 

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/
http://fr.unesco.org/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
 ? 48 105 160 

Prestations   À préciser À préciser À préciser 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC  ? 8 391 ú 18 932 ú 33 973 ú 

Prestations   ? ? ? 

Montant prévisionnel 

total 

  8 391 ú 18 932 ú 33 973 ú 

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC + ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + ? 

DREAL / SNPN 

RNNC + ? 

Moyens :  

R®alisation dôun film : les 4 saisons de la réserve avec projection à Arles et aux Saintes Maries de la mer. 

Livres de synthèse : 100 ans dôoiseaux dans la r®serve de Camargue, histoire de la r®serve de Camargue. Un numéro spécial du 

Courrier de la Nature. 

Conf®rences en Camargue et dans le territoire p®riph®rique sur lôhistoire et lôaction de la r®serve. 

Animations et visites dôexception. 

Exposition temporaire sur les 100 ans sur le site de la Capelière. 

Exposition photo spéciale réserve de Camargue dans le cadre des Rencontres Internationales de la Photographie dôArles. 

Organisation dôun colloque universitaire alliant les dimensions historiques et prospectives sur la Camargue et la R®serve. Ce 

colloque doit participer dôun rayonnement national voire international pour cet ®v¯nement important de la protection de la nature 

en France. Lô®v®nement pourra °tre envisag® de manière couplée avec les 50 ans dôun autre moment important de la protection 

de la nature en France : la loi de 1976. 

 

Les équipes techniques de la Réserve seront mobilisées à partir de 2025, et plus particulièrement en 2026 et 2027 pour assurer 

lôorganisation et la r®alisation de ce projet important. Un appui sous forme, a minima, dôun alternant en 2027 sera nécessaire. La 

r®alisation de cette action, d®passant le cadre de gestion quotidienne de la R®serve, devra faire lôobjet de recherche de 

financements spécifiques. Aussi, le programme sera adapté aux moyens pouvant être mobilisés. En particulier, une collaboration 

®troite avec lôensemble des forces de la SNPN, et int®grant dôautres partenaires nationaux, sera n®cessaire pour proposer un projet 

dôenvergure, et ce d¯s 2023 par la réalisation des premières réflexions sur le sujet (certaines actions nécessitant parfois plusieurs 

années pour se concrétiser). 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : chargée de médiation territoriale et scientifique, responsable des ®quipements dôaccueil. 

Autres agents mobilisés : tous les agents de la Réserve. 

Comité de suivi SNPN de la RNNC. Groupe de travail ad hoc au sein de la SNPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            149 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Partenaires institutionnels : DREAL 

PACA, Commissions thématiques 

PNRC, ODT, CD 13 et région SUDé 

 

 

CI 1 - D®veloppement des ®quipements dôaccueil et de médiation à la 

Capelière - Maison de la Réserve et du Vaccarès 
 

Contexte : 

La Réserve de Camargue exerce sa mission de sensibilisation auprès des publics 

via trois sites dôaccueil : la Capelière, Salin de Badon et le Phare de la Gacholle.  

Le mas de la Capelière accueille environ 12000 visiteurs par an et propose une 

exposition sur les milieux naturels camarguais, ainsi quôun sentier de découverte. 

Cependant, les ®quipements en place nôont que peu ®volu® depuis les ann®es 1980 

et m®ritent dô°tre r®nov®s afin de r®pondre aux nouvelles attentes des visiteurs et 

dôam®liorer le rayonnement du site. Un projet de refonte de la strat®gie dôaccueil 

des publics a donc été initié, avec pour ambition de faire de la Capelière un site 

de visite incontournable sur la rive est du Vaccar¯s et porteur dôun discours ®clair® 

sur les enjeux de préservation du territoire camarguais. Dans ce sens, le site est 

rebaptisé La Capelière, Maison de la Réserve et du Vaccarès.  

Afin de concrétiser une première partie de ce projet, la SNPN Réserve de 

Camargue a budgété une somme de 408 375 ú pour laquelle, dans le cadre du plan 

« France relance », la DREAL PACA accorde une subvention de 326 700 ú. 

Dôautres financements seront ¨ trouver pour accomplir la totalit® du projet soit la 

rénovation de tous les espaces intérieurs et extérieurs.  

 

Description :  

Les travaux de modernisation doivent concerner 3 espaces afin de permettre une 

am®lioration g®n®rale des conditions dôacc¯s et de visite sur le site de la 

Capelière :  

- ê lôentr®e et aux abords de la maison de site, divers travaux sont prévus :  

o Optimisation des aires de stationnement 

o Requalification du parvis dôentr®e de la maison de site 

o Redéfinition de la signalétique directionnelle et des flux de 

circulation 

o  Réaménagement et valorisation du sentier (amélioration des 

cheminements, ajouts dô®quipements, reprise des panneaux 

dôinterpr®tation, cr®ation de haltes p®dagogiquesé) 

- ê lôint®rieur du b©timent, lôespace dôaccueil est r®agenc® avec du 

mobilier adapté. La boutique est développée et propose une nouvelle 

s®lection dôarticles (produits locaux, articles p®dagogiquesé)  

- Lôespace dôexposition est compl®tement r®nov® et propose de nouveaux 

dispositifs dynamiques et interactifs, complétés par une salle 

dôexposition temporaire.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Agence 

Présence, ALEP paysagistes, Les Marais 

du Vigueiraté 

 

Instances de gouvernance : Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN et groupe de 

travail dédié 

 

Code : CI 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
45 35 22 22 22 

Prestations Travaux Travaux Travaux   

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 8 196ú 6 435ú 3 984 ú 3 984 ú 3 984 ú 

Prestations 201 511,5 ú 100 000 ú 85 000ú   

Montant prévisionnel      

Financeurs DREAL/  

SNPN RNNC  

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

La subvention de la DREAL PACA permet la cr®ation dôun poste de chef de projet pour piloter et coordonner les diff®rents 

travaux. Le poste est consacr® ¨ 100% ¨ la gestion et au suivi du projet jusquôen mai 2023. Lôann®e 2022 a un budget de 206 865 

euros.  

La conception des ®quipements et la r®alisation des travaux et am®nagements sont confi®es ¨ des prestataires dôhorizons divers :  

-Lô®laboration et la r®alisation de la nouvelle exposition sont confi®es ¨ lôagence Pr®sence, agence experte en mus®ographie et 

scénographie.  

-La r®serve fait appel au chantier dôinsertion des Marais du Vigueirat pour la fabrication du nouveau mobilier de lôespace accueil-

boutique. 

-Des pistes dôaménagements extérieurs ont été proposées par le cabinet dôarchitecte-paysagiste Alep, les travaux seront ensuite 

confiés à des entreprises et artisans. 

Cette derni¯re partie sôav¯re tr¯s cons®quente en termes de co¾t et de temps, il est donc prévu de diviser les travaux des extérieurs 

en deux phases. Une première phase en 2022-2023 est consacr®e ¨ lôoptimisation de lôaire de stationnement et la red®finition de 

la signalétique directionnelle et des flux de circulation sur le site. Une deuxième phase en 2024-2025 sera consacrée au 

réaménagement et à la valorisation du sentier de découverte. Des améliorations pourront également être faites au niveau du parvis 

dôentr®e de la maison de site (platelage, reprise de lôespace dôinformation sous la pergolaé).  

2023  

Espace dôexposition : production et implantation de nouveaux équipements / inauguration. 

Accueil/boutique : fabrication et implantation du nouveau mobilier, nouvel agencement de lôespace et diversification des articles 

vendus.  

Aménagements extérieurs : réalisation de la phase 1 des travaux. 

2024-2025 

Aménagements extérieurs : réalisation de la phase 2 des travaux. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : chef de projet refonte accueil.  Autres agents mobilisés : Chargés de mission scientifique, 

agents dôaccueil, charg®e de m®diation scientifique territoriale etcé 

Groupe de travail SNPN RNNC 
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du littoral, DREAL, Villes 

des Saintes-Maries-de-la Mer, 

Commissions thématiques du PNRC, CD 

13 et r®gion SUDé 

 

 

CI 2 - Développement d'équipements d'accueil et de médiation à la 

Gacholle 

Contexte : 

La Réserve de Camargue exerce sa mission de sensibilisation auprès des publics 

via trois sites dôaccueil : la Capelière, Salin de Badon et le Phare de la Gacholle.  

Le phare de la Gacholle, haut lieu de cyclotourisme et de randonnée, est arpenté 

par près de 200 000 visiteurs par an, parmi lesquels 35 000 sont accueillis au sein 

dôun espace mus®ographique tenu par des b®n®voles adhérents de la SNPN.  

 

Cet espace dôexposition de 50m2 permet actuellement de présenter la Réserve et 

de faire découvrir la faune et la flore de Camargue. Cependant, les outils et 

supports dôinformation propos®s m®ritent dô°tre actualis®s afin de r®pondre aux 

nouvelles attentes des visiteurs et développer le rayonnement du lieu, possédant 

déjà un fort potentiel attractif.  

 

La reprise de cet espace dôexposition r®pond ®galement ¨ lôambition de proposer 

une exp®rience de visite coh®rente sur lôensemble des sites dôaccueil (cf Fiche 

d®veloppement des ®quipements dôaccueil et de m®diation ¨ la Capeli¯re). 

Cette op®ration doit °tre men®e dôici 2027, un chiffrage des travaux est ¨ venir.  

Description :  

 

Le d®veloppement dô®quipements dôaccueil et de m®diation sur le site de la 

Gacholle comprend une nouvelle répartition des espaces et lô®laboration dôune 

exposition permanente proposant des contenus complémentaires à ceux abordés 

à la Maison de la Réserve et du Vaccarès :  

- Un nouveau discours ciblé sur le littoral de Camargue, ses habitats 

naturels, son histoire (navigation, phares) et les enjeux dôavenir 

(évolution, trait de côte, submersion marine)  

- Des manipulations ludiques à destination des publics 

- La valorisation dôun point de vue panoramique sur le sud de la R®serve 

et le bois des Rièges.  

 

A lôext®rieur et dans le cadre dôam®nagements paysagers pilotés par Alep, est 

pr®vu la cr®ation dôun autre point de vue en hauteur, afin dôenrichir lôexp®rience 

de visite et de reconstituer la sensation dôune vue depuis le phare. Cela intervient 

dans le cadre dôune op®ration sur les b©timents et paysag¯res port®e par le 

Conservatoire du littoral.   

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : 

Scénographe/muséographe, agenceur, 

ALEP paysagistesé 

 

Instances de gouvernance : Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN et groupe de 

travail dédié 

 

Code : CI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
7 22 33 11 6 

Temps bénévoles 200 200 200 200 200 

Prestations  Étude avant travaux Travaux Travaux ?  Travaux ? 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 338 ú 3 984 ú 5 976 ú 1 992 ú 1 110 ú 

Prestations  ? ? ? ? 

Montant prévisionnel 

total 

1 338 ú 3 984 ú 5 976 ú 1 992 ú 1 110 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

Moyens :  

Les travaux engag®s par le Conservatoire du Littoral sur les b©timents et lôaspect paysager seront finalis®s en 2023. 

Un poste de responsable des équipements est budgété à partir de 2023 pour la gestion des sites dôaccueil et le pilotage du projet 

de d®veloppement des ®quipements du site de la Gacholle. Des prestataires seront sollicit®s pour lô®laboration sc®nographique et 

mus®ographique du nouvel espace dôexposition. Le projet sera port® en collaboration avec le Conservatoire du Littoral en 2025.  

La tenue de ce nouvel espace sera toujours assurée par les bénévoles adhérents de la SNPN, sous la supervision du responsable 

des équipements.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Responsable des équipements. Autres agents mobilisés : agents dôaccueil, m®diatrice 

territoriale etcé 

Groupe de travail SNPN RNNC 
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

 

CI 3 - D®veloppement des ®quipements dôaccueil et de gestion sur le 

site de Salin de Badon 

 

Contexte : 

 

La Réserve de Camargue exerce sa mission de sensibilisation auprès des publics 

via trois sites dôaccueil : la Capelière, Salin de Badon et le Phare de la Gacholle.  

Salin de Badon est une ancienne saline royale dont les 300ha ont été intégrés à la 

Réserve en 1927.  

Il existe 4 bâtiments principaux sur le site du salin de Badon : 

-le gite de Salin de Badon,  

-la maison du garde (80 m2 sur deux étages), 

-la bergerie (106 m2), 

-lôatelier (50 m2) et lôabri nord (40 m2). 

Sur le site, un gîte rustique, aménagé dans un ancien pavillon de chasse, dispose 

de 7 chambres pour accueillir une vingtaine de personnes. 

 

La maison du garde sert de logement pour les agents de réserve, afin de permettre 

une présence permanente sur le site et une veille dans la surveillance du respect 

de la réglementation. 

 

La bergerie nôa pas aujourdôhui de fonction bien ®tablie et sert ¨ la fois au stockage 

du matériel volumineux (bateaux, remorques) et comme abri aux chevaux de 

Badon. 

 

Lôatelier et les abris nord servent de stockage de matériel pour la gestion de la 

réserve. 

 

Trois sentiers historiques existaient sur le secteur de Salin de Badon. Seuls deux 

seront conservés (Foulques et Flamants) dans le cadre de visites guidées. 

Description :  

Le programme de réhabilitation des bâtiments portera en priorité sur le gite dont 

la fonction est maintenue, avec des interventions sur le gros îuvre (confortement, 

toiture, façades, traitement contre les remontées capillaires) afin de stopper les 

effets des dégradations structurelles du bâtiment et de maintenir son usage 

dôaccueil pour le gestionnaire de la r®serve. Des travaux int®rieurs sont ®galement 

¨ pr®voir pour am®liorer la qualit® de lôh®bergement. 

 

La maison du garde sera maintenue dans son usage à des fins de logement pour 

les agents de la r®serve, dans le but dôavoir une pr®sence permanente sur le site. 

Des travaux compl®mentaires seront ¨ pr®voir afin dôam®liorer le confort de vie 

en mati¯re dô®lectricit® et dôalimentation en eau (remise ¨ niveau des ®quipements 

existants). Sur ce bâtiment de bonne facture, des travaux sur la façade et les abords 

seront toutefois à prévoir. 

 

Lôatelier et les abris au nord du gite seront maintenus dans leur fonction de local 

technique pour le gestionnaire et pourront être aménagés légèrement afin 

dôaugmenter leur capacit® de stockage de mat®riel. La destination de la bergerie 

sera ®tudi®e et valid®e en fonction des orientations dôautres projets qui pourraient 

la mobiliser (zone de stockage, salle de réunion, abri pour le b®tail etcé). 

Les sentiers des foulques et des flamants seront ouverts aux visites guidées et 

personnes fréquentant le gîte sur la période octobre - avril. Le reste de lôann®e, la 

zone constituera un secteur de quiétude pour la faune.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC ou 

Conservatoire du Littoral 

Partenaires techniques : Artisans, 

chantier dôinsertion, ENEDIS 

 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : CI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
8 8 8 7 7 

Prestations Travaux Travaux Travaux Travaux  

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 514 ú 1 514 ú 1 514 ú 1 286 ú 1 286 ú 

Prestations ? ? ? ?  

Montant prévisionnel 

total 

1 514 ú 1 514 ú 1 514 ú 1 286 ú 1 286 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC / 

Conservatoire 

du Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC / 

Conservatoire du 

Littoral 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Les travaux pour le gîte de Badon sont estimés à 450 000 euros, le projet sera porté par le Conservatoire du littoral et étalé entre 

2023 et 2025. 

Les travaux pour la maison du garde sont estimés à 50 000 euros et seront réalisés entre 2023 et 2025. Le projet sera également 

porté par le Conservatoire du littoral.  

Lôaffectation des travaux pour la bergerie nôest pas encore valid®e, le chiffrage reste à venir.  

Les deux sentiers feront lôobjet dôune remise ¨ niveau (remplacement panneaux, restauration ®quipementsé) en 2026 dans le 

cadre dôune intervention en collaboration avec le Conservatoire du Littoral.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Réf®rent : responsable des ®quipements dôaccueil. Autres agents mobilis®s : Agent technique, agent 

dôaccueil. 

Comité de suivi SNPN RNNC 
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Partenaires institutionnels :  

PNRC, ODT, CD 13 et R®gion SUDé 

 

 

PA1 - Gestion des équipements d'accueil et de médiation 

Contexte : 

La Réserve de Camargue exerce sa mission de sensibilisation auprès des publics 

via, notamment, trois sites dôaccueil : la Capelière, Salin de Badon et le Phare de 

la Gacholle.  

Ces trois sites dédiés à différents types de publics (grand public, naturalistes,é) 

permettent dôaccueillir aux alentours de 50 000 visiteurs par an. 

Récemment, la SNPN Réserve de Camargue a décidé de porter un projet de 

restructuration de ces différents sites (cf Fiches Développement des équipements 

dôaccueil et de m®diation Capelière et Gacholle) dans le but de moderniser les 

®quipements et de sôadapter aux nouvelles demandes du public.  

Afin de p®renniser lôimplantation de ces nouveaux ®quipements et de garantir la 

qualité des conditions de visite pour le public, des missions dôentretien r®gulier 

doivent être mises en place au sein des diff®rents espaces dôaccueil. 

 

Description :  

La gestion des ®quipements dôaccueil et de médiation devra comprendre : 

- La gestion de lôaccueil des publics ¨ la Capeli¯re, r®alis®e par les ®quipes 

de la R®serve. La gestion de lôaccueil des publics au phare de la Gachole 

sera assurée par les bénévoles adhérents de la SNPN, sous la supervision 

du responsable des équipements ; 

- Le nettoyage et lôentretien hebdomadaire des espaces destin®s ¨ lôaccueil 

du public:  

o nettoyage des espaces extérieurs (parking et sentier), taille de la 

végétation, vérification des structures (observatoires, 

cheminements, pontonsé) 

o nettoyage des espaces dôaccueil (accueil/boutique, sanitaires) et 

des espaces dôexposition ainsi que des outils manipul®s par le 

public (casques audio, ®crans, manipulations jeuxé) 

o maintenance technique des bâtiments recevant du public, et des 

sentiers de découverte.  

- Lôentretien technique et la maintenance des outils de médiation : 

maintenance des outils multim®dia de lôespace dôexposition, r®paration 

ou remplacement des outils endommagés (manipulations jeux, supports 

dôinformations,é). 

- La gestion des stocks pour les espaces dôaccueil et de vente  

- Le suivi et la mise à jour des contenus à destination des publics :  

o mise ¨ jour de certains textes de salle en fonction de lôavanc®e 
des recherches men®es par lô®quipe scientifique de la R®serve 

o mise à jour du contenu des outils multimédia ainsi que des 

panneaux dôinterpr®tation qui jalonnent le sentier. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Société de 

ménage, Agence Présence, Kaléo, Les 

Marais du Vigueirat, Borne Scéno, 

Imprimeurs é 

 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : PA 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 527 480 470 460 465 

Prestations Assurances, 

flux, énergies, 

s®curit®é 

Assurances, flux, 

®nergies, s®curit®é 

Assurances, flux, 

énergies, 

s®curit®é 

Assurances, flux, 

énergies, 

s®curit®é 

Assurances, flux, 

énergies, 

s®curit®é 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 86 703 ú 82 628 ú 80 728 ú 79 007 ú 79 935 ú 

Prestations 50 000 ú 50 000 ú 50 000 ú 50 000 ú 50 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

136 703 ú 132 628 ú 130 728 ú 129 007 ú 129 335 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Un poste de responsable des ®quipements est budg®t® ¨ partir de2023 afin dôassurer entre autres, la bonne mise en îuvre de cette 

mission.  

Lôaccueil du public ¨ la Capeli¯re par les ®quipes techniques se fera selon un programme ®tabli annuellement. Lôaccueil par les 

bénévoles au phare de la Gacholle continuera dô°tre r®alis® en p®riodes de vacances scolaires, jours fériés et les fins de semaine. 

Il représente un temps de présence très conséquent, supérieur à 200 jours équivalents. 

 

Le nettoyage et lôentretien hebdomadaires des espaces int®rieurs et ext®rieurs des sites dôaccueil ainsi que lôentretien des outils 

de médiation (hors multimédia) seront gérés en interne et en externe :  

- par les équipes de la Réserve sous la supervision du responsable des ®quipements: agents dôaccueil, agent technique, 

gardes technicien  

- par des prestataires techniques pour des tâches spécifiques (exemples : soci®t® de m®nage, chantier dôinsertion des 

Marais du Vigueirat é) 

 

La gestion des stocks sur les diff®rents sites sera g®r®e par les agents dôaccueil.  

Afin de garantir lôusage et le bon fonctionnement des outils multim®dia, un contrat de maintenance est ¨ mettre en place avec une 

société spécialisée (ex : Kal®oé). 

 

Les opérations de maintien et dôentretien des ®quipements et locaux. 

 

La mission de suivi et de mise en jour des contenus sera effectuée par le responsable des équipements appuyé par les membres 

de lô®quipe de la R®serve (charg®e de missions scientifiques, charg®e de m®diation scientifique et territorialeé). Lôapplication 

des modifications sur les supports dôinformation pourra se faire en interne ou en externe par des prestataires ayant îuvr® sur les 

espaces muséographiques (exemples : Borne Sc®no, Pr®senceé.). 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : Responsable des équipements.  Autres agents mobilisés : agents dôaccueil, agent technique, 

gardes technicien, charg®e de m®diation scientifique et territorialeé 
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Partenaires institutionnels : PNRC, CD 

13 et région SUD 

 

 

CC 4 - Développement des outils de sensibilisation 

Contexte : 

La fréquentation des sites dôaccueil de la R®serve de Camargue et les activit®s de 

sensibilisation du public, dans et hors les murs, nécessitent des outils et supports 

spécifiques, attractifs et pédagogiques.  

La majorit® du territoire de la R®serve de Camargue nô®tant pas accessible au 

public, il est important de pouvoir tout de même le montrer à travers des outils 

divers.  

Appr®hender le territoire de la R®serve de Camargue et ses sp®cificit®s nôest pas 

toujours facile, sans visite guidée ou pour un public jeune. Il paraît donc important 

pour la SNPN Réserve de Camargue de pouvoir distribuer des outils concrets 

dôaide ¨ la visite de ses sites dôaccueil. 

Pour que le public puisse identifier la SNPN Réserve de Camargue comme un 

acteur important de la gestion de la nature, des outils de représentation doivent 

être définis et utilisés à chaque représentation extérieure. 

Description :  

Lôobjectif est de d®velopper plusieurs types dôoutils de sensibilisation adapt®s aux 

différents publics dont :  

¶ Un outil de médiation à définir, à destination en particulier les acteurs 

locaux; 

¶ Un carnet d'aide à la visite libre des sites dôaccueil pour enfant et un autre 

éventuellement pour adulte ; 

¶ Des outils de représentations hors les murs (stands, kakémono, outils 

transportables, outils pédagogiques) ; 

 

La sensibilisation passe également par la participation de la SNPN RNNC à des 

évènements qui attirent un public large et nombreux (salon, foire...) afin de gagner 

en visibilité et de faire passer les messages souhaités.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : Graphiste, 

imprimeur, ®diteur dôouvrage 

 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : CC 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. Accueillir un public 

diversifié.  
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
20 28 23 20 30 

Prestations Production 

outils 

Production outils- 

Impression outil 

médiation 

Production outils- 

Graphisme et 

impression carnet 

dôaide ¨ la visite 

et nouveau 

support de 

représentation 

Production outils Production outils 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 3 169 ú 4 401 ú 3 519 ú 3 057 ú 6 057 ú 

Prestations 6 000 ú 6 000 ú 6 000 ú 6 000 ú 6 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

9 169 ú 10 401 ú 9 519 ú 9 057 ú 12 057 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

2023/2024 : cr®ation dôun outil de m®diation ¨ destination des acteurs locaux pour valoriser le territoire de la R®serve et ses 

richesses (calendrier, affiches, poster, photosé¨ pr®ciser ult®rieurement).  

2025 : création de nouveaux supports et outils de repr®sentations ext®rieurs (en2023 et 2024, utilisation de lôexistant) 

2025 : production dôun carnet aide à la visite en lien avec le nouvel équipement de la Capelière.  

2027 : mise en place dôun ç suivi photographique » de la Réserve visant à disposer de prises de vue, devant sôinscrire dans le 

temps (les anciennes prises de vue seront consult®es pour ®valuer les possibilit®s de renseignement de lô®volution et les prises de 

vue seront à reconduire dans le futur avec un pas de temps à définir). 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : chargée de médiation territoriale et scientifique. Autres agents mobilisés : charg® dô®tude 

scientifique (photographies), agents dôaccueil 
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Partenaires institutionnels : 

Commissions thématiques PNRC, OT, 

DT, CRT, CD 13 et région SUD, 

DRACé 

 

 

PA 2 - Programmation et accueil d'activités sur les sites d'accueil et 

hors les murs 

Contexte : 

La Réserve de Camargue exerce sa mission de sensibilisation auprès des publics 

via trois sites dôaccueil : la Capelière, Salin de Badon et le Phare de la Gacholle.  

Afin dôanimer ces diff®rents sites, la SNPN R®serve de Camargue met en place 

un programme dôactivit®s vari®es à destination des différents types de public 

(grand public, naturalistes, familles, enfantsé) quôils soient du territoire ou en 

visite. 

 

Cette programmation doit permettre de faire connaître la Réserve et ses sites 

dôaccueil, de sensibiliser les visiteurs ¨ la protection de son patrimoine naturel, et 

enfin de fidéliser un public et de contribuer ¨ lôappropriation des enjeux 

écologiques de la Réserve.  

Le développement d'activités pédagogiques et de découverte est indissociable du 

développement de la communication (cf. fiche définition et actualisation de la 

stratégie de communication). 

Le type dôactivit®s propos®es au public sera amen® ¨ évoluer dans la perspective 

des projets de d®veloppement des ®quipements dôaccueil et de m®diation sur les 

différents sites, et selon les r®sultats des diagnostics dôancrage territorial.  

Description :  

 

La programmation globale des sites dôaccueil de la R®serve comprend 

notamment :  

 

¶ La proposition régulière de visites guidées (générales ou thématiques), 

sorties naturalistes, ateliers pratiquesé Ces activit®s sont d®clin®es pour 

chaque type de public (adultes, familles, enfants), 

¶ Lôorganisation dôexpositions temporaires en lien avec les actualit®s de la 

Réserve et/ou du territoire, 

¶ Lôorganisation dô®v¯nements ponctuels initi®s par la SNPN R®serve de 

Camargue ou par des partenaires extérieurs dans le cadre de festival ou 

autres (conf®rences, lectures, concerts, r®sidences dôartistesé), 

¶ Les activités hors les murs proposées dans le cadre de projets spécifiques 

ou dô®v¯nements ext®rieurs type salon, festivalé 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : artistes, 

chercheurs, conférenciers, festivals, 

mus®es, CEN PACA, CEREGEé 

 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN  

 

Code : PA 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 

 

 



                            160 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
40 75 70 65 70 

Prestations Location expo, 

conférences et 

achat petit 

matériel 

Location expo, 

conférences et achat 

petit matériel 

Location expo, 

conférences et 

achat petit 

matériel 

Location expo, 

conférences et 

achat petit 

matériel 

Location expo, 

conférences et 

achat petit matériel 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 6 810 ú 12 201 ú 11 431 ú 10 661 ú 11 431 ú 

Prestations 10 000 ú 10 000 ú 10 000 ú 10 000 ú 10 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

16 810 ú 22 201 ú 21 431 ú 20 661 ú 21 431 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

La conception de la programmation sera effectuée annuellement en concertation avec lô®quipe de la R®serve. 

Afin de proposer une offre adaptée au taux de fr®quentation estivale, un appui saisonnier dôanimation et dôaccueil est ¨ pr®voir 

en période estivale à partir de 2024. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : Responsable des équipements.  Autres agents mobilisés : Chargés de mission, agents 

dôaccueil, charg®e de m®diation scientifique et territoriale. 

Comité de suivi RNNC 
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Partenaires techniques : Écoles proches 

du territoire de la Réserve, PNRC, CPIE 

RPA, CEN PACA, prestaire en 

conception p®dagogiqueé 

Code : PA 

Priorité : 1 

Contexte : 

Les missions de sensibilisation de la SNPN Réserve de Camargue pour le respect 

du patrimoine naturel concernent également le public scolaire.  

 

Les scolaires doivent pouvoir d®couvrir de mani¯re ludique et pratique ce quôest 

la Réserve naturelle de Camargue parmi les autres espaces naturels, les raisons de 

sa création et son rôle actuel, ainsi que ses espèces et habitats remarquables. La 

transmission des savoirs est très importante, tout comme la compréhension des 

enjeux et de leur complexité.  

 

La réserve b®n®ficiant dôune réglementation stricte et les sites dôaccueil ne 

permettant pas un acc¯s facile ¨ des groupes nombreux, lôobjectif est de 

concentrer la majorité des actions à mener sur les scolaires vivants dans un 

périmètre proche de la Réserve. 

 

La SNPN Réserve de Camargue ne poss¯de aujourdôhui que peu dôoutils 

pédagogiques spécifiques pouvant être utilisés. 

Partenaires institutionnels : mairies 

dôArles et des Saintes-Maries de la Mer 

 

 

PA 3 - Réalisation d'un programme pédagogique scolaire 

Description : 

 

¶Mettre en place des projets pédagogiques structurants avec les écoles 

primaires locales (Gageron, Albaron, Sambuc, Saintes-Maries-de-la-Mer), 

®ventuellement en lien avec des partenaires pour permettre des actions dôune plus 

grande ampleur (PNRC, CEN PACA, CPIEé) ; 

¶Créer des dossiers ressources enseignants utilisables en classe de manière 

autonome ; 

¶Organiser des visites sur site avec les enseignants ; 

¶Concevoir une malle pédagogique spécifique aux enjeux de la Réserve de 

Camargue. 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Instances de gouvernance: Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Développer et 

améliorer l'accueil des publics et leurs 

sensibilisations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
10 25 30 28 18 

Prestations   Conception dôune 

malle 

pédagogique 

  

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 405 ú 3 648 ú 4 530 ú 4 043 ú 2 637 ú 

Prestations   7000 ú   

Montant prévisionnel 

total 

1 405 ú 3 648 ú 11 530 ú 4 043 ú 2 637 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Chaque année du plan de gestion sera mené un projet avec une école associé avec un temps de travail avec les enseignants.  

En 2023, le projet p®dagogique men® en 2022 avec lô®cole de Gageron sera reconduit avec de nouveaux ®l¯ves.  

Un nouveau projet pédagogique devra être construit en 2024 et 2026 afin de proposer des projets divers aux élèves du territoire.  

 

Une malle pédagogique transportable sera conçue en 2025 pour compléter le dispositif pédagogique avec lôaide dôun prestataire 

pour sa conception.  

 

Si le public prioritaire ici cibl® sont les ®coles primaires, les perspectives dô®largissement aux coll¯ges, lyc®es et enseignements 

supérieurs, devront être envisagés, pour une concrétisation dans le prochain plan de gestion, en lien avec les moyens financiers 

pouvant être mobilisés sur le sujet.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : chargée de médiation scientifique et territoriale. Autres agents mobilisés : agent dôaccueil, 

stagiaireé 

Comité de suivi RNNC et administrateurs SNPN référents.  
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Contexte : 

La R®serve de Camargue dispose dôun statut de protection fort. Lôune des 

missions principales du gestionnaire est de faire respecter lôarr°t® de classement. 

Cette mission se décline selon différents volets : maraudage et surveillance de 

terrain, sensibilisation en amont, pr®sence dôinformations sur siteé  

Des panneaux marquant la limite de la Réserve et précisant les éléments 

réglementaires sont présents sur le pourtour de la Réserve, principalement dans la 

zone littorale o½ sôexerce la fr®quentation humaine, également dans le secteur 

dôAmphise et Badon o½ du public peut °tre pr®sent et une route longe la R®serve 

ainsi quôen bordure est du Vaccar¯s le long dôune route. Un total de 165 panneaux 

est présent sur le site. Ils ont fait lôobjet dôune r®vision g®n®rale en 2022 

permettant ainsi de remplacer la majorité des panneaux le nécessitant.  

En 2022, des panneaux marquant les limites de la Réserve ont été disposés dans 

lô®tang du Vaccar¯s ®galement en relation notamment avec les limites de p°che 

des propriétés privées en bordure. Un total dôune cinquantaine de panneaux est 

présent sur le Vaccarès. 

 

Par ailleurs, les points essentiels concernant la réglementation figurent dans les 

documents d'information destinés au public, régulièrement mis à jour, et sont 

relayés selon les nécessités par les personnels chargés de l'accueil dans des sites 

de la Réserve ouverts au public. 

 

Partenaires institutionnels : DREAL  

 

 

SP 1 - Pose et entretien des panneaux réglementaires et des limites 

Description :  

Lôop®ration se concr®tise par la pose et lôentretien des dispositifs dôinformation 

que sont les panneaux réglementaires ou des bornes de délimitation sur le site aux 

endroits adéquats. Les dispositifs sont régulièrement remplacés et les limites 

matérielles de la RNN entretenues, en particulier sur le secteur littoral. 

Cela n®cessite une veille r®guli¯re pour sôassurer du bon ®tat des panneaux (des 

dégradations peuvent subvenir) ainsi que pour adapter le panneautage à une 

évolution des pratiques par exemple (cr®ation dôune sente dans les dunesé).  

La mise en place dôune signal®tique informative permettant de limiter les 

potentielles infractions pourra ®galement °tre assur®e. Côest ®galement le cas pour 

la réalisation ou la réfection de clôture marquant les limites de la Réserve (en 

particulier le long de la route longeant le Vaccarès).  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : RNF 

 

Instances de gouvernance : Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : SP 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Faire respecter 

la réglementation de la Réserve  
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 
4 10 10 10 10 

Prestations Réalisation / 

production 

panneau 

Réalisation / 

production 

panneau 

Réalisation / 

production 

panneau 

Réalisation / 

production 

panneau 

Réalisation / 

production 

panneau 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

820 ú 1 817 ú 1 817 ú 1 817 ú 1 817 ú 

Prestations 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 

Montant 

prévisionnel 

total 

1 820 ú 2 817 ú 2 817 ú 2 817 ú 2 817 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC  

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

Moyens :  

 
Une veille sera menée sur lôensemble des limites de la R®serve et les dispositifs existants (cl¹tures, panneaux...). Les 

remplacements nécessaires ou ajouts seront réalisés.  

 

La réalisation de nouveaux panneaux ou le remplacement de panneaux anciens nécessite du matériel (piquets, peinture, é).   

Leur mise en place est effectuée par les agents de la Réserve.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : Conservateur.  Autres agents mobilisés : Gardes techniciens.  
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Contexte : 

 

 

La R®serve de Camargue dispose dôun statut de protection fort, r®git par lôarr°t® 

du 24 avril 1975 portant création de la réserve naturelle zoologique et botanique 

de Camargue dite "r®serve nationale de Camargue". Lôune des missions 

principales du gestionnaire est de faire respecter lôarr°t® de classement.  

Cette mission se décline selon différents volets : maraudage et surveillance de 

terrain, sensibilisation en amont, pr®sence dôinformations sur site, participation 

aux r®seauxé  

La surveillance de la Réserve est une mission préventive qui vise à empêcher les 

infractions à la réglementation. Le cas échéant, des interventions proportionnées 

sont men®es, pouvant aller jusquô¨ la r®alisation et le suivi de proc®dures 

judiciaires. Elle est exercée en lien avec les autres services de police et le parquet 

de Tarascon.  

Partenaires institutionnels : PNRC, CD 

13, OFB, Parquet de Tarascon, 

Conservatoire du Littoral  

 

 

SP 2 - Surveillance de la Réserve et missions de police 

Description :  

Réalisation de tournées de surveillance aléatoires ou planifiées, le plus souvent 

internes à la Réserve de Camargue mais pouvant également être collectives dans 

le cadre dôop®rations conjointes avec dôautres services de police. La surveillance 

doit être adapt®e aux p®riodes de lôann®e, aux lieux et aux activit®s. Elle est 

assurée par les agents de la Réserve et est cadrée par une stratégie de surveillance 

interne.  

La surveillance peut déboucher sur la rédaction et le suivi de procédures (timbre 

amendes, Procès-verbauxé). La politique p®nale de la R®serve devra °tre valid®e 

par le Procureur de la République du tribunal de Tarascon.  

Des opérations préventives auprès de certains publics (cavaliers, professionnels 

du tourismeé) sont int®gr®es ¨ cette mission.    

A la surveillance de terrain sôajoute une veille plus globale, en particulier une 

veille juridique g®n®rale et sur internet, les outils de communication locauxé 

Les liens et la communication inter-services nécessaires à la bonne réalisation de 

la mission police seront assurés (gendarmerie, autres agents assermentés, 

parquetsé).  

Des temps de formation et dôinformation des agents asserment®s de la R®serve 

seront prévus tout comme la formation commissionnement pour les nouveaux 

personnels.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : PNRC, CD13, 

Gendarmerie, OFB, Police Nationale, 

Police municipale 

 

Instances de gouvernance : Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : SP 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Faire respecter 

la réglementation de la Réserve  
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
125 175 175 175 175 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 25 283 ú 33 212 ú 32 903 ú 32 946 ú 32 946 ú 

Prestations 1 500 ú 1 500 ú 1 500 ú 1 500 ú 1 500 ú 

Montant prévisionnel 

total 

26 789 ú 34 712 ú 34 403 ú 34 446 ú 34 446 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Organisation de la surveillance, les opérations de police et animer le lien avec les réseaux (actions interservices, parqueté) 

 

Régulièrement, des tournées de terrain et une veille sur internet seront assurées.  

Entretien des contacts locaux et relais avec les autres services de police 

 

Réalisation et suivi de procédures (timbres amendes, procès-verbaux).  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : Conservateur.  Autres agents mobilisés : équipe scientifique de la Réserve.  
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Contexte : 

 

Lôancrage territorial de la r®serve se d®finit ¨ la fois par lôappropriation de la 

r®serve par le territoire et par lôint®gration de la r®serve au territoire. 

La création de la réserve naturelle de Camargue est ancienne. En 2027, la Réserve 

f°tera ses 100 ans dôexistence. La r®serve est connue en tant quôaire prot®g®e, tant 

dans ses limites que dans ses caractéristiques. Son rôle scientifique est reconnu. 

La visibilité de la SNPN et de la Réserve naturelle nationale de Camargue peut 

toutefois être améliorée au niveau local, régional et national. Cela peut se traduire 

par une meilleure communication des résultats de recherche et de gestion, 

communiquer davantage auprès des acteurs locaux et des élus, développer des 

outils de communication adaptés et organiser des événements particuliers au 

niveau local. 

Si dans la R®serve aucune activit® nôest autoris®e (en dehors de la fr®quentation 

sur quelques zones cadr®es), il reste important dôaccompagner les usages en 

proximité de la RN en organisant les échanges nécessaires avec les acteurs locaux 

et porteurs de projets. 

 

Partenaires institutionnels : PNRC, CD 

13 

 

 

MS 4 - Rencontres avec les parties prenantes de la Réserve 

Description :  

 

Des rencontres, sous forme plus ou moins formelles, seront organisées ou suivies 

avec quelques acteurs cl®s du territoire dont lôinfluence sur la R®serve est 

particulièrement notable.  

 

Leur organisation et d®roul® seront adapt®s ¨ lôactualit® du moment. 

 

Ces rencontres doivent permettre dôassurer une transparence sur le travail de la 

Réserve, porter les enjeux de protection, prendre connaissance des évolutions 

territoriales et favoriser les échanges entre partie prenantes.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques : ASA/ASCO, 

association des riverains du Vaccarès, 

pêcheurs, chasseurs, agriculteurs 

 

Instances de gouvernance : Conseil de 

direction RNNC, CA SNPN 

 

Code : MS 

Priorité : 1   

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Ancrage territorial 

Objectifs opérationnels : Accompagner 

les usages en proximité de la RN 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 
15 15 15 15 10 

Prestations Réception Réception Réception Réception Réception 

Budget prévisionnel 

 2023 2024  2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 871 ú 2 871 ú 2 871 ú 2 871 ú 2 168 ú 

Prestations 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

3 871 ú 3 871 ú 3 871 ú 3 871 ú 3 168 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Il sôagit dôorganiser annuellement des ®changes avec des acteurs cl®s du territoire. Il est possible de citer par exemple :  

- Rencontre annuelle avec les ASA et ASCO, gestionnaires des eaux arrivant dans la Réserve ; 

- Rencontre annuelle avec lôassociation des Riverains du Vaccar¯s ; 

- Rencontre régulière avec les propriétaires riverains ; 

- Participation ¨ la rencontre des gestionnaires dôespaces prot®g®s et chasseurs organis®e par la Tour du Valat et lôOFB ; 

- Lôorganisation dôune rencontre pour les p°cheurs du syst¯me Vaccar¯s ; 

- Rencontre annuelle avec le Centre Français du Riz. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur.  Référent : médiatrice territoriale.  Autres agents mobilisés : Conservateur, Chargés de mission, agents 

dôaccueil, etcé 
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Facteurs clé de réussite 2 : 

Connaissances naturalistes et 

scientifiques 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

CS 22 - Suivi météorologique 

Contexte : 

« ...des jours sereins, rarement un calme parfait, tour à tour et sans gradation, 

des vents faibles et impétueux, des chaleurs brûlantes et des froids piquants ; une 

atmosphère extrêmement sèche et un air froid humide, telle est lôesquisse rapide, 

mais assez fidèle du ciel en Camargue. » (Poulle, 1827). 

 

Le climat méditerranéen a toujours été plus marqué par ses excès en Camargue 

que dans le reste de la Provence (vents violents, sècheresses, canicules, vagues de 

froid...); son évolution, liée au changement global, y sera probablement plus 

sensible.  

 

Paramètres biotiques majeurs, les éléments météorologiques sont suivis depuis 

1988 par relevé mensuel à la Capelière.  

Les données météorologiques récoltées en continu par la station de la Réserve 

sont partagées sur divers supports (bulletins hydro-salins, publications 

scientifiques, etc.), en différentes instances (CEDE, COPIL divers) et auprès de 

nos partenaires tout au long de lôann®e. 

Description :  

Entretien, renouvellement des équipements de la station météo existante.  

Installation dôautres syst¯mes de mesures : 3 pluviomètres.  

Recueil, analyse et diffusion des données.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC.  

Partenaires techniques : Tour du Valat 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Connaitre les 

conditions météorologiques et l'évolution 

climatique 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 5 5 5 5 5 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 969 ú 969 ú 969 ú 969 ú 969 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

969 ú 969 ú 969 ú 969 ú 969 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Une station météo à la Capelière est installée et permet de mesurer les paramètres suivants : température, précipitations, 

hygrométrie, vent, rayonnement global. 

3 pluviomètres seront également installés en fonction des besoins de connaissance.  

Porter à connaissance du territoire.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : chargée de mission hydrologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            172 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

Partenaires institutionnels :  

 

 

CS 23 - Poursuivre le suivi à long terme des peuplements d'oiseaux 

d'eau 

Contexte : 

La Camargue est un quartier d'hivernage tr¯s important pour les oiseaux dôeau et 

la réserve en accueille une part importante. Face à un tel enjeu patrimonial, il était 

fondamental de réaliser un suivi à long terme, en premier lieu pour mesurer les 

évolutions de ces populations (et l'évolution de l'intérêt du site en lien avec les 

modifications territoriales observées) et, pour participer à la connaissance au 

niveau international, des dynamiques de ces espèces, dans le cadre de politiques 

internationales pour la conservation des oiseaux d'eau et de leurs habitats. C'est 

ainsi quôun protocole de suivi des oiseaux d'eau a d®but® au mois d'ao¾t 1988 sur 

la Réserve de Camargue. Des recensements aériens à l'échelle du delta sont 

également réalisés chaque mois depuis les ann®es 1960 ¨ lô®chelle du delta.  

Les tendances sont à la baisse pour certaines espèces avec des explications 

diverses et multi-factorielles. Ces évolutions ne peuvent qu'interroger, voire 

préoccuper pour certaines espèces. Il s'avère extrêmement délicat, sauf cas 

particulier, de déterminer le ou les facteur(s) principaux déterminant ces 

tendances. Certaines tendances observées s'inscrivent dans des évolutions 

similaires constatées à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'aire de répartition des 

esp¯ces mais pas dôautres.  

Les nombreuses années de suivi permettent au gestionnaire d'appréhender les 

tendances fortes d'évolution des peuplements hivernants sur le territoire. Face aux 

changements en cours, aux effets nombreux et complexes (climatiques, élévation 

du niveau marin et salinisation, changements d'ordre socio-économiques 

susceptibles d'entraîner des changements de gestion hydraulique...), ce type de 

suivi doit être poursuivi. 

Les données produites alimentent régulièrement des travaux de recherche, des 

publicationsé  

 

 

Description :  

Le suivi des oiseaux dôeau est r®alis® sur tout le territoire de la R®serve (dont le 

secteur dôAmphise et Salin de Badon) et le Domaine d®partemental des 

Impériaux. L'ensemble du territoire (divisé en secteurs) est parcouru. Dans la 

mesure du possible, les mêmes "compteurs" dénombrent chaque mois les mêmes 

secteurs. 

Les données, sur la période septembre à mars, sont rassemblées avec les autres 

comptages réalisés en Camargue pour en faire des synthèses.  

Le suivi consiste en : 

- un décompte exhaustif de toutes les espèces d'oiseaux d'eau (et des 

rapaces) à pied, en voiture et/ou en bateau au début de la seconde 

quinzaine de chaque mois (le plus proche possible du 15 du mois, en 

fonction des contraintes météorologiques et jamais le lundi durant la 

saison de chasse),  

- la saisie des données avec élimination des doubles comptages sur base 

de données, 

- lôanalyse et la diffusion des donn®es.  

 

Les marges d'erreurs inhérentes à ce type de dénombrement sont importantes 

(biais observateurs, conditions météos variables, comportements différents en 

fonction des esp¯cesé). Les chiffres bruts obtenus doivent être considérés de 

façon indicative mais restent une bonne manière d'obtenir une idée de la taille des 

populations et, permettent, sur une échelle de temps suffisante, de percevoir des 

tendances d'évolution des populations.  

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : autres espaces 

protégés de Camargue, OFB, Tour du 

Valat 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : CS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Connaitre 

l'évolution du cortège d'oiseaux d'eau 



                            173 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 64 74 85  74 74 

Stagiaire / alternant   Stagiaire M2   

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 13 291 ú 14 460 ú 20 319 ú 14 460 ú 14 460 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Le suivi est réalisé par décompte exhaustif à pied, en voiture et/ou en bateau de toutes les espèces d'oiseaux d'eau (et rapaces) au 

début de la seconde quinzaine du mois, report cartographique des observations, saisie des données sur base de données, avec 

élimination des doubles comptages éventuels. 

 

Périodicité : mensuel (le mois de janvier fait lôobjet dôun cadre particulier avec le Wetlands International alimentant un indicateur 

dô®tat de conservation de lôenjeu ç complexe lagunaire »).  

Localisation : tout le territoire de la Réserve et le Domaine départemental des Impériaux 

Matériel : jumelles, bateauxé 

Paramètre mesuré : nombre dôindividus, esp¯ces 

 

Une synth¯se et des analyses des suivis r®alis®s depuis plus de 35 ans seront r®alis®es dans le cadre dôun stage en 2025, en 

collaboration avec la Tour du Valat.   

Les données produites sont par ailleurs disponibles dans le cadre de travaux de recherches.  

 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur.  Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : ensemble des agents de la Réserve. 
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Partenaires institutionnels : 

Task Force on Systemic Pesticides 

CS 24 - Suivi de la biomasse des insectes 

Contexte : 

Entre 1989 et 2016, une étude, menée notamment par la Société entomologique 

de Krefeld (Allemagne), portant sur la biomasse des insectes volants a été réalisée 

sur 63 espaces naturels protégés en Allemagne. Elle a montré un déclin de plus de 

75 % de cette biomasse sur la p®riode concern®e. Lôune des causes plausibles 

avanc®es par les auteurs est lôintensification agricole (utilisation de pesticides, 

travail du sol tout au long de l'ann®e, l'utilisation accrue d'engraisé). 

Afin de suivre les effets de la nouvelle législation française concernant les 

pesticides systémiques, la Société entomologique de Krefeld a souhaité engager 

une collaboration franco-allemande visant à établir un réseau de stations 

dôobservation en France.  

Pour sôassurer de la faisabilit® dôun tel projet, des repr®sentants de la SNPN, de 

lôUnion Nationale de lôApiculture Fran­aise, de la LPO, de la Soci®t® 

entomologique de Krefeld et de la Task Force on Systemic Pesticides de lôUICN 

se sont rencontrés en février 2017. 

Cinq stations, géographiquement bien réparties, ont été retenues en France pour 

suivre la biomasse dôinsectes sur une p®riode minimale de cinq ans (2017-2021). 

La r®serve naturelle nationale de Camargue est lôune des stations retenues. 

Entre 1989 et 2016, une étude menée entre autres par la Société entomologique 

de Krefeld (Allemagne) portant sur la biomasse des insectes volants a été mis en 

place sur 63 espaces naturels protégés en Allemagne. Elle a montré un déclin de 

plus de 75 % de cette biomasse sur la période concernée (Hallmann et al. 2017*). 

Pour suivre cette évolution également dans dôautre pays sur la base du m°me 

protocole, une collaboration franco-allemande a été établit avec un réseau de cinq 

stations géographiquement bien réparties en France, dont la réserve naturelle 

nationale de Camargue. 

Le suivi a démarré en 2017.  

 

 

Description :  

Des pièges malaises sont install®s sur la R®serve dôavril ¨ octobre. Ils sont relevés 

r®guli¯rement (ou remplis avec de lôalcool si pas encore beaucoup dôinsectes 

capturés) toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon les conditions 

météorologiques). Les prélèvements sont envoyés à la Société entomologique de 

Krefeld pour analyse. Les 3 pièges installés depuis 2017 ou 2018 sur la Réserve 

ont ®t® suivis jusquô¨ 2022, ce qui permet un bon ®tat z®ro sur ces secteurs. A 

partir de 2023, les 3 pièges seront déplacés vers de nouvelles zones dans la 

Réserve Lôid®e est ensuite de revenir sur les points initiaux pour r®aliser un suivi 

(possiblement tous les 5 ans) afin de disposer de séries de données sur du temps 

long. 

Une analyse complète sur le jeu de données 2018/2022 sera faite par la Société 

entomologique de Krefeld, comparant les r®sultats de biomasse avec lô®volution 

de la végétation des différents sites de piégeage et incluant les données 

météorologiques ainsi que dôautres variables. 

Un projet plus global, ¨ lô®chelle europ®enne auquel la SNPN-RNNC sera 

associ®e, sera mont®. Ce projet devrait notamment inclure lôidentification 

spécifique des spécimens capturés, permettant de préciser les espèces présentes 

sur la R®serve et identifier dô®ventuels taxons ¨ enjeux. Ces identifications 

seraient de deux types : par des spécialistes de chaque groupe (classiques, sur la 

base de critères morphologiques) et par Metabarcoding (sur ce point, des 

développements sont nécessaires pour aboutir à des bases de données plus 

complètes afin dôidentifier le maximum dôesp¯ce).  

. 
 

 

Ma´tre dôouvrage : Université et 

chercheurs européens / SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : Université et 

chercheurs européens 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : CS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Participer à 

l'évaluation des impacts des pesticides sur 

les écosystèmes 
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*Hallmann, Caspar & Sorg, Martin &Jongejans, Eelke &Siepel, Henk & Hofland, Nick & Schwan, Heinz & 

Stenmans, Werner & Ller, Andreas & Sumser, Hubert &Hörren, Thomas & Goulson, Dave & Kroon, Hans. 

(2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE. 

12. 1-21. 10.1371/journal.pone.0185809. 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 10 10 10 10 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 2 173 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

Tentes malaises, alcool, matériel entomologique.  

A pr®ciser selon lôaboutissement dôun projet europ®en en lien avec le m®tabarcoding.  

 
Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : charg®e dô®tude.  
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Partenaires institutionnels :  collectivités 

locales, SYMADREM, PNR C, Réserve 

de Biosphère, tour du Valat, CSE PNRC-

RB,  

 

 

EI 8 - Réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité au changement 

climatique et environnementaux 

Contexte : 

Augmentation du niveau moyen de la mer qui sôacc®l¯re et aujourdôhui mesur® ¨ 

3,7 mm/an. Fin 2100, lôaugmentation atteindra 27 ¨ 90 cm selon le sc®nario 

climatique avec une probabilité faible mais non nulle de dépasser le mètre. Dès 

50 cm dô®l®vation, la quasi-totalité du territoire de la Camargue sera soumis à un 

fort risque dôinondation. Températures annuelles moyennes en augmentation de 

plus dôun degr® depuis le milieu du 20° siècle. Des d®bits dô®tiage du Rh¹ne plus 

sévères avec des perspectives de basses eaux en diminution de 30% à 40%. Les 

chiffres et perspectives ne manquent pas (Grec-Sud*) Le sujet de lôadaptation ou 

de lôatt®nuation des effets des changements climatiques et environnementaux pour 

la Réserve (et plus largement pour la Camargue) est central. La remontée du 

niveau marin, le risque accru de submersion, la salinisation, la difficulté à évacuer 

les eaux vers la mer, lôacc®l®ration de lô®rosion littorale, les évolutions des 

précipitations, des températures, des débits du Rhôneé autant de param¯tres qui 

vont influencer le fonctionnement, la nature même, de la Réserve. Ces questions 

font aujourdôhui d®bat localement, en particulier en lien avec la politique de 

renaturation mise en îuvre sur les « Étangs et marais des Salins de Camargue », 

en limite sud-est de la réserve. La gestion adaptative appliquée sur cet espace 

littoral promeut un retrait maitrisé et progressif du trait de côte et la reconnexion 

hydraulique et biologique des lagunes entre elles ainsi qu'avec la mer et l'étang du 

Vaccarès. Cette reconnexion est une perspective positive pour la Réserve. Les 

enjeux de sécurité des biens et des personnes sont également majeurs, tout comme 

lôattachement ¨ un territoire soumis ¨ des changements qui peuvent le transfigurer. 

La politique de la protection par la construction de digues frontales a démontré 

ses limites mais reste une option envisagée par les pouvoirs publics.  

Description :  

Lôadaptation constitue une n®cessit® pour tous les acteurs du delta. Elle vise à 

réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains imbriqués 

(antrhoposystème) contre les impacts présents ou à venir des changements 

climatiques et environnementaux. Cela constitue une opportunité pour :  

- Sôinterroger sur les vuln®rabilit®s et les opportunit®s provoqu®es par les 

changements climatiques et environnementaux,  

- Développer une vision prospective de lô®volution du territoire et de l'aire 

protégée, 

- Anticiper les évolutions et réfléchir à ses pratiques de gestion, 

- Alimenter une dynamique territoriale autour du changement climatique. 

Il sôagit de travailler avec une double approche :  

- - celle du delta voire du bassin versant du Rhône, échelle pertinente pour aborder 

les prospectives territoriales, en lien avec les autres acteurs et politiques 

sôint®ressant au sujet (strat®gie littorale du SYMADREM, d®clinaison en PAPI, 

collectivit®sé) 

- - celle de la r®serve pour disposer dôun positionnement quant ¨ la perspective de 

gestion et dôaction de la Réserve. 

Sur le deuxième point, un diagnostic permettant de cibler les vulnérabilités de la 

R®serve et des enjeux ®cologiques quôelle abrite sera mené.  

Ce diagnostic doit permettre de pr®ciser des pistes dôadaptation et dôint®gration 

des changements globaux dans le prochain plan de gestion.  

Il doit int®grer ®galement les pistes dôadaptation des indicateurs dô®tat de 

conservation dans un contexte dynamique.  

Le diagnostic de vulnérabilité doit permettre de comprendre quelles seront les 

cons®quences du changement climatique sur les enjeux des r®serves et dôidentifier 

les pressions qui pèsent sur elles. Le diagnostic analyse les enjeux de conservation 

et les enjeux socio-économiques face aux changements climatiques. 

La m®thode de travail sôappuiera sur les propositions issues du Life NaturôAdapt 

porté par Réserve naturelle de France et sera adaptée au contexte Camarguais. 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC   

Partenaires techniques : RNF, CNR, 

GREC-Sud 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Réfléchir aux 

pistes d'adaptation au changement 

climatique 



                            177 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   10 75 25 

Alternant / stagiaire    Stagiaire M2  

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC   1 730 ú 17 182 ú 4 340 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

  1 730 ú 17 182 ú 4 340 ú 

Financeurs   DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Analyse et adaptation de la méthode de travail proposée par Réserve naturelle de France.  

 

Analyser les évolutions climatiques locales. Évaluer les notions de sensibilit®, dôexposition et de capacit® dôadaptation au 

changement climatique via la littérature et/ou le dire dôexpert. Appuyer par une vision prospective des futurs enjeux de la réserve, 

ce diagnostic est un préalable n®cessaire au plan dôadaptation et ¨ lôint®gration des enjeux du changement climatique dans la 

gestion de la Réserve.  

Le diagnostic sera construit avec les acteurs locaux, les scientifiques et partagé auprès du territoire. 

 

Constitution dôun groupe de travail sp®cifique int®grant les acteurs locaux. Sa composition et les modalit®s de sa mise en place 

devront faire lôobjet dôune r®flexion sp®cifique, tout comme lôarticulation avec les autres démarches structurantes relatives au 

sujet.  

 

Un stagiaire sera embauché en 2026 pour appuyer lô®quipe de la R®serve dans les missions suivantes :  

- collecte et analyse des données sur les vulnérabilités,  

- rédaction du diagnostic de vulnérabilité,  

- participation ¨ lôanimation de la d®marche dôadaptation et de la gouvernance du projet : mobiliser et animer, sensibiliser 

et impliquer les acteurs locaux, 

- proposition des pistes dôadaptation pour le prochain plan de gestion, à la fois quant aux enjeux et actions, mais également 

sur les indicateurs dô®tat de conservation.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : médiatrice territoriale et scientifique, équipe 

scientifique.  

Directrice des projets scientifiques de la SNPN ï administrateurs volontaires de la SNPN et membres volontaires du Conseil 

scientifique de la RNNC. Comité de suivi de la RNNC. 

 

 

*http://www.grec-sud.fr/ 
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Partenaires institutionnels : 

 

 

EI 21 - Projet Herbivorie : un troupeau en libre évolution ? 

Contexte : 

La R®serve Naturelle Nationale de Camargue sôinterroge depuis plusieurs ann®es 

sur lô®volution des milieux avec lôarr°t du p©turage extensif de taureaux et de 

chevaux et la disparition du lapin de garenne. La question de la remise en place 

dôun p©turage r®gulateur est r®guli¯rement ®voqu®e par le gestionnaire dans un 

contexte o½ les principes de libre ®volution et de r®-ensauvagement ®mergent. 

Dôo½ la r®flexion quôil souhaite engager pour lôinstallation dôun ou de plusieurs 

troupeaux de chevaux de race Camargue qui ®volueraient librement sur la r®serve. 

L'objectif est de le laisser ®voluer librement, avec le moins d'interventions 

humaines possibles et dôobserver l'influence de ces grands herbivores sur 

l'®cosyst¯me.  

Pour atteindre cet objectif hypoth®tique, de nombreuses ®tapes doivent dôabord 

°tre travaill®es. 

Pour cela, une th¯se pourrait avoir pour objectif d'accompagner ce projet et d'en 

®tudier les impacts ®cologiques, ®thologique et anthropologique. 

 

Description :  

 

A préciser 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  -  

Partenaires techniques : Tour du Valat, 

Association du Cheval Camargue,  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 2 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Évaluer la 

faisabilité d'un pâturage en libre évolution 

sur la Réserve 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Prestations A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Prestations A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Montant prévisionnel A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Financeurs A préciser A préciser A préciser A préciser A préciser 

Moyens :  

 
A préciser 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur.  
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Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du Littoral 

 

 

IP 13 - Démantèlement des équipements et aménagements non 

nécessaires 

Contexte : 

Le territoire de la R®serve, malgr® lôabsence actuelle dôactivit®s dans le p®rim¯tre, 

a fait lôobjet de divers am®nagements. Des ®quipements et am®nagements divers 

(installations scientifiques, anciennes clôtures, anciens affûts de chasse sont 

encore présents.  

Sont ici vis®s les ®quipements dôenvergure comme le Bouvaou dôAmphise, les 

clôtures sur Amphise / Badon / Cassieu et Lionnes.  

Des opérations de démantèlement sont à organiser en lien avec le propriétaire, le 

Conservatoire du Littoral, dans le cadre de sa politique de gestion des points noirs 

notamment.  

Description :  

Montage dôop®ration de d®mant¯lement. 

Recherche de financements spécifiques, organisation et suivi des travaux.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : IP 

Priorité : 3  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Démanteler les 

équipements et aménagements 

anthropiques 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC      

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

     

Financeurs      

Moyens :  

 

Selon les cas, des opérations adaptées seront organisées si des moyens sont disponibles pour faire intervenir des entreprises. 

Les budgets et le temps alloué seront adaptés aux opportunités.  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur.  
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Partenaires institutionnels : 

 

 

EI 22 - Valorisation et suivi des connaissances sur la Réserve et les 

enjeux relatifs à la Réserve 

Contexte : 

La Réserve de Camargue, du fait de son histoire, a produit de nombreuses données 

sur de multiples compartiments du système écologique du Delta. 

Certaines donn®es ou publications sont parfois anciennes, dôautres sont tr¯s 

récentes. Si ces données sont utilisées dans le cadre de la gestion de la Réserve, 

ce qui nécessite de disposer de temps pour des travaux bibliographiques, de 

valorisation dôarchiveséles documents de synth¯se manquent parfois.  

Par ailleurs, de nombreux travaux sur le Delta ou portant sur des écosystèmes 

deltaïques et des complexes lagunaires sont menés. Les résultats sont autant 

dô®l®ments ¨ prendre connaissance et int®grer aux r®flexions en cours sur la 

gestion de la Réserve.  

Description :  

 

Concernant les connaissances produites dans le cadre de la gestion de la Réserve 

naturelle :  

- Valorisation des donn®es dôarchives et bibliographiques, 

- Rédaction de synthèses et articles de vulgarisation. 

 

Concernant les connaissances produites hors cadre de la gestion de la Réserve 

naturelle :  

- Bibliographie, 

- Veille régulière sur les connaissances produites.  

 

 

Dô®ventuels financements (appels ¨ projetsé) seront recherch®s afin de proposer 

un programme structurant sur la valorisation des données produites sur la 

Réserve. En particulier, ce travail devra aboutir à produire des documents de 

vulgarisation pour les 100 ans de la Réserve.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC.  

Partenaires techniques :   

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Participer à 

l'effort de production des connaissances à 

différentes échelles 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 43 38 38 10  

Prestations Production 

synthèse 

Production synthèse Production 

synthèse 

Production 

synthèse 

 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 7 671 ú 6 789 ú 6 789 ú 1 405 ú  

Prestations 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú  

Montant prévisionnel 8 671 ú 7 789 ú 7 789 ú 2 405 ú  

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

 

Moyens :  

 

Concernant les connaissances produites dans le cadre de la gestion de la Réserve naturelle :  

- Valorisation des donn®es dôarchives et bibliographiques : finaliser les rentrer de données historiques, compilation et tri 

des sources bibliographiques,  

- Rédaction de synthèses (dont publications SNPNé). Les th¯mes seront actualis®s selon lôavanc®e des travaux, ®tudes 

et les opportunités. Ils pourront couvrir les thématiques suivantes : qualit® de lôeau, niveaux dôeau et salinit®s, oiseaux, 

zostères, bois des Rièges, sansouires, pelouses, botaniques....  

 

Concernant les connaissances produites hors cadre de la gestion de la Réserve naturelle :  

Bibliographie et Veille régulière sur les connaissances produites.  

 

Dans la mesure du possible, une synth¯se sera produite annuellement, avec lôappui dôun graphiste. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique et médiatrice territoriale et 

scientifique.   
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Partenaires institutionnels : 

 

 

CS 25 - Participation aux enquêtes et réseaux régionaux et nationaux 

Contexte : 

La Réserve de Camargue, du fait de son ®tendue et des milieux et esp¯ces quôelle 

accueille ainsi que son histoire ancienne, est concernée par de nombreuses 

d®marches de suivis ¨ long termes, de r®seauxé 

En particulier, des opérations de baguage des passereaux sont réalisées 

annuellement sur la Réserve. Ce programme de baguage de passereaux migrateurs 

est mené depuis 1981 par Pèire THOUY sur 

le territoire de la RNN. 

Description :  

Participation aux réseaux :  

- Limicoles côtiers, 

- Wetland "Anatidés et Foulques", 

- Wetland "Avocettes", 

- Dénombrements des oiseaux dôeaux dans les espaces prot®g®s de 

Camargue, 

- Grue cendrée, 

- Suivi de la nidification des Glaréoles à collier. 

 

Participer à divers suivis à long terme (dortoirs grands cormorans, Flamants roses, 

Cigogne blanche, Go®land leucoph®e, Spatuleé). 

Participer au LIMAT ï estimation des effectifs nicheurs des différentes espèces 

dôAnatid®s, Limicoles, Gr¯bes et foulques sur le territoire m®tropolitain. 

 

Poursuite des opérations de baguage des passereaux dans la Réserve 

 

Participer aux Plans R®gionaux dôAction (Cistude d'Europe, Odonates, 

Papillonsé). Suivi de la recolonisation de la Camargue par la Loutre. 

 

Participation ¨ l'atlas r®gional de la Biodiversit® (Indice "R®gion vivante" etcé) 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC    

Partenaires techniques : OFB, Tour du 

Valat, MNHN, PNR Camargue, CRBPO 

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : CS 

Priorité : 2 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Participer à 

l'effort de production des connaissances à 

différentes échelles 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 15 17  18 12 6 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 3 060 ú 3 377 ú 3 361 ú 2 271 ú 1 167 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

3 060 ú 3 377 ú 3 361 ú 2 271 ú 1 167 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Selon les projets et sollicitations concernant la R®serve, les agents de lô®quipe scientifique participeront par la r®alisation de 

prospection de terrain, la participation à des échanges ou réunions ou encore le cadrage et le suivi des opérations pouvant se 

dérouler sur le territoire protégé si elles y sont autorisées.  

Concernant lôop®ration de baguage, elle se d®roule sur le secteur historique ¨ Amphise, 1 semaine au printemps dans le cadre 

dôun programme SEJOUR et 1 mois en automne. Les paramètres suivis sont le dénombrement des effectifs capturés, le contrôle 

des individus déjà bagués, la prise de données biométriquesé Elle est assur®e par des bagueurs b®n®voles et alimente les donn®es 

nationales auprès du CRBPO (les données produites sont notamment utilisées pour caractériser la phénologie de migration). Les 

agents de la R®serve participent ¨ la pr®paration du terrain et lôaide au montage et d®montage des filets.  

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : tous selon les thématiques.   

B®n®voles intervenants, notamment pour lôop®ration de baguage des passereaux.  
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Partenaires institutionnels : PNR 

Camargue 

 

 

CS 26 - Inventaires naturalistes 

Contexte : 

La Réserve de Camargue, du fait de son ®tendue et des milieux et esp¯ces quôelle 

accueille ainsi que son histoire ancienne, a fait lôobjet de nombreuses prospections 

et inventaires. En tant quôespace naturel prot®g®, la production de connaissances 

naturalistes constitue un socle nécessaire à la gestion de la Réserve.  

Si les oiseaux et la botanique ont occupé une large part des efforts de connaissance 

historique, des ®tudes et travaux ont ®galement port® sur dôautres groupes. 

 

La masse de donn®es, les n®cessit®s dôactualisation et dôanalyses critiques des 

données au regard des évolutions taxonomiques par exemple) demandent des 

travaux par taxons qui permettront de valoriser les connaissances, dresser un état 

des lieux pour les 100 ans de la Réserve et préparer le prochain plan de gestion.  

 

 

Description :  

Lôam®lioration et lôactualisation des connaissances naturalistes sur plusieurs 

groupes sont visées. Ces travaux doivent permettre la production de listes 

dôesp¯ces comment®es par taxons et une synthèse des connaissances par groupes 

taxonomiques. Des articles scientifiques seront également produits le cas échéant.  

 

Les priorités par groupes sont variables. Pour les priorités 1, des prestations 

peuvent être envisagées pour faire réaliser par des experts des études spécifiques. 

Pour les priorit®s 2, il sôagit de taxons sur lesquels des inventaires peuvent °tre 

menés par les équipes techniques de la Réserve. Les priorités 3 visent la mise en 

place de partenariat avec des associations ou des naturalistes pour accueillir des 

spécialistes dans un cadre bénévole.  

 

En fonction des opportunités et des possibilités des collaborations, le programme 

annuel sera dressé.  

 

Dô®ventuels financements (appels ¨ projetsé) seront recherch®s afin de proposer 

un programme structurant sur lôam®lioration des connaissances naturalistes de la 

Réserve.  

 

 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : associations 

naturalistes, scientifiques,  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : CS 

Priorité : selon les taxons 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Connaissances 

Objectifs opérationnels : Améliorer la 

connaissance des taxons méconnus et 

préciser l'état des populations. 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 23 28  3 28 15 

Prestations Inventaire 

araignées 

? ? ? ? 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 6 612 ú 5 740 ú 616 ú 5 738 ú 3 304 ú 

Prestations 8000 ú 8000 ú 8000 ú 8000 ú  

Montant prévisionnel 

total 

14 612 ú 13 740 ú 8 616 ú 13 738 ú 3 304 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Confirmation de la présence d'espèces végétales patrimoniales (priorité 1) :  à rechercher en particulier : Pseudorlaya pumila, 

Cynanchum acutum (sur Cassieu et Salin de Badon), Pulicaria sicula, 

Inventaire des Rhopalocères (priorité 2) , 

Inventaires des Formicidae (priorité 2) collaborations à construire, 

Inventaire des hyménoptères (priorité 1) identification des spécimens capturés dans les pièges malaises (cf fiches suivi 

biomasse insectes), 

Inventaire des diptères (priorité 1) identification des spécimens capturés dans les pièges malaises (cf fiches suivi biomasse 

insectes), 

Inventaire des hémiptères (priorité 2) en collaboration avec lôassociation ZICRONA 

Inventaire des coléoptères (priorité 2) notamment des espèces patrimoniales à rechercher : Daptus vittatus (sansouires), 

Oedacantha melanura (marais doux à phragmite), Callicnemis latreillii (bois flotté). Sur le bois flotté un travail à mener en 

particulier. Eurynebria complanata (laisses de mer), Scarabeus sacer.  En collaboration notamment avec Philippe Ponel. 

Inventaires des hétérocères (priorité 2)  - collaborations à construire, 

Inventaire des araignées (priorité 1) ï prévu en 2023, 

Inventaire des lichens (priorité 3)  en collaboration avec lôAssociation Française de Lichenologie, 

Inventaire des chauves-souris (priorité 3)  dans le cadre des études menées par le PNRC dans le site Natura 2000, 

Inventaire des mollusques (priorité 3) - collaborations à construire, 

Inventaire des orthoptères (priorité 2)  , 

Inventaire des Copépodes, Cladocères et Branchiopodes (priorité 1) ï collaboration avec le MNHN.  

 

Des financements sp®cifiques pour ces op®rations dôam®lioration, de synth¯se et valorisation des connaissances naturalistes 

pourront °tre recherch®s afin de donner plus dôampleur ¨ lôaction. 

 

Équipe projet  

Responsable : Conservateur. Référent : Conservateur. Autres agents mobilisés : équipe scientifique.   
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Facteurs clé de réussite 3 : 

Fonctionnement de la Réserve 
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Partenaires institutionnels : DREAL, 

Préfecture, Conservatoire du Littoral 

 

 

MS 5 - Organisation et participation au Conseil de Direction et au 

Conseil Scientifique de la Réserve 

Contexte : 

Le Code de lôEnvironnement pr®cise que dans chaque R®serve naturelle est 

institué un Comité consultatif (Conseil de Direction pour la Réserve de 

Camargue). Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la 

réserve, sur sa gestion et sur les conditions dôapplication des mesures pr®vues par 

la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut 

demander au gestionnaire de la r®serve naturelle la r®alisation dô®tudes 

scientifiques et recueillir tout avis en vue dôassurer la conservation, la protection 

et lôam®lioration du milieu naturel de la r®serve. Il peut d®l®guer lôexamen dôune 

question particulière à une formation restreinte. Conformément à l'arrêté 

ministériel du 24 avril 1975, modifié le 12 septembre 1984, relatif aux modalités 

d'aménagement et de gestion de la Réserve naturelle nationale de Camargue, le 

Conseil de direction comporte deux collèges : des membres de droits et des 

membres nommés pour une durée de trois ans renouvelables. Il est présidé par le 

Préfet des Bouches-du-Rhône ou son représentant. Sa composition actuelle a été 

fixée par le dernier arrêté en portant renouvellement pour 5 ans, en date du 20 juin 

2022.  

 

Le Conseil scientifique est chargé d'assister, à leur demande, le Conseil de 

direction, le gestionnaire de la réserve et les services de l'État. Il est consulté sur 

le plan de gestion et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique 

et technique concernant le territoire de la réserve et ses abords. Ses membres sont 

nommés pour une durée de cinq ans, leur mandat pouvant être renouvelé. Le 

conseil scientifique a été renouvelé par arrêté préfectoral du 21 juin 2021. Il est 

présidé de droit par le Président de la SNPN. Actuellement délégation a été donnée 

au Professeur François RAMADE, Président honoraire de la Société Française 

d'Écologie et de la SNPN.  

 
 

Description :  

 

Le Conseil de Direction est réuni au moins une fois par an pour présentation du 

bilan dôactivit® de lôann®e ®coul®e, la consultation sur certains dossiers 

particuliers ou demande dôautorisations et lôexamen de questions diverses.  

Il peut être réuni plus régulièrement, en particulier les années de révision et 

actualisation du plan de gestion.  

Le Conseil scientifique est réuni au moins une fois par an pour présentation du 

bilan dôactivit® de lôann®e ®coul®e, la consultation sur certains dossiers 

particuliers et lôexamen de questions diverses.  

Il peut être réuni plus régulièrement, en particulier les années de révision et 

actualisation du plan de gestion. Il peut être consulté en formation restreinte pour 

lôexamen de sujets sp®cifiques, apr¯s accord de son Pr®sident. Il sôagit alors de 

mener lôorganisation et lôanimation de groupes de travail 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 

Indicateur de réponse : Fait / pas fait 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 14 14 14  14

 8 

14 

Prestations Réception des 

Conseils 

Réception des 

Conseils 

Réception des 

Conseils 

Réception des 

Conseils 

Réception des 

Conseils 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 2 955 ú 2 955 ú 2 955 ú 2 955 ú 2 955 ú 

Prestations 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 1 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

3 955 ú 3 955 ú 3 955 ú 3 955 ú 3 955 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Organisation, préparation, animation des réunions des Conseils et rédaction des comptes rendus des Conseils de direction et 

scientifiques.  

Organisation et animation de groupes de travail thématiques.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : Conservateur et autres agents selon les dossiers. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

MS 6 ï Interactions vie de la RNNC et de la SNPN 

Contexte : 

 

La Réserve Naturelle Nationale de Camargue est un territoire géré par la SNPN 

depuis sa création en 1927. Fondée en 1854, sous le nom de Société impériale 

zoologique dôacclimatation par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, professeur au 

Mus®um National dôHistoire Naturelle, et reconnue dôutilit® publique depuis 

1855, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) est la doyenne des 

associations de protection de la nature de France. Société savante dès son origine, 

elle a pour mission la protection des espaces et des espèces sauvages, en 

sôappuyant sur les fondements scientifiques de lô®cologie et de la biologie de la 

conservation. Cette mission trouve une application concrète sur le terrain, à 

travers notamment la gestion de deux Réserves naturelles nationales parmi les 

plus prestigieuses : la Camargue et le lac de Grand-Lieu. Elle sôaccompagne dôun 

indispensable volet dôinformation et de sensibilisation du public, qui sôappuie sur 

lô®dition de plusieurs revues. 

La SNPN participe aux débats scientifiques en tant qu'expert et incitateur auprès 

des pouvoirs publics. 

 

 

 

 
 
 

Description :  

La SNPN est le gestionnaire de la RNNC.  

Son Conseil dôadministration est lôorgane d®cisionnaire, ®lu par lôAssembl®e 

générale.  

Le CA de la SNPN valide, oriente et suit lôaction de gestion de la R®serve 

naturelle nationale de Camargue.  

Il examine régulièrement des sujets relatifs à la vie de la Réserve et prévoit 

annuellement une réunion spécifique du Conseil dôadministration sur la Réserve 

de Camargue.  

Des actions impulsées au niveau national par la SNPN sont déclinées localement 

en Camargue (f°te des maresé).  

Les actions au niveau de la RNNC sont soutenues, portées et valorisées par le 

niveau national. 

Le directeur et lô®quipe de la Réserve de Camargue participent aux réflexions 

stratégiques de la SNPN.  

Plus globalement, la participation ¨ la vie de lôassociation, gestionnaire de la 

Réserve, passe par la participation aux assembl®es g®n®rales, ¨ lôanimation dôune 

transversalit® interne ¨ la SNPNé 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN  

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 

https://www.snpn.com/reservedecamargue
https://www.snpn.com/reservedulacdegrandlieu
https://www.snpn.com/nos-revues
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

14 14 14 14 14 

Prestations Frais de structure 

(appui juridique, 

gestion 

comptableé)  

Frais de structure 

(appui juridique, 

gestion 

comptableé) 

Frais de structure 

(appui juridique, 

gestion 

comptableé) 

Frais de structure 

(appui juridique, 

gestion 

comptableé) 

Frais de structure 

(appui juridique, 

gestion 

comptableé) 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

3 046 ú 3 046 ú 3 046 ú 3 046 ú 3 046 ú 

Prestations 110 000 ú 110 000 ú 110 000 ú 110 000 ú 110 000 ú 

Montant 

prévisionnel total 

113 046 ú 113 046 ú 113 046 ú 113 046 ú 113 046 ú 

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Participation de lô®quipe de la R®serve aux r®unions de la SNPN : Conseil dôadministration, groupes de travail, assembl®e 

g®n®raleé.  

Implication du CA et du Bureau dans lôaction de la RNNC : comité de suivi, groupe de travail dédiés, CS, CD, représentations 

locales et régionales, PNRC, CS PNRC-R®serve de Biosph¯reé. 

Participation de la SNPN à la gestion de la RNNC : organisation dôun conseil dôadministration sp®cifique annuellement, 

construction des budgets et validation des comptes de résultats, signatures des documents officiels et convention, suivis financiers, 

rapports pour lôassembl®e g®n®rale et processus de validation.  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : selon les dossiers. 

Direction générale de la SNPN 

Comité de suivi SNPN RNNC 

Groupes de travail dédiés 

Conseil dôAdministration de la SNPN 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

MS 7 - Échanges avec la DREAL PACA, Conservatoire du Littoral, 

sous-préfecture, DDTM  et Symadrem 

Contexte : 

La gestion et la vie de la Réserve naturelle nationale de Camargue sont menées en 

®troite collaboration avec lôautorit® de classement et de tutelle, la DREAL PACA.  

Les parcelles de la RNN de Camargue ont ®t® acquises par lô£tat en 1972. En 

2006, le site est affecté définitivement au Conservatoire du littoral (arrêté 

dôaffectation du 16 juin 2006). Le Conservatoire du littoral est un ®tablissement 

public national créé par la loi du 10 juillet 1975. Il a pour mission de sauvegarder, 

en partenariat avec les collectivités territoriales, les espaces naturels, côtiers ou 

lacustres, dôint®r°t biologique et paysager. Son objectif est de garantir, ¨ lôhorizon 

2050, la transmission aux g®n®rations futures dôun patrimoine naturel, terrestre et 

maritime, représentant le « tiers sauvage » des rivages de la France métropolitaine 

et dôOutre-mer. 

La SNPN est désignée comme gestionnaire de la Réserve naturelle nationale de 

Camargue. La préfecture des Bouches du Rhône nomme par arrêté préfectoral le 

directeur de la réserve, ainsi que les membres du conseil de direction et du conseil 

scientifique. Sa représentation locale la sous-pr®fecture dôArles participe ¨ 

lôadministration de la r®serve sur certains points pr®vus par lôarr°t® de classement 

(circulation des v®hicules ¨ moteur sur lôestran et la digue ¨ la mer) et assure le 

pilotage global du plan de sauvegarde du Vaccarès. 

La DDTM intervient également sur de nombreux sujets touchant de près ou de 

loin à la Réserve (qualit® de lôeau, chasse, p°che, circulation) ainsi que le 

SYMADREM notamment pour les parcelles de la digue à la mer classées dans le 

périmètre de la réserve naturelle. 

 
 

Description :  

 

En premier lieu, des relations régulières avec la DREAL Paca sont assurées et 

organisées. Ces échanges concernent la vie de la Réserve dans son ensemble, et 

notamment pour lôorganisation et le suivi des instances de gouvernance. 

Les liens avec le propriétaire, le CDL, sont également assurés par des échanges 

réguliers en lien avec des problématiques générales ou des projets spécifiques en 

cours, notamment ceux qui ont attrait aux bâtiments, à certains usages, et à la 

gestion des territoires périphériques à la réserve gérés également par la SNPN. 

Le gestionnaire de la réserve assure le portage politique, technique et administratif 

du plan de gestion et du plan de sauvegarde du Vaccarès sous le pilotage général 

de la sous-pr®fecture dôArles. 

Des relations r®guli¯res sont entretenues avec les diff®rents services de lôEtat 

concern®s par la gestion de la r®serve, ainsi quôavec le SYMADREM gestionnaire 

des parcelles classées de la digue à la mer et du pertuis de la comtesse. 

Le gestionnaire de la r®serve r®pond aux sollicitations des services de lôEtat 

lorsque son expertise est sollicitée. 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 15  15 15 15 15 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 3 310 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Organisation, pr®paration, animation des ®changes avec la DREAL Paca, le Conservatoire du Littoral et lô£tat.   

 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : Conservateur et autres agents selon les dossiers. 
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Partenaires institutionnels : 

 

 

MS 8 - Réunions d'équipe et transversalité SNPN RNN Camargue 

Contexte : 

 

Lô®quipe technique de la SNPN Réserve naturelle nationale de Camargue est 

composée, au moment de la rédaction de ce plan de gestion, de 13 agents. 

Lô®quipe est organis®e en trois unit®s :  

-accueil/sensibilisation, valorisation et gestion des ®quipements dôaccueil,  

-gestion et conservation de la Réserve nationale, 

- fonctions supports et actions transversales rattachées à la direction. 

 

Des missions ponctuelles peuvent renforcer lô®quipe en place en fonction de 

projets sp®cifiques ou dôenjeux identifi®s dans le plan de gestion. 

Des réunions dô®quipe officielles et des temps dô®changes plus informels, ont lieu 

r®guli¯rement afin dôassurer une bonne transversalit® dans lô®quipe et la 

transmission des informations. 

 

Description :  

 

R®union de toute lô®quipe : 1 fois par mois toute lôann®e 

R®unions de lô®quipe technique et scientifique de la réserve : 1 fois par trimestre 

et ponctuellement selon thématique. 

Réunion de lô®quipe accueil et gestion des équipements : 1 fois par trimestre 

1 temps collectif annuellement pour échanger sur les enjeux de la réserve et faire 

le bilan partag® de lôann®e ®coul®e et ®voquer lôann®e ¨ venir.  

Les relations avec le niveau national de la SNPN seront alimentées, en particulier 

la transversalité locale / nationale intégrera la Direction Générale de la SNPN et 

le Conseil dôAdministration.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 185 185 185 185 185 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 34 114 ú 34 907 ú 34 907 ú 34 907 ú 34 907 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

34 114 ú 34 907 ú 34 907 ú 34 907 ú 34 907 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Organisation, préparation, animation des r®unions mensuelles dô®quipe SNPN RNNC. 

Organisation et animation des r®unions dô®quipe technique scientifique.  

Organisation et animation des réunions trimestrielles du pole accueil/sensibilisation et gestion des équipements 

Organisation et animation des temps dô®changes par dossiers ou par th®matiques.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référents : Directeur, conservateur, responsable accueil. Agents RNNC participants : tous. 
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Partenaires institutionnels : DREAL 

PACA, DDT13, OFB 

 

 

MS 9 - Encadrement, gestion et suivi des autorisations et 

déclarations 

Contexte : 

 

La réglementation de la Réserve naturelle Nationale de Camargue prévoit la 

possibilité de certaines actions ou opérations soumises à autorisations. 

Par ailleurs, chaque année, des demandes diverses sont exprimées à la direction 

de la Réserve qui doit répondre à ces sollicitations. 

Enfin, certains travaux (tous les travaux prévus dans ce présent plan de gestion) 

doivent être suivis dans leurs déroulements et leurs bons accomplissements.  

 
 

Description :  

 

Rédaction des réponses aux demandes de sollicitations. 

Production des autorisations, le cas échéant, pour les sollicitations acceptées. 

Suivi des projets sur le territoire, des travaux. Échange avec les porteurs de 

projets.  

Les autorisations d®livr®es seront communiqu®es dans le rapport dôactivit® 

annuel.  

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 5 5 5 5  105 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 1 072 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Instruction des demandes dôautorisation et r®daction des autorisations. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : Conservateur et autres agents selon les sujets. 
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Partenaires institutionnels : financeurs 

(DREAL Paca, Agence de lôeau, Conseil 

D®partemental, Conseil r®gionalé) 

 

 

MS  10 - Gestion administrative et financière  

Contexte : 

 

La gestion de la Réserve naturelle Nationale de Camargue nécessite une gestion 

administrative et financière. 

La bonne planification de lôallocation des ressources financi¯res et le suivi 

budg®taire figurent parmi les socles indispensables ¨ la mise en îuvre du plan de 

gestion. Tout au long de son application, il sôagit ainsi dôassurer le suivi 

budgétaire et des procédures comptables ainsi que le suivi administratif et 

financier des dossiers relatifs ¨ lôactivit® de la R®serve.  

 
 

Description :  

 

Suivi des subventions, demandes de paiements, production des justificatifs 

administratifs et financiers. 

 

La bonne planification de lôallocation des ressources financi¯res et le suivi 

budg®taire sont indispensables ¨ la mise en îuvre du plan de gestion. 

Annuellement, au regard de la présentation des budgets et de leur validation par 

la SNPN puis les instances de la Réserve, des choix pourront être fait si les 

moyens ne permettent pas dôaccomplir le programme op®rationnel pr®visionnel. 

Le suivi budgétaire et des procédures comptables ainsi que le suivi administratif 

et financier des dossiers sont donc une fonction support centrale. Au-delà des 

financements de fonctionnement général, la recherche de financements 

complémentaires pour assurer la pérennité des actions dans le temps devra être 

men®. La perspective de disposer de budgets ¨ lô®quilibre doit être visée,  

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 237  238

 225 

238 238  238 

Frais de structure Frais 

administratifs 

(gestion 

personnel, 

formationé) et 

financiers 

(banquesé) 

Frais administratifs 

(gestion personnel, 

formationé) et 

financiers 

(banquesé) 

Frais administratifs 

(gestion personnel, 

formationé) et 

financiers 

(banquesé) 

Frais 

administratifs 

(gestion 

personnel, 

formationé) et 

financiers 

(banquesé) 

Frais administratifs 

(gestion personnel, 

formationé) et 

financiers 

(banquesé) 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 42 145 ú 42 370 ú 42 370 ú 42 370 ú 42 370 ú 

Prestations 2 500 ú 2 500 ú 2 500 ú 2 500 ú 2 500 ú 

Montant prévisionnel 

total 

44 645 ú 44 870 ú 44 870 ú 44 870 ú 44 870 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Secrétariat, documentation, suivi administratif et financier, archivage. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : service administratif et autres agents selon sujets. 
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Partenaires institutionnels : Agence de 

lôeau, Conseil D®partemental, Conseil 

Régional 

 

 

MS 11 - Recherche de financements 

Contexte : 

La gestion de la Réserve naturelle Nationale de Camargue nécessite une la 

recherche de financements compl®mentaires ¨ la dotation de lô£tat.  

Certains financeurs historiques de la Réserve (Conseil Départemental, Conseil 

R®gional, Agence de lôEau RMCé) sont autant de partenaires quôil convient de 

solliciter. 

Plusieurs cadres existent : des appels à projets spécifiques, mobilisation de 

financements publics existants (natura 2000, é), sollicitations de m®c¯nesé 

Ces dernières années, plusieurs financements de ce type ont été acquis pour 

consolider lôaction de la R®serve : fondation du patrimoine, appel à projet 

DREAL, appel ¨ projet Agence de lôEaué 

 
 

Description :  

 

Veille sur les financements potentiels.  

Rédaction de demande de financements et suivis des dossiers.  

 

Lôobjectif est a minima dôaller chercher les financements n®cessaires ¨ la 

réalisation des actions prévues au plan de gestion.  

Cela peut se traduire par différents leviers : levée de fonds, recherche de 

mécénats, subventions publiques et non publiquesé 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC. 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 25 25  25

 20 

25  25

 20 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 4 635 ú 4 635 ú 4 635 ú 4 635 ú 3 753 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

4 635 ú 4 635 ú 4 635 ú 4 635 ú 3 753 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Veille et rédaction de réponse à des appels à projets. 

Sollicitation de partenaires financiers potentiels.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : service administratif, conservateur et autres agents 

selon sujets. 
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Partenaires institutionnels : 

 

 

EI 23 - Évaluation annuelle du plan de travail (bilan d'activités) 

Contexte : 

 

Chaque ann®e, un bilan dôactivit®s, rendant compte des actions de la R®serve sur 

lôann®e ®coul®e est r®dig® puis communiqu® largement apr¯s validation par les 

instances de gouvernance. 

 

Ce bilan constitue lôune des pi¯ces justificatives du travail du gestionnaire aupr¯s 

de la DREAL PACA.  

 

Lôensemble de lô®quipe technique est mis ¨ contribution pour valoriser le travail 

accompli.  

 

Description :  

 

R®daction du bilan dôactivit® annuel de lôann®e n+1. 

 

Un bilan général est annuellement dressé. La synthèse sera visée afin de proposer 

un bilan attractif. 

 

Selon les besoins, des rapports spécifiques à certaines thématiques ou certains 

suivis seront produits.  

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 56 60 67 67  67 

Prestations Graphiste / 

impression 

Graphiste / 

impression 

Graphiste / 

impression 

Graphiste / 

impression 

Graphiste / 

impression 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 10 459 ú 11 111 ú 12 336 ú 12 336 ú 12 336 ú 

Prestations 1000 ú 1000 ú 1000 ú 1000 ú 1000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

11 459 ú 12 111 ú 13 336 ú 13 336 ú 13 336 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

R®daction du bilan dôactivit®s annuel. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : service administratif, conservateur et autres agents 

selon sujets. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 24 - Évaluation du plan de gestion 2023-2027 

Contexte : 

Le plan de gestion de la Réserve, comme document central dans la gestion de 

lôespace prot®g®, doit faire lôobjet dôune ®valuation qui permet de tirer les 

enseignements des actions menées, et le cas échéant orienter les futures actions. 

Il permet également de mettre en ®vidence lôatteinte ou non des objectifs fix®s.  

Un tableau de bord rassemblant les suivis à long termes et indicateurs associés 

permet de disposer dôune vision de lô®volution de lô®tat de conservation des enjeux 

de la Réserve.  

Le plan de gestion 2016-2020 de la Réserve a fait lôobjet dôune ®valuation par un 

prestataire. Lôenjeu ®tait ¨ la fois de b®n®ficier dôune vision externe, et de ne pas 

surcharger les équipes.  

 

Description :  

 

Lô®valuation du plan de gestion 2023/2027 sera possiblement r®alis®e par un 

prestataire externe à partir de 2026 pour guider la rédaction du plan de gestion 

suivant. Cette ®valuation externe ®tant conditionn® ¨ lôobtention de financements 

adéquats.  

Lô®quipe technique de la R®serve devant dans tous les cas °tre ®troitement associ® 

au processus, qui constitue un élément clé dans la rédaction du plan de gestion 

suivant.  

Cette évaluation sera à la fois quantitative, en utilisant toutes les données 

produites et les indicateurs renseignés dans le tableau de bord, mais aussi 

qualitative, ¨ la fois par des retours internes ¨ lô®quipe technique, à la SNPN, mais 

aussi externes auprès des partenaires  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    48 47 

Prestations    Évaluation plan 

de gestion 

Évaluation plan de 

gestion 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    9 246 ú 9 041 ú 

Prestations    15 000 ú 10 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

   24 246 ú 19 041 ú 

Financeurs    DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
2026 : début prestation pour lô®valuation du plan de gestion 2023/2027. 

2027 : finalisation prestation pour lô®valuation du plan de gestion 2023/2027. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Conservateur. Agents RNNC participants : tous. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 25 - Rapport annuel pour le diplôme européen 

Contexte : 

Le Diplôme européen des espaces protégés est une distinction internationale 

prestigieuse accordée depuis 1965 par le Comité des Ministres du Conseil de 

lôEurope ¨ des espaces naturels et semi-naturels ou des paysages ayant un intérêt 

européen exceptionnel pour la conservation de la diversité biologique, géologique 

ou paysagère et faisant l'objet d'une gestion exemplaire. 

Le Diplôme est attribué à des espaces protégés en raison de qualités remarquables 

du point de vue scientifique, culturel ou esthétique, à condition toutefois que ces 

espaces b®n®ficient dôun r®gime de protection ad®quat.  

À ce jour, il y a 73 espaces protégés ayant reçu le Diplôme européen, répartis dans 

29 pays (6 en France dont la Réserve de Camargue, diplôme obtenu en 1966). 

Lôoctroi du Dipl¹me europ®en repr®sente un encouragement pr®cieux pour une 

protection et une gestion efficaces des paysages, réserves ou monuments et sites 

naturels, qui ont un intérêt européen exceptionnel. Pour les autorités responsables 

des espaces prot®g®s, lôoctroi du Dipl¹me europ®en constitue un instrument 

international suppl®mentaire qui, sous les auspices du Conseil de lôEurope, 

renforce leurs efforts de gestion et de conservation. Lôoriginalit® du Dipl¹me 

r®side ®galement dans le fait quôil est accordé pour une durée limitée ; la menace 

du retrait a un caractère dissuasif face aux dangers susceptibles de nuire à 

lôint®grit® de la zone, et incitatif pour le maintien et lôam®lioration de la qualit® 

du site.  
Le Diplôme est attribué pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une 

période de 10 ans. Lôann®e pr®c®dant la fin de validit® du Dipl¹me europ®en ou 

en cas de menace sérieuse envers une zone ou une détérioration importante du 

site, une visite dô®valuation sur les lieux peut °tre décidée par le Groupe de 

spécialistes sur le Diplôme européen des espaces protégés et conduite par des 

experts indépendants. En 2022, une visite dô®valuation du dipl¹me a ®t® accueillie.  

Les rapports des visites dô®valuation sur les lieux sont examin®s par le Groupe de 

Description :  

Un rapport annuel doit °tre envoy® au Conseil de lôEurope par les autorit®s 

responsables de la gestion de chaque zone diplômée et a pour but de présenter les 

actions et mesures prises par les autorit®s gestionnaires durant lôann®e ®coul®e de 

façon à se conformer avec les recommandations et/ou conditions attachées au 

Diplôme européen. 

 

Les visites dô®valuations doivent être organisées et animées auprès des experts 

d®l®gu®s ¨ lôexamen du Dipl¹me pour le site Camargue. La prochaine aura lieu 

en 2026. 

 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

2 2 2 4  2 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

433 ú 433 ú 433 ú 867 ú 433 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel 

433 ú 433 ú 433 ú 867 ú 433 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN 

RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Rédaction du rapport annuel et réception des visites dô®valuation.  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 26 - Élaboration et mise à jour du tableau de bord de la Réserve 

Contexte : 

Le plan de gestion de la Réserve 2023/2027 prévoit des indicateurs permettant de 

renseigner lô®tat de conservation des enjeux ou lô®tat d lôancrage territorial. 

Ces indicateurs, regroup®s au sein dôun tableau de bord, donnent une vision de 

lô®tat de la R®serve.  

 

 
 

Description :  

 

Création du tableau de bord et renseignement régulier des indicateurs.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

14 7 7 7  7 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

1 889 ú 1 337 ú 1 337 ú 1 337 ú 1 337 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel 

     

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / 

SNPN RNNC 

Moyens :  

 
Renseignement des indicateurs et mise en forme des résultats.  

Communication des résultats aux instances et acteurs locaux.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

EI 27 - Élaboration du plan de gestion (2028-2037) 

Contexte : 

Le plan de gestion actuel couvre la période 2023/2027. Le plan de gestion suivant 

pourrait couvrir une période 10 ans, avec une évaluation à mi-parcours. 

La r®daction du plan de gestion 2028/2037 reprendra lôensemble des documents 

composant le plan de gestion : le diagnostic, la stratégie de gestion et les fiches 

actions.  

 
 

Description :  

La rédaction du plan de gestion 2028/2037 débutera en 2026 avec la compilation 

des donn®es et le d®but de lôactualisation du diagnostic de la R®serve.  

Elle se poursuivra en 2027 par la rédaction de la stratégie de gestion et du 

programme opérationnel. 

À la rédaction du plan de gestion sont associés étroitement le Conseil de 

Direction, le Conseil Scientifique et le Conseil dôAdministration de la SNPN. Les 

partenaires locaux seront également associés à la démarche. La DREAL PACA 

sera ®troitement associ®e ¨ lôensemble de la d®marche.  

Le plan de gestion devra être présenté pour avis au CSRPN.  

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : EI 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    110 175 

Stagiaire / alternant    Alternant Stagiaire M2 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC    25 745 ú 36 375 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

   25 745 ú 36 375 ú 

Financeurs    DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
2026 : un stagiaire pour actualiser le diagnostic de la Réserve. 

2027 : rédaction de la stratégie de gestion et du programme opérationnel. Groupes de travail internes et externes. Validation par 

les instances. 

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur. 
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Partenaires institutionnels : 

 

 

MS 12 - Gestion du personnel de la Réserve naturelle et formation 

permanente 

Contexte : 

 

Lô®quipe de lô®tablissement Camargue de la SNPN assure la gestion de la réserve. 

Elle est actuellement composée de treize personnes et a pour missions : 

-assurer le respect de la réglementation de la réserve 

-assurer la protection et l'entretien du milieu naturel, la mise en îuvre de 

programmes dô®tudes et de travaux scientifiques sur la faune,  

flore et les milieux,  

-la gestion et la valorisation des équipements dôaccueil 

-lôaccueil et la sensibilisation du public 

-le fonctionnement quotidien de lô®tablissement et les missions de m®diation 

territoriale et scientifique 

La gestion de lô®quipe rel¯ve de la direction de lô®tablissement et un programme 

de formation est mis en place pour répondre aux besoins du plan de gestion. 

 

Description :  

 

La gestion de lô®quipe de lô®tablissement Camargue de la SNPN rel¯ve de la 

direction. Elle vise ¨ assurer lôencadrement, la gestion quotidienne, les 

recrutements et la formation de lô®quipe. 

Le plan de formation est établi suite aux entretiens annuels et doit répondre aux 

besoins en compétence liés au plan de gestion. 

Ces questions doivent faire lôobjet dôune coordination ®troite entre lô®quipe 

technique locale et la SNPN au niveau national.  

Un r®f®rent s®curit® est d®sign® afin dôassurer le suivi et la gestion des outils de 

sécurité du personnel et des équipements (DUER, incendie, EPR, CAH, permis 

bateau, commissionnements). 

 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps 

agents 

RNNC 

110 120 110 115  115 

Prestations Supports de 

travail 

(informatique, 

t®l®phonieé) 

Supports de 

travail 

(informatique, 

t®l®phonieé) 

Supports de 

travail 

(informatique, 

t®l®phonieé) 

Supports de 

travail 

(informatique, 

t®l®phonieé) 

Supports de 

travail 

(informatique, 

t®l®phonieé) 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps 

agents 

RNNC 

21 226 ú 22 799 ú 21 226 ú 22 151 ú 22 018 ú 

Prestation 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 

Montant 

prévisionnel 

61 226 ú 62 799 ú 61 226 ú 62 151 ú 62 018 ú 

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Gestion du personnel, contractuelle, planning de travail, évolution des carrières, formation.  

Préparation, et réalisation des entretiens annuels et professionnels.  

 

Gestion du temps de travail. 

 

Production du plan de formation avec arbitrage au niveau national et suivi des coûts. Formation annuelle : participation à des 

formations.  

 

Révision annuelle du DUERP.  

 

Renseignement des fiches de suivi du temps.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur pour lôencadrement de lô®quipe 

scientifique, responsable accueil pour lô®quipe accueil ; tous les agents. 

Direction générale de la SNPN, responsable administratif et financier. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

MS 13 - Entretien et renouvellement des équipements et matériels 

Contexte : 

 

La gestion de la Réserve naturelle Nationale de Camargue demande lôutilisation 

dô®quipements et de mat®riels divers (matériel de bureau, véhicules, matériels 

nécessaires à la gestion, à la surveillance, aux suivis naturalistes et aux animations 

pédagogiques...). Leur entretien et renouvellement sont nécessaires pour garantir 

a minima le maintien du niveau dô®quipements n®cessaire ¨ la vie de la Réserve.   

Description :  

 

Il sôagira ainsi dôassurer lôentretien du matériel et des infrastructures afin de 

pouvoir continuer à travailler, en respectant les conditions de santé et de sécurité 

du personnel. Cela concerne lôentretien du parc automobile et des bateaux, 

lôentretien et le remplacement des outils / ®quipements, lôentretien et 

lôam®nagement des b©timents non destin®s ¨ lôaccueil du public (laboratoire, 

cantonni¯re, ateliers, portsé). 

 

Entretien et maintenance informatique. 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 75 50 50 50 50 

Prestations Entretien, 

maintenanceé 

Entretien, 

maintenanceé 

Entretien, 

maintenanceé 

Entretien, 

maintenanceé 

Entretien, 

maintenanceé 

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 11 546 8 399 ú 8 046 ú 8 046 ú 8 046 ú 

Prestations 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 40 000 ú 

Montant prévisionnel 

total 

51 546 ú 48 399 ú 48 046 ú 48 046 ú 48 046 ú 

Financeurs DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 

Veille et entretien régulier des équipements et matériels. Renouvellement du matériel.  

Mise à jour et suivi du Plan Pluri-annuel dôinvestissement.  

Tableau de suivi des équipements et investissements.  

Utilisation des carnets dôutilisation et dôentretien.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : agents techniques, gardes techniciens. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

MS 14 - Gestion des bases de données, des données cartographiques 

et des ressources photographiques 

Contexte : 

 

La gestion de la Réserve naturelle Nationale de Camargue nécessite la gestion des 

données, des ressources photographiques et cartographiques produites. Ces 

ressources sont utilisées quotidiennement dans différents cadres (communication, 

publications scientifiques, r®daction de rapports dô®tude, bilans dôactivit®sé). 

Les données issues des suivis scientifiques alimentent dôautres bases de donn®es. 

En particulier, un export annuel vers SILENE (SINP) est demandé par la DREAL 

afin de valoriser au niveau national la connaissance produite.  

Plus globalement, des demandes régulières de données sont faites auprès de la 

Réserve. Ces données publiques, sont transmises, mais cela demande un temps de 

gestion, de nettoyage conséquent.  

Par ailleurs, la Réserve, du fait de son histoire riche, dispose de ressources 

dôarchives importantes et parfois sous exploit®es.  

 

Description :  

 

Gestion de la photothèque : les photos produites sont intégrées à un logiciel de 

gestion, intégrant des mots clés permettant leur utilisation efficace.  

Gestion des données SIG et de la cartothèque : intégration des données dans le 

SIG de la R®serve, production de cartesé Une r®flexion sur la mise en place de 

nouveaux outils de saisies des données et de gestion est nécessaire.  

Gestion des bases de données naturalistes : les données produites sont à ce jour 

intégrées à des bases de données ACCESS. Une réflexion sur la production et la 

gestion des données naturalistes doit être menée pour rationnaliser ce travail de 

fond.  

Export annuel des données vers SILENE. 

Transmission des données lors des sollicitations diverses. 

Travail sur les archives de la Réserve.  

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques : CEN PACA 

(Silene) ï MNHN (SINP) 

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

37 42 40 40 40 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents 

RNNC 

7 965 ú 8 399 ú 8 046 ú 8 046 ú 8 046 ú 

Prestations      

Montant 

prévisionnel 

total 

7 965 ú 8 399 ú 8 046 ú 8 046 ú 8 046 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Gestion de la photothèque : régulièrement alimenter en photos la photothèque, organiser via des mots clés les clichés, fournir les 

ressources photographiques n®cessaires ¨ lôexercice de la R®serve.  

Gestion des données SIG et de la cartothèque : intégrer les données produites, assurer le maintien des données cartographiques,  

leur exploitation, les exports lorsque n®cessairesé 

Gestion des bases de données naturalistes : intégrer les données produites, assurer le maintien des bases, leur exploitation, les 

exports lorsque nécessairesé 

Transmission des données. 

Un travail de fond serait n®cessaire pour optimiser les bases de donn®es, d®velopper les outils de saisie sur le terrainé mais 

nécessite un temps non négligeable et des compétences spécifiques.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : conservateur. Agents RNNC participants : équipe scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            219 

 

Plan de gestion 2023-2027 - Réserve naturelle nationale de Camargue 

 

 

Partenaires institutionnels : 

Conservatoire du littoral, Tour du Valat, 

Parc naturel régional de Camargue, CD 

13, Région Sud 

 

 

MS 15 -Gestion des terrains du Conservatoire du Littoral adjacents 

au périmètre de la Réserve 

Contexte : 

 

En complément du périmètre de la réserve naturelle nationale de Camargue, la 

SNPN est devenue gestionnaire de plusieurs terrains adjacents. Ces terrains ont 

été achetés par le Conservatoire du Littoral dans le cadre de sa stratégie 

dôacquisition en Camargue, le pourtour de lô®tang du Vaccar¯s ®tant prioritaire 

dans cette stratégie. 

La gestion de ces territoires par la SNPN permet dôassurer une meilleure 

coh®rence territoriale et dôagir plus directement sur certains enjeux majeurs qui 

concernent la r®serve (continuit® ®cologique, qualit® de lôeau, apports dôeau 

douce). En outre, cela permet ¨ la SNPN dôint®grer des usages absents sur la 

r®serve (®levage, p°che) et dôam®liorer son ancrage territorial. 

La SNPN est ainsi gestionnaire de :  

- 132 ha sur les Grandes Cabanes du Vaccarès ; 

-320 ha sur les Cabanes de Romieu ; 

- 60 ha sur Vaccarès Romieu ; 

- 50 ha sur Vaccarès Mas Neuf. 

La SNPN est également co-gestionnaire des 6527 ha des Étangs et Marais des 

Salins de Camargue (EMSC). 

 

Description :  

 

Les terrains du Conservatoire gérés par la SNPN et hors de la réserve bénéficient 

de plans de gestion comme le pr®voit le code de lôenvironnement pour ces 

espaces. 

 

Ils font donc lôobjet dôactions de police, de suivis scientifiques, dôinventaires et 

dôinterventions sous formes de travaux ou chantiers. Des programmes dôouverture 

au public en partenariat avec les usagers sont également prévus. 

 

Sur les terrains composés de bâtis (cabanes de Romieu) ceux-ci peuvent servir à 

la gestion de la réserve en les utilisant comme locaux professionnels (salle de 

réunion, ateliers) dans le cadre du projet partenariat de site. 

 

Tous les deux ans, la gestion des sites est présentée devant le comité de gestion 

présidé par le Conservatoire du Littoral en présence des usagers et des financeurs. 

 

 

.  

 

. 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC 

SNPN/TDV/PNRC pour le site EMSC 

Partenaires techniques :  

Eleveurs, pêcheurs, société de chasse, 

guides naturalistes 

Instances de gouvernance: CA SNPN, 

comité de gestion CDL 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1 

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 75  75 75 52 47 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 13 443 ú 13 443 ú 13 443 ú 9 505 ú 8364 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

13 443 ú 13 443 ú 13 443 ú 9 505 ú 8364 ú 

Financeurs Conservatoire 

du littoral / 

CD13 / Région 

sud / SNPN 

Conservatoire du 

littoral / CD13 / 

Région sud / SNPN 

Conservatoire du 

littoral / CD13 / 

Région sud / 

SNPN 

Conservatoire du 

littoral / CD13 / 

Région sud / 

SNPN 

Conservatoire du 

littoral / CD13 / 

Région sud / 

SNPN 

Moyens :  

 

£changes avec le Conservatoire. £tablissement des programmes dôactivit®s et des comptes rendus annuels. 

Suivis des prestations et chantiers. 

Réalisation des suivis scientifiques.  

Réalisation des opérations de surveillance et de police.  

Organisation dôanimations pour diff®rents publics et communication.  

Présentation au comité de gestion des terrains concernés.  

  

 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : médiatrice territoriale et scientifique, chargée de 

mission scientifique 
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Partenaires institutionnels :  

PNRC, SYMADREM, Conservatoire du 

littoral, DDTM 

 

 

MS 16 - Participation aux réseaux et à la recherche 

Contexte : 

 

La R®serve naturelle nationale de Camargue est lôoutil de protection réglementaire 

le plus fort et le plus ancien du delta du Rh¹ne, mais ce nôest pas le seul. Dôautres 

statuts de protection, de reconnaissance ou de labellisation existent : Natura 2000, 

site classé, RAMSAR, Réserve de Biosphère, Parc naturel régional, Réserve du 

Conseil de lôEuropeé Ce qui implique de nombreuses sollicitations pour le 

gestionnaire de la réserve. 

Par ailleurs, de nombreux programmes peuvent concerner la réserve (par exemple 

dans le cadre du Pôle relais lagune, du réseau régional des espaces de 

sensibilisation de Camargueé).  

La réserve étant intégrée au périmètre du Parc naturel régional de Camargue, elle 

est appel®e ¨ participer activement aux processus de concertation et dôanimation 

organisés par cette collectivité dans le cadre des objectifs fixés par sa charte. 

La réserve participe également à la vie du réseau de Réserves Naturelles de 

France. 

La Réserve de Camargue est également un objet de choix pour de multiples 

travaux de recherche. Ces travaux peuvent °tre accompagn®s lorsquôils r®pondent 

aux enjeux de la Réserve.  

Description :  

 

La réserve participe aux réseaux locaux, régionaux et nationaux en fonction des 

objectifs du plan de gestion et des intérêts liés à son rayonnement dans le paysage 

institutionnel. 

 

Une priorit® est donn®e aux r®seaux locaux des gestionnaires dôespaces prot®g®s, 

aux commissions thématiques du Parc naturel régional de Camargue et à la 

commission ex®cutive de lôeau. 

 

La réserve assure une présence régulière dans le cadre de tous les projets 

structurants du territoire qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur 

son périmètre classé (stratégie littoral, plans de gestion des terrains adjacents, 

charte PNRC, MAEc etc..). 

 

La participation à des projets de recherches, les échanges avec des laboratoires de 

recherches et lôaccompagnement ponctuel (dans le cas de projet structurant, des 

opérations spécifiques devront être montées) de réflexions de recherche est 

intégrée ici.  

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 23 23 27 25  23 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 4 520 ú 4 484 ú 5 270 ú 4 874 ú 4 463 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 

total 

4 520 ú 4 484 ú 5 270 ú 4 874 ú 4 463 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Participation aux échanges des réseaux (RNF, espaces prot®g®s de Camargue, ENS des Imp®riauxé). 

Participation à des projets de recherche concernant la Réserve ou ses enjeux.  

La participation aux projets et r®seaux doit sôenvisager par lô®quipe technique mais ®galement par lôintervention des 

administrateurs de la SNPN. 

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur et autres agents selon les thématiques. 
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Partenaires institutionnels :  

 

 

MS 17 - Représentations extérieures 

Contexte : 

 

La gestion de la Réserve naturelle Nationale de Camargue est régulièrement 

sollicitée pour effectuer des représentations extérieures dans différents cadres.  

Ces sollicitations peuvent permettre dôam®liorer la visibilit® de la R®serve et 

valoriser des éléments et données dans le cadre de colloques, de séminaires, 

dôaccueil de groupes dôexperts et de scientifiques. 

  

Description :  

 

Participation à des colloques, s®minaires, accueil de groupes dôexperts et de 

scientifiques en lien avec la gestion de la réserve et ses objectifs de gestion. 

 

 

 

 

Ma´tre dôouvrage : SNPN RNNC  

Partenaires techniques :  

 

Instances de gouvernance : CA SNPN, 

Conseil de Direction de la RNNC, 

Conseil Scientifique de la RNNC 

 

 

Code : MS 

Priorité : 1  

Enjeux ou facteurs clés de réussite :  

Fonctionnement de la Réserve naturelle 

Objectifs opérationnels : Assurer une 

gestion efficiente de la Réserve naturelle 
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Calendrier prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 29 29 31 23  21 

Prestations      

Budget prévisionnel 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Temps agents RNNC 5 540 ú 5 570 ú 5 880 ú 4 211 ú 3 907 ú 

Prestations      

Montant prévisionnel 5 540 ú 5 570 ú 5 880 ú 4 211 ú 3 907 ú 

Financeurs DREAL / 

SNPN RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

DREAL / SNPN 

RNNC 

Moyens :  

 
Présentations, participation selon les sollicitations.  

Les représentations pourront être assurées par les équipes techniques de la RNNC ou des administrateurs de la SNPN.  

 

Équipe projet  

Responsable : Directeur. Référent : Directeur. Agents RNNC participants : conservateur et responsable accueil, autres agents 

selon thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE 

 

 

Réserve naturelle nationale de Camargue 

La Capelière 

C134 route de Fiélouse  

13200 Arles 

Téléphone : 04 90 97 00 97 

Mél : reservedecamargue@espaces-naturels.fr 

 


